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1. ANTECEDENTES

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesidon de 30 de marzo de 2004, aprobd la gestién directa
del servicio publico de reforma, mantenimiento y gestidn de la via urbana Calle 30 y las vias de acceso
vinculadas a la misma a través de sociedad mercantil local, asi como la constitucion de una sociedad
mercantil bajo la forma de sociedad anénima, denominada Madrid Calle 30, S.A.

Posteriormente, en su sesiéon de 23 de diciembre de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
modifico la forma de gestion del servicio publico sustituyendo el régimen de gestidn directa a través
de sociedad mercantil local por la gestion indirecta a través de sociedad de economia mixta.

El 27 de abril de 2005 la Concejalia de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras decidié
convocar concurso publico para la seleccién de socio privado en la sociedad de economia mixta, siendo
el objeto del contrato la reforma, conservacién y explotacién de la M-30 mediante la forma de sociedad
de economia mixta, previa seleccidn del socio privado de la misma.

El 12 de septiembre de 2005 se firma el “Contrato relativo a los Servicios de Gestién Integral de la M30”
entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad mixta Madrid Calle 30, asi como el “Contrato relativo a
ciertos Servicios de Conservacion y Explotacién de la M-30” entre Madrid Calle 30 S.A. y Empresa de
Mantenimiento y Explotacién M-30 S.A. (EMESA).

Ambos contratos fueron objeto de tramitacién de un expediente de modificacion del servicio publico
iniciado con fecha de 27 de abril de 2007.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2011, se tramita la aprobacién en Junta de Gobierno de la
subrogacion, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la deuda financiera de la sociedad Madrid Calle
30, S.A., lo que conlleva a la elaboracidon de un nuevo reequilibrio financiero de la sociedad Madrid
Calle 30, S.A.

La gestion de Madrid Calle 30 se rige por los documentos contractuales que vinculan a los tres agentes
intervinientes: El Ayuntamiento de Madrid, la empresa de economia mixta Madrid Calle 30 y EMESA.

La gestion diaria de la conservacién y la explotacidn viene determinada por el Manual de Explotacién
de la Infraestructura, los documentos contractuales y sus modificaciones. Las actuaciones de
mantenimiento correctivo, que vienen sobrevenidas, suponen asimismo una tarea esencial de la
gestion diaria si bien resultan ajenas a la conservacion programada de la infraestructura.

El Manual de Explotacion es un documento clave en la conservacion y la explotacion de la
infraestructura y, es por ello, que estd en constante revision y mejora para adecuar la conservacién a
las necesidades de la infraestructura y garantizar unos adecuados estandares de calidad.

Asimismo, parte esencial de la gestidn de la sociedad es la tramitacidén y ejecucion de los proyectos de
renovacion y mejora necesarios para la infraestructura que pueden venir determinados por diversos
motivos:

e Obsolescencia o finalizacidn de la vida util de los elementos

e Mejora en las prestaciones bien sea por motivos tecnoldgicos o de seguridad.

e Rehabilitacién de infraestructuras para prevenir posibles fallos.
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En el presente documento se realiza un informe de gestién de Madrid Calle 30 a lo largo del afio 2021.

2. ANALISIS DE LA COVID-19 EN LA GESTION DE CALLE 30

A principios del afio 2020, un nuevo coronavirus empezd a propagarse desde Asia al resto del mundo. En
marzo, se convirtié en una pandemia que, en apenas unas semanas, nos reveld no solo nuestra fragilidad
fisica sino también la de nuestros sistemas sociales y econémicos. El estado de alarma y la reduccién de la
movilidad con diferentes grados de confinamiento domiciliario a lo largo del afio 2020 y 2021 afecto a la
movilidad en general y particularmente en Calle 30 como podemos ver en la grafica siguiente que compara
los trayectos de vehiculos en Calle 30 en el segundo trimestre en los Ultimos 7 afios:
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A pesar de esta situacion extraordinaria que ha influido tanto al desarrollo de los trabajos de
mantenimiento como en la gestion de proyectos la disponibilidad de la infraestructura no ha sufrido
ningun condicionante ni restriccion.

3. PROYECTOS DE RENOVACION

La renovacion y mejoras en los elementos de la infraestructura suponen un hito fundamental en la
gestion de Calle 30. La situacion de los proyectos vinculados a la gestion de Madrid Calle 30 es la
siguiente:

Proyectos en ejecucion.

e Renovacién del Sistema de Ventilacién de Tuneles consistente en la sustitucién de 32
variadores de frecuencia a 690 V, renovacidn de los condensadores en 131 variadores de
frecuencia a400V por el fin de su vida Util e instalacion de damper; importe de 3,4 millones
de euros. Adjudicado diciembre 2020.

e Rehabilitacién de la pasarela de mamposteria de la Cea situada en el P.K. 4+800 de la A-2,
que soporta el trafico peatonal de la ¢/ General Aranaz, por importe de 0,3 millones de
euros.
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Proyectos en licitacion.

e Renovacion de la Gestion Centralizada de los tuneles de Calle 30, de importe 14,2 millones
de euros.

e Rehabilitacidn de los apoyos a media madera del Puente de la Avenida del Mediterraneo.
Lado Norte, por importe de 1,6 millones de euros.

e Rehabilitacidn del Puente de la Lira, paso superior sobre la M-30 a la altura del p.k 8+700
que conecta la Calle Sirio con la Calle Ramdén Areces. Las actuaciones consisten en
chorreado con arena, la reparacién de desconchones, coqueras, inyeccion y sellado de
fisuras y tratamiento hidrofugante en estribos y aletas, pilas etc. por importe de 0,7
millones de euros. Plazo 5 meses.

e Rehabilitacion de la pasarela peatonal Ramdn y Cajal sobre la M-607 Carretera de
Colmenar a la altura del p.k 9+160 que conecta la Calle Alfredo Marquerie con la calle de
San Modesto donde se encuentra el acceso al Hospital de Ramén y Cajal. El alcance de la
rehabilitacion comprende la sustitucion completa de un vano, reparaciones en un estribo
incluyendo desconchones, coqueras, sellado de fisuras e hidrofugacién y actuaciones en
el equipamiento. por importe de 0,6 millones de euros. Plazo 5 meses.

Proyectos en redaccion.

e Renovacién de Instalaciones de Alumbrado Exterior con tecnologia led con lo que se
consiguen unos ahorros elevados en el consumo eléctrico y reduccidn de las emisiones de
CO02 a la atmdsfera; por importe de 25 millones de euros.

e Renovacion del alumbrado de refuerzo en tuneles, por importe de 3 millones de euros

e Rehabilitacién de la estructura metadlica de la escalera del pozo de bombeo 15NC15. por
importe de 0,3 millones de euros

e Mejora de Accesos a la Galeria de Emergencia del Bypass por Paseo de la Chopera. por
importe de 0,2 millones de euros

e Rehabilitacién de la Pasarela de Veterinaria por importe de 0,6 millones de euros

e Rehabilitacién de la Pasarela de San Pol de Mar por importe de 0,2 millones de euros

4. ESTUDIOS TECNICOS

Estudio para la renaturalizacion de Calle 30.

Estudio de las actuaciones en Calle 30 para fomentar la salud fisica y psicosocial de los ciudadanos vy la
salud ambiental del propio ecosistema de la ciudad con soluciones encaminadas a aspectos como la
atenuacion de la contaminacién atmosférica, la creacién de pequefios bosques sumideros de carbono,
la mejora del confort térmico en las zonas de uso peatonal, el fomento o mejora de la biodiversidad o,
la mejora estética de la zona. Se establecerdn diferentes tipos de plantaciones en funcién de lo que
permita el espacio de oportunidad en concreto y el objetivo con el que se haga la plantacién.
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Estudio del despliegue de una red 5G en los tuneles de Calle 30.

Se ha estudiado la incorporacidon de la infraestructura a la estrategia y actuaciones de la Unién Europea
a través de la Agenda de Despliegue Estratégico del 5G para la Movilidad Conectada y Auténoma en
Europa, desarrollada a través de la iniciativa 5G-PPP que presenta un enfoque comun para invertir en
ecosistemas 5G en el campo de la movilidad conectada y auténoma e identifica los impulsores clave
para acelerar la implementacién de infraestructura 5G.

Se ha analizado este despliegue como instrumento de mejora y evolucidn de los procesos operativos
de mantenimiento, conservacién y explotacion de la infraestructura y que incorpora nuevos servicios
de banda ancha (voz alta calidad, video, datos) con calidad de servicio garantizada y disponibilidad en
toda la infraestructura soterrada.

5. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

5.1 Supervisién del Mantenimiento de las Instalaciones.

Una de las labores principales es el seguimiento del mantenimiento realizado por EMESA sobre las
instalaciones de MC30. El nimero de equipos que se engloban dentro del area de Instalaciones de
MC30 segun inventario del programa Prisma es del orden de los 18.000 agrupados en 110 clases o
familias. El nimero de érdenes de trabajo, por afio, realizadas para estos equipos es del orden de las
36.000. Dado el elevado nimero de equipos y de drdenes de trabajo no es posible un seguimiento
individualizado del mantenimiento de cada uno de los equipos, por ello se han establecido
herramientas de supervisién global para el andlisis del mantenimiento.

5.2 Seguimiento del mantenimiento de obra civil.

Se realiza las siguientes labores de seguimiento:
e Revision diaria del Cuadro de Mando. El Cuadro de Mando es una aplicacién informatica que entre
otras cosas permite la monitorizacién en tiempo real de parte de los equipos.

e Revision diaria del Informe Diario sobre el estado de los equipos, donde se monitoriza el estado,
averias, alarmas o avisos de todos los equipos y sistemas conectados al Centro de Control.

e Visitas a los tuneles para revisar el estado de las instalaciones, asi como verificar la correcta
realizacion de las labores de mantenimiento.

e Reuniones de mantenimiento con EMESA los lunes y jueves. En estas reuniones se revisan las
principales incidencias de mantenimiento ocurridas en los ultimos dias, se revisa el informe diario
y el cuadro de mando. También se sigue el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.
Adicionalmente se tratan temas puntuales relevantes relativos al mantenimiento.

e Revision de la evoluciéon del plan anual de mantenimiento.

e Analisis de averias repetitivas o de especial relevancia: Ademas de las labores relacionadas con el
mantenimiento de instalaciones citadas anteriormente se han tenido diversas reuniones de trabajo
con fabricantes de equipos que presentan problemas recurrentes o problemas de obsolescencia.
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5.3 Coordinacion con servicios de emergencia.

Se siguen realizando reuniones de coordinacién y mejorando los procedimientos de coordinacién y
actuacién en situaciones de emergencia, asi como la formacién de los diferentes departamentos
implicados: Bomberos, Samur, Policia Municipal, Policia Nacional y Madrid Calle 30. En este trimestre
han comenzado las visitas de los Bomberos a los ttneles de Calle 30.

5.4 Cortes de trafico.

Diariamente se solicita a la Direccion General de Gestiéon y Vigilancia de la Circulacidn las autorizaciones
necesarias para la ejecucién de los trabajos de mantenimiento de todos los departamentos tanto de
Emesa como de Madrid Calle 30.

5.5 Anadlisis diario de datos de trafico.

Desde Calle 30 se analiza el trafico en Calle 30 en tiempo real a través de la aplicacién SETRE, midiendo
la intensidad, velocidad, ocupacidn de la via y trayectos realizados tanto en superficie como en tunel y
su comparacién con el dia tipo similar.

También se realiza un andlisis diario de la afeccién a la M-30 de las obras del Ayuntamiento de Madrid.
Diariamente se analiza la afeccion de las Obras que el Ayuntamiento de Madrid ejecuta en zonas
limitrofes a la M30, para prever su afeccion y tomar las medidas adecuadas.

5.5 Obras externas con afeccion a Calle 30.

Continua la obra de remodelacion del Nudo Norte de Calle 30 que supone una gran afeccién al trafico
de Calle 30.

5.6 Atencion al ciudadano.

Como parte importante del trabajo, se siguen resolviendo dudas, solicitudes, quejas y peticiones de
los usuarios de la via o de los ciudadanos que, de una manera u otra, estan afectados por ella.



