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1 COSTES DE ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS INCLUIDAS EN EL 
PDMC. 

 

1.1 Método para la estimación de los costes de la Red Básica. 

 
La estimación de un coste de referencia de las vías ciclistas, para poder evaluar las 
necesidades anuales de inversión en esta infraestructura del PDMC, es una tarea 
compleja.  
 
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que para los proyectos urbanísticos 
integrales, en los cuales se procede a la creación de viario o a la reurbanización 
completa del mismo, los costes de introducir la vía ciclista no son imputables de un 
modo segregado. 
 
Del mismo modo, numerosas obras de mantenimiento o de reforma del viario que 
realiza sistemáticamente el ayuntamiento pueden ser aprovechadas para introducir la 
vía ciclista con costes adicionales muy inferiores a los de referencia. Así puede ocurrir, 
por ejemplo, con la creación de un carril-bici simultáneamente al reasfaltado de una 
calle, o con la creación de una acera-bici simultánea a la repavimentación de una 
acera. 
 
Una tercera consideración tiene que ver con la recuperación del espacio público, uno 
de los objetivos del PDMC. Dado que se trata de aprovechar la inserción de la vía 
ciclista en un proceso de mejora de la calidad ambiental, los costes de los proyectos 
no serán imputables exclusivamente a las bicicletas. 
 
Por último, hay que tener en cuenta que las opciones de diseño son muy variadas en 
función de la amplia gama de tipos de vías ciclistas existentes y su inserción en 
calzada, acera ampliada, banda de aparcamiento preexistente, etc. A la hora de hacer 
los proyectos definitivos, una modificación de la idea inicial de sección propuesta en 
este PDMC puede conducir a reducir o aumentar sustancialmente las cifras de 
inversión previstas en cada itinerario o tramo. 
 
Para tener una aproximación rigurosa a los costes de la Red Básica de Vías Ciclistas 
se estableció una amplia gama de secciones tipo o modalidades de intervención 
propuestas. En el anejo 1 de este documento se ofrece una relación detallada de las 
partidas consideradas para el cálculo de los costes de cada sección tipo sintetizados 
en la siguiente tabla: 
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Módulos de actuaciones y coste 
 

 TIPO DE VÍA CICLISTA TIPO DE ACTUACION ESQUEMA 

COSTE (euros) 

PAVIMENTACIÓN 
CON ADOQUÍN 
PREFABRICADO 

PAVIMENTACIÓN 
CON MEZCLA 
BITUMINOSA 
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SOBRE AMPLIACIÓN DE ACERA 

 

257,87 248,21 

2 SOBRE ACERA 

 

189,35 179,69 

3 
EN LA CALZADA Y SEGREGACIÓN MEDIANTE 
BORDILLO Y APARCAMIENTO 

 

-  112,94 

4 
EN LA CALZADA Y SEGREGACIÓN  MEDIANTE 
BORDILLO 

 

- 39,19 

5 

B
ID

IR
E

C
C

IO
N

A
L
 

SOBRE AMPLIACIÓN DE ACERA 

 

311,61 289,23 

6 SOBRE ACERA 

 

240,25 220,58 

7 
EN LA CALZADA Y SEGREGACIÓN MEDIANTE 
BORDILLO Y APARCAMIENTO 

 

  
  
  
  
  
  

126,04 

8 
EN LA CALZADA Y SEGREGACIÓN MEDIANTE 
BORDILLO 

 

52,29 

9 

CARRIL-BICI 
(UNIDIRECCIONAL) 

EN LA CALZADA Y SEGREGACIÓN MEDIANTE 
MARCAS VIALES HORIZONTALES  

 

9,82 

10 
EN LA CALZADA Y SEGREGACIÓN MEDIANTE 
BOLARDOS 

 

77,88 
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11 

SENDA-BICI 
(BIDIRECCIONAL) 

VÍA CICLISTA POR ESPACIOS LIBRES, 
SUPERFICIE BITUMINOSA 

 

157,94 

12 
VÍA CICLISTA POR ESPACIOS LIBRES, 
SUPERFICIE DE ZAHORRA 

 

121,81 

  

13 

COSTES DE OTRAS OBRAS 

OCUPACIÓN PARCIAL O REDUCCIÓN DEL ANCHO DE LA 
MEDIANA 

83,00 

14 DRENAJE 15,75 

15 ALUMBRADO 47,33 

16 SEÑALIZACIÓN 9,82 

17 JARDINERÍA Y RIEGO (FRANJA ARBOLADA) 31,90 

18 MOBILIARIO URBANO 10,15 

19 SERVICIOS AFECTADOS Y VARIOS 36,23 

20 MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE CALMADO DE TRAFICO 30,00 

 
 
 
Como referencia se puede indicar que el coste estimado para los 900 km de la red de 
Londres es de 110 millones de libras (163 millones de euros)1, es decir, un coste de 
unos 180.000 euros/km, una cifra mucho más alta que la ofrecida como referencia en 
el Plan de Barcelona (70.000 euros/km)2.  
 
En el Plan de Bilbao3 las tipologías de vías ciclistas que requieren una intervención 
significativa en el viario están presupuestadas con costes entre 191.000 y 297.000 
euros/km, a los que hay que añadir las partidas correspondientes de gastos generales, 
beneficio industrial, IVA y gastos de redacción de proyecto, dirección de obra y 
seguridad laboral. De esa manera, los costes presupuestados en Bilbao presentan un 
orden de magnitud bastante semejante al estimado en el PDMC. 

                                                
1
 “London Cycle Network Plus. Annual Report 2002/3”. Transport for London, septiembre 2003. 

2
 “Pla Estratègic de la Bicicleta”. Ajuntament de Barcelona, 2006. 

3
 “Plan de bidegorris y vías urbanas para la circulación en bicicleta de Bilbao 2007”. 

Ayuntamiento de Bilbao, 2007. 
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1.2 Asignación de costes a los diferentes itinerarios. 

 
Los costes por kilómetro señalados más arriba se han aplicado a los diferentes tramos 
de los itinerarios principales de la Red Básica de Vías Ciclistas de Madrid, según se 
detalla en el Anejo correspondiente, obteniéndose costes que varían entre 125.000 y 
982.000 euros/km para cada uno de los itinerarios, con una media de 325.650 
euros/km para el conjunto de la red prioritaria. 
 
 
Costes totales  

ZONA Longitud Presupuesto Coste medio  

NE 48.360 m 18.651.091,00 € 385,57  € / m 

SE 27.970 m 10.047.056,00 € 359,21  € / m 

SO 24.100 m 5.815.195,00 € 241,29  € / m 

NO 41.895 m 11.835.360,00 € 282,50  € / m 

Total 142.325 m 46.348.703 € 325,65  € / m 

 
 
Sobre esa cantidad hace falta introducir un incremento derivado de los costes 
empresariales, impuestos, etc., estimados en un coeficiente de multiplicación de 1,47. 
Por consiguiente, la cifra media por kilómetro para licitación se sitúa en el entorno de 
los 480.000 euros/km. 
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1.3 Costes de los aparcabicis. 

 
Los aparcabicis tienen costes muy diversos, no sólo por la variedad de modelos que 
existen, sino porque las obras necesarias para instalarlos, la señalización o los 
acabados pueden tener variaciones significativas de coste. Para la estimación 
presupuestaria de este capítulo se establece como aparcamiento de bicicletas tipo el 
conformado por seis amarraderos del modelo “U” invertida, también denominado como 
modelo “universal”, con la señal vertical correspondiente. 
 
Para la implantación de los aparcabici en la calle, ocupando una plaza de 
aparcamiento conviene proteger las bicicletas mediante un bordillo de separación (tipo 
vado), que se valora funcional- y estéticamente mejor que el bordillo separador que se 
utiliza para las aparcamientos de motos. 
 
A su vez existe la posibilidad delimitar con alcorques y arbolado los aparcabicis, de 
modo que se ofrece también una protección térmica en el verano. 
 
Ilustración 1: Módulo de aparcabici protegido con bordillo tipo “Vado” 
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Ilustración 2: Módulo de aparcabici protegido con alcorques 

 
 
Teniendo como referencia el “Cuadro de precios 2006” del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, en el que aparecen algunos elementos 
semejantes al aparcabicis “universal” y diversas consultas con suministradores, se 
estima que el aparcamiento tipo señalado más arriba puede tener un coste de 
suministro, colocación y cimentación de unos 1000 euros (incluyendo el IVA y el 
beneficio industrial). El desglose detallado sería el siguiente: 
 
 

APARCABICI 6 UNIDADES   

Cantidad Concepto Precio Unitario Total 

1 Señal especial "P" bici en poste de aluminio 211,56 211,56 

1 Colocación del poste anterior 46,48 46,48 

2 Unidad de bordillo de "Vado" 48,06 96,12 

2 Colocación del bordillo 69,8 139,6 

6 Aparcabici tipo horquilla "U" invertida 43,02 258,12 

6 Colocación del aparcabici 15,73 94,38 

5 ml Pintura marca vial 0,43 2,15 

   848,41 

 19% gastos y beneficio industrial  161,20 

 Suma  1009,61 

 Baja de Adjudicación 18,32%  184,96 

 Base imponible  824,65 

 16% IVA  131,94 

 TOTAL EUROS  956,59 
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2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL 
PDMC 

 
 

2.1 Inversión por programa. 

 
De las cuatro grandes áreas de programas incluidos en el PDMC (infraestructuras, 
normativa, promoción y gestión) la de normativa es la única que no requiere una 
inversión específica al encomendarse los trabajos correspondientes al Comité Técnico 
del PDMC. 
 
 
Infraestructuras. 
 
Aplicando el criterio de completar la Red Principal (Ejes prioritarios y enlaces) en el 
año 2016, el ritmo aproximado de construcción es de unos 25 km anuales, lo que 
significa una inversión, suponiendo un coste medio de 480.000 euros/km, de unos 12 
millones de euros cada año. 
 
Para el resto de programas de actuación en infraestructuras se plantea una inversión 
anual de 0,8 millón de euros, lo que significa una inversión total en infraestructuras de 
12,8 millones de euros anuales. 
 
En el capítulo de aparcabicis, la propuesta consiste en instalar anualmente durante el 
primer cuatrienio 125 aparcamientos de 10 plazas cada uno, distribuidos en los 21 
distritos. Con un coste estimado de 1.000 euros/aparcamiento, la inversión anual 
resultante será de 125.000 euros. 
 
 
Promoción. 
 
Los programas incluidos en el área de promoción tienen unas necesidades muy 
variables de inversión a lo largo del tiempo, pues algunos requieren un esfuerzo inicial 
y luego una inversión menos elevada para garantizar su continuidad. 
 
También ocurre que algunos costes de ciertos programas pueden ser incluidos en 
otras partidas o fuentes de financiación extrapresupuestaria. Este es el caso de 
algunos sistemas de préstamo de bicicletas en los que el coste es asumido por 
empresas de mobiliario urbano que ofrecen el servicio como complemento en su oferta 
al concurso correspondiente. Así ocurre, por ejemplo con los servicios de préstamo de 
bicicletas de Gijón y Córdoba. 
 
Por el contrario, en las ciudades de Vitoria y Barcelona son los ayuntamientos los que 
afrontan el gasto de implantación del servicio de préstamo. En la ciudad vasca, como 
referencia de costes, el servicio de préstamo tuvo un presupuesto en 2005 de 205.700 
euros4, habiendo salido a licitación en 2007 por una cantidad de 220.000 euros. La 
fuerte inversión del sistema “Bicing” de Barcelona procede de los excedentes del 

                                                
4
 “Memoria de actividad del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 2005”. 
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servicio de control de aparcamiento (Area Verda) y se estima en una cifra anual 
próxima a los 2,5 millones de euros. 
 
Por consiguiente, con independencia de la inversión que se pudiera realizar en el 
sistema de bicicleta pública, la inversión prevista para los programas de promoción de 
la bicicleta no infraestructurales es de 3 millones de euros anuales. 
 
 
 
Gestión. 
 
Para el funcionamiento de los diferentes instrumentos de gestión del PDMC se plantea 
una inversión anual de 1 millón de euros. 
 
 
En conjunto, por tanto, el orden de magnitud de la inversión prevista en el PDMC es de 
16 millones de euros anuales de 2008 a 2016. 
 
 

2.2 La dimensión de la inversión propuesta. 

 
Como referencia sobre la magnitud del esfuerzo necesario para abordar el PDMC de 
Madrid se puede mencionar la inversión que se está realizando o planteando en otras 
ciudades en relación a la bicicleta. Un estudio francés señalaba hace algunos años 
que “Se puede estimar que una ciudad debe gastar al menos 30 francos (4,5 euros) 
por año y por habitante para desarrollar una política de “ciudad ciclable” digna de tal 
nombre”5. En aquellos momentos, la ciudad de Estrasburgo estaba realizando una 
política de promoción muy intensa con un coste anual de más de cerca de 8 euros por 
habitante/año. 
 
En el caso de Barcelona, el “Pla Estratègic de la Bicicleta” (Ajuntament de Barcelona, 
2006) indica las siguientes cifras de inversión: 
 

                                                
5
 “Palmarès 2000 des villes cyclables”. Dossier aparecido en el número 58 de la revista Vélocité 

(FUBicy, septiembre-octubre de 2000), que resume la encuesta realizada por FUBicy a más de 
70 ciudades francesas de más de 50.000 habitantes que son miembros del Club des Villes 
Cyclables. En Estrasburgo el presupuesto anual ascendía entonces a 24 millones de francos. 
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(1) Personal de la Oficina: 6 personas con un coste salarial de 25.000 euros = 150.000 euros 
anuales (más un incremento anual del 4%). Además, se estima un coste de instalación de 
6.000 euros y no se computan los gastos de alquiler de la propia oficina y de los servicios que 
necesita. 
(2) Crecimiento de un 5% anual de la red de vías ciclistas. 
(3) Crecimiento de un 10% anual del número de aparcabicis. 
(4) Crecimiento anual del 4%. 
(5) Costes de inversión: 300 bicicletas de 600 euros cada una = 180.000 euros. Costes de 
gestión anuales de 40.000 euros (con un incremento del 4% anual). 

 
 
Todo ello supone una inversión anual de cerca de 1,37 millones de euros, de los 
cuales el 37% se correspondería a la red de vías ciclistas. Esa cifra distribuida entre la 
población barcelonesa representa un coste de algo menos de 0,9 euros por habitante 
y año. En términos comparativos, el propio Plan Estratégico señala que los costes 
anuales de otras ciudades europeas recorren un amplio paréntesis que va desde los 
0,14 y 0,19 euros/hab de las italianas Ferrara y Venecia respectivamente, hasta los 
5,43 euros/hab de la belga Gante, pasando por los 2,49 euros/hab de la danesa 
Odense, los 3,58 euros/hab de alemana Leizpig y los 4,26 de la sueca Gotemburgo. 
 
Dado que Madrid cuenta con una población empadronada en 2006 de 3,2 millones de 
habitantes, en el supuesto de dedicar 4-5 euros/habitante cada año a la bicicleta, se 
dispondría de unos 13-16 millones de euros anuales para desarrollar los distintos 
programas del PDMC. 
 
Estas cifras son equiparables a las que ha invertido la ciudad de Donostia-San 
Sebastián para desarrollar su “Plan de Potenciación de la Bicicleta en la Movilidad 
Urbana” (2001), pues según el Observatorio de la Bicicleta de aquella ciudad entre 
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2002 y 2006 la inversión municipal ha ascendido a unos 3,8 millones de euros (4,5 
euros/habitante/año)6. 
 
En Sevilla, el Plan Director de la Bicicleta7 incluye la creación de 70 kilómetros de vías 
ciclistas (25% ya ejecutadas) con un presupuesto de 18 millones de euros, además de 
otros 6,7 millones para el resto de propuestas que incluyen: promoción, Oficina de la 
Bicicleta, Comisión Cívica, Centro de Educación Vial, aparcabicis y mantenimiento de 
las infraestructuras ciclistas. 
 

 
 
En Bilbao, el “Plan Especial de Bidegorris y vías urbanas para la circulación en 
bicicleta. 2007” tiene un presupuesto de 10,4 millones de euros para cerca de 60 km 
de vías ciclistas8. 

                                                
6
 “Evaluación del nivel de desarrollo del Plan de Potenciación de la bicicleta de Donostia-San 

Sebastián”. Observatorio de la Bicicleta. Diciembre 2006. 
7
 “Plan Director para el fomento del transporte en bicicleta. Sevilla 2007-2010”. Ayuntamiento 

de Sevilla. Marzo, 2007. 
8
 La red completa tiene una longitud de 72,5 km de los que 13 km están ejecutados y 7,5 en 

ejecución (2007). 
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3 PROGRAMACIÓN. 

 
 
El horizonte señalado para la ejecución completa del PDMC es el año 2016, es decir, 
el marcado por algo más de dos legislaturas de gobierno local. Se considera oportuno, 
por consiguiente, que la programación se desarrolle a través de dos fases 
consecutivas. 
 

3.1 Criterios para la programación de la Red Básica. 

 
1. Oportunidad. 

 
- Proyectos inscritos en otros de carácter más general 
- Proyectos que aprovechan los cambios de usos generados por otros proyectos 

(aparcamientos) 
 

2. Conectividad 
 

- Puesta en carga o valor de vías ciclistas existentes 
- Enlace con destinos importantes 

 
 

3. Funcionalidad. 
 

- La mejora que significa la intervención en relación con la seguridad y 
comodidad de los desplazamientos en bicicleta 

- La eliminación de barreras (mejora de la permeabilidad) 
 

4. Consenso 
 

- Acuerdo social 
- Consenso técnico 

 
5. Potencialidad de usuarios. 

 
- Importancia de los tramos o itinerarios para los flujos principales 
- Tramo adecuado para diferentes grupos de usuarios 

 
 
Otros criterios que se han tenido en cuenta son la distribución territorial (la 
configuración de un mallado equilibrado en el territorio (E-O y N-S) y los costes de la 
intervención. 
 
Cada criterio se ha valorado de 0 a 5, siendo 5 lo más favorable y 0 el extremo más 
desfavorable. Los tramos cuyas sumas de puntos ascienden al menos a 20 puntos se 
incluyeron en los itinerarios prioritarios del primer cuatrienio. 
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3.2 Itinerarios programados en el primer cuatrienio. 

 

3.2.1 Ejes principales 
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IT 1 1 5 5 5 4 5 24 1.950 

IT 1 2 5 5 5 3 5 23 6.200 

IT 2 todos 3 4 5 3 4 19   

IT 2' A-F 3 5 5 3 4 20 1.970 

IT 2' G-I 3 4 5 4 4 20 1.000 

IT 2' J-M 3 4 4 4 3 18  

IT 2' N-S 4 5 5 4 4 22 2.040 

IT 3 A-G 3 4 5 4 4 20 1.740 

IT 3 H-P 3 5 5 4 4 21 3.680 

IT 4 A-F 3 4 5 4 4 20 2.300 

IT 4 G-Ñ 2 4 5 3 4 18   

IT 5 todos 4 5 5 2 5 21 6.700 

IT 5' todos 3 4 5 4 5 21 2.490 

IT 6 A-D 2 4 4 3 5 18   

IT 6 E-G 3 4 5 5 5 22 2.315 

IT 7 A-E 3 4 4 3 4 18   

IT 7 F-K 2 3 3 4 3 15   

Longitud total Zona NE 32.385 
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Comentario 

IT 1 todos 3 5 5 4 4 21 3.105 
  

IT 2 todos 3 5 5 3 5 21 1.040 
  

IT 3 todos 3 4 4 5 4 20 5.630 
  

IT 4 A-C' 4 4 4 4 4 20 2.285 
  

IT 4 D 3 4 4 4 3 18   
  

IT 4 E-F 4 4 4 4 4 20   a incluir en el 
planeamiento 

IT 5 A-H 3 4 4 5 4 20 2.905 
  

IT 5 K-M 4 4 4 4 4 20 2.085 
  

IT 6 todos 5 4 4 4 4 21   a incluir en el 
planeamiento 

IT 7 PAU Vall. 4 4 4 4 4 20 1.850 
  

IT 7 resto 5 4 4 4 4 21   a incluir en el 
planeamiento 

Longitud total Zona SE 18.900 m  
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IT 1 todos 1 4 4 2 4 15   

IT 2 A-F 2 4 5 4 5 20 800 

IT 2 G-K 3 4 5 3 5 20 920 

IT 3 A-D 2 4 5 4 5 20 800 

IT 3 E-E' 3 4 5 5 5 22 790 

IT 3 F-I 3 4 5 3 5 20 990 

IT 4 todos 2 4 4 3 4 17   

IT 5 A 3 4 5 3 5 20 270 

IT 5 B-C 3 5 5 4 5 22 610 

IT 5' todos 3 4 5 4 4 20 680 

IT 6 A-F 2 3 3 3 4 15   

IT 6 G, H 3 5 4 4 4 20 1.050 

IT 6 I-Q 2 5 4 2 4 17   

IT 7 A-C 3 4 5 3 5 20 2.010 

IT 7 D-H' 4 5 4 4 4 21 2.370 

IT 8 todos 2 3 3 4 2 14   

IT 9 todos 3 4 4 4 4 19 1.470 

Longitud total Zona SE 12.760 
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ZONA NO 
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SUMA L
o

n
g

it
u

d
 

re
d
 

p
ri
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ri

a
 (

m
) 

1 A-E 3 4 5 2 4 18   

1 F-H 3 5 4 2 4 18 
  

2 A-C 3 5 4 4 4 20 1.250 

2 D-Q 3 4 4 4 4 19 2.670 

3 A - G 3 3 4 4 3 17   

3 H-K 4 4 3 4 4 19 1.380 

4 A-D 3 4 5 4 4 20 1.400 

4 E -I 4 4 5 4 4 21 2.300 

5 todos 2 2 3 3 2 12   

6 A-H 3 5 5 4 4 21 3.920 

6 I 2 4 4 3 4 17  

7 A-C 5 5 5 5 5 25 1.920 

7 E-L 3 4 5 4 4 20 2.050 

7 Ñ-P 4 4 4 4 4 20 1.050 

8 todos 2 5 5 4 5 21 1.230 

9 todos 2 4 5 3 5 19 2.980 

10 todos 4 4 5 4 4 21 1.390 

Longitud total Zona NE 23.540 m 
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3.2.2 Enlaces 

 

ZONA Nº Denominación Longitud 

NE 1 Enlace Telefónica 300 

NE 3 2 Puentes Sanchinarro / Valdebebas 640 

NE 11 Parque Juan Carlos / Vía Verde de la Gasolina 775 

NE 12 Barrio Mercedes 2.360 

TOTAL ZONA NE 4.075 m 

 
 
 

ZONA Nº Denominación  Longitud 

SE 2 
Ramal Vía ciclista  Polígono Fontarrón - 
Palomeras 

 330 

SE 6 Villa de Vallecas / Ctra. Villaverde a Vallecas  2.450 

SE 9 Parque Entrevías / Avda. Entrevías  1.310 

SE 10 
Parque Entrevías / Avda. Entrevías 2 (c/ Ronda 
del Sur) 

 350 

SE 11 Parque Entrevías / Anilla Verde Ciclista  580 

SE 12 
Anilla Verde Ciclista / Ctra. Villaverde 
a Vallecas 

Variente I (Anexo a la 
carretera) 

750 

Variante II (Paso inferior 
M40) 

360 

SE 13 
Gran Via de Villaverde / Parque Lineal de 
Manzanares 

 920 

SE 14 Parque Lineal de Manzanares / M-301   1.350 

TOTAL ZONA SE 8.400 m 

 
 
 
 
 
 

ZONA Nº Denominación  Longitud 

SO 1 
Casa de Campo - c/ Cuesta de San 
Vicente 

 780 

SO 2 
Cuña Verde de Latina / Río 
Manzanares 

Ramal I Vía Carpentana 820 

Ramal II Avda. de los Caprichos 1.350 

SO 3 Parque de San Isidro / Río Manzanares  750 

SO 4 Ramal c/ Eugenia  370 

SO 5 Av. Portugal / AVC  3.000 

SO 6 Casa de Campo / M-502  500 

SO 7 
PAU Carabanchel / Leganés (Camino de 
Piqueñas) 

 980 

SO 11 Parque Las Cruces  800 

TOTAL ZONA SO 9.350 m 
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ZONA Nº Denominación Longitud 

NO 1 Estación Chamartín - AVC / M-607 4.680 

NO 3 Dehesa de la Villa / AVC 2.600 

NO 5 Estación Chamartín / Plaza Castilla 750 

TOTAL ZONA SO 8.030 m 

 
 

3.2.3 Resumen ejes programados 

 
Longitud de la red programada (1er Cuatrienio): 
 

  NO NE SE SO 

Ejes principales programados 23.540 32.385 18.900 12.760 

Ramales de enlaces programados 8.030 4.075 8.400 9.350 

Total 31.570 36.460 27.300 22.110 
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4 ANEJOS. 

4.1 Partidas presupuestarias para la ejecución de las vías ciclistas. 

 

4.1.1 Itinerarios de la zona Noreste (NE)  



ZONA NE
Tramo Calle entre LONGITUD (m) MODALIDAD Sección idónea ANCHO (m) El espacio se obtiene Obras a ejecutar Costes / m Coste tramo Programación

IT 1
1 Paseo del Prado y Recoletos Atocha y Plaza de Colón 1950 Senda-bici bidireccional 2,50 definido en el Plan Especial definido en el Plan Especial año 2008/9

2 Paseo de la Castellana Plaza de Colón y Nudo Norte 6200 Pista-bici unidireccionales 2 x 1,20 - 1,50 por definir por definir 285,00 3.534.000,0 año 2008/9

SUMA 8.150 3.534.000 €

IT 2
A c/ Serrano entre c/ Padilla y c/ Maldedano 250 En función del Plan de Reforma de la 

Calle Serrano
- - no procede 0,00 0,0

B c/ Maldedano desde c/ Serrano hasta c/ Francisco Silvela 1100 Vía mixta - Calzada compartida ZONA 30, Señalización 30,00 33.000,0 2º Cuatrienio

C c/ Padilla desde c/ Serrano hasta c/ Francisco Silvela 1270 Vía mixta - Calzada compartida ZONA 30, Señalización 30,00 38.100,0 2º Cuatrienio

D C/ Francisco Silvela desde C/ Juan Bravo hasta Avda. de los Toreros 300 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

288,66 173.196,0 2º Cuatrienio

E Avda. de los Toreros desde C/ Francisco Silvela hasta C/ Cartagena 105 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,40 Eliminación de dos carriles de circulación. En 
proximidad de la intersección de ofrece un tercer 
carril a costa de la franja de aparcamiento.

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

288,66 60.618,6 2º Cuatrienio

F Avda. de los Toreros desde C/ Cartagena hasta C/ Julio Camba 450 Acera-bici unidireccional (en subida) y 
pista-bici undireccional (en bajada).

2 x 1,20 Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

288,66 259.794,0 2º Cuatrienio

G Avenida de los Toreros desde C/ Julio Camba hasta C/ Roberto Domingo 420 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

288,66 242.474,4 2º Cuatrienio

SUMA 3.895 807.183 €

IT 2'
A Puente de Calero entre Av. de Brasilia y c/ Virgen de la Paz 120 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Eliminación de un carril y aparcamiento en fila en 

lugar de batería
Bordillos separadores 128,69 30.885,6 año 2011

B Avenida Donostiarra entre c/ Virgen de la Paz y Plaza de José Banus 310 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,40 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

248,21 153.890,2 año 2011

C C/ de la Virgen de Lluc entre Plaza de José Banus y c/ de José del Hierro 250 sin definir sin definir sin definir sin definir 248,21 124.105,0 año 2011

D c/ de José del Hierro entre c/ de la Virgen de Lluc y c/ Emilio Gastesi 
Fernández 

450 sin definir sin definir sin definir sin definir 248,21 223.389,0 año 2011

E c/ de José del Hierro entre c/ Emilio Gastesi Fernández y c/ de los 
Hermanos de Pablo 

180 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada y conversión del 
aparcamiento en batería en una banda en linea.

Ampliación de la acera. 391,65 140.994,0 año 2011

E' c/ de José del Hierro entre c/ de los Hermanos de Pablo y c/ del Doctor 
Vallejo 

150 Acera-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada y de la acera Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

305,30 91.590,0 año 2011

F c/ de José del Hierro entre c/ del Doctor Vallejo y c/ Arturo Soria 510 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,25 Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

409,05 417.231,0 año 2011

G c/ de López Aranda entre c/ Arturo Soria y c/ General Aranaz 200 Pista-bici unidireccional a contramano y 
vía compartida

1,20 m Supresión de aparcamientos en fila Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

257,87 103.148,0 año 2008/9

H c/ de López Aranda entre c/ General Aranaz y c/ de Santa Leonor 220 Pista-bici unidireccional y carril-bici 1,30 y 1,20 Supresión de aparcamientos en fila y reducción del 
ancho de la calzada

Ampliación de la acera y señalización horizontal 267,69 117.783,6 año 2008/9

H' c/ de López Aranda entre c/ de Santa Leonor y c/ Tampico 100 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera y de la mediana 244,38 48.876,0 año 2008/9

I c/ Tampico entre c/ de López Aranda y Gta. de las Cabezas 380 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera y de la mediana 244,38 185.728,8 año 2008/9

I' c/ Juan Rizi entre Gta. de las Cabezas y A-2 100 Pista-bici bidireccional 2,20m - 2,50m Supresión de una banda de aparcamiento Ampliación de la acera. 244,38 24.438,0 año 2008/9

J antigua calle Josefa Valcarcel entre c/ Lopez Aranda y 950 Senda bici / peatonal 3,00 m Ocupación senda existente Acondicionar camino existente 6,00 11.400,0 2º Cuatrienio

K Puente de Felipe Juvara entre Gta. De Ricardo Velázquez Bosco y Gta. de 
Yucatán

350 Acera-bici bidireccional 2,20 - 2,50 Ampliación de la sección o pasarela independiente Ampliación del puente 1000,00 350.000,0 2º Cuatrienio

L Avenida de los Andes entre Gta. de Yucatán y Gta. del Mar de Caribe 560 Acera-bici bidireccional 3,00 m Ocupación parcial del espacio peatonal de la 
mediana

Cambio del pavimento 220,58 123.524,8 2º Cuatrienio

M Avenida de los Andes entre Gta. del Mar de Caribe y M-40 620 Acera-bici bidireccional 3,00 m Ocupación de espacios libres Nueva capa bituminosa en zona terriza 220,58 136.759,6 2º Cuatrienio

N Avenida del Consejo de Europa entre M-40 y Gta. S.A.R. de D.Juan de Borbón y 
Battemberg

300 Pista-bici unidireccional (bajada) y 
acera-bici (subida)

2 y 1,60 Reducción del ancho de la mediana y de la calzada Bordillos separadores y nueva alineación del 
bordilla de la mediana.

154,09 92.454,0 año 2008/9

jueves, 27 de marzo de 2008 Página 1 de 4ZONA NE



Tramo Calle entre LONGITUD (m) MODALIDAD Sección idónea ANCHO (m) El espacio se obtiene Obras a ejecutar Costes / m Coste tramo Programación

O Vía de Dublín entre Gta. S.A.R. de D.Juan de Borbón y Battemberg y 
Gta. De Hamburgo

480 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Reducción del ancho de la calzada Bordillos separadores 112,94 108.422,4 año 2008/9

P Paso inferior A-2 c/ Juan Rizi y Parque Pinar de Barajas 150 Túnel 4,00 m Paso subterraneo Acindicionar túnel existente 1000,00 150.000,0 año 2008/9

Q Camino por el Parque Pinar 
de Barajas

A-2 y c/ Papa Negro 350 Senda ciclista / peatonal 4,00 m Trazado por camino existente Nueva capa bituminosa en camino de zahorra 
compactada

157,94 55.279,0 año 2008/9

R c/ Papa Negro Parque Pinar de Barajas y Parque Juan Pablo II 580 Vía compartida Se comparte la calzada Señalización horizontal (Marcas viales) 6,00 3.480,0 año 2008/9

S Vía ciclista existente Parque 
Juan Pablo II

c/ Papa Negro y Anillo Verde Ciclista (M-40) 960 Vía ciclista existente 2,00-2,50 Acondicionar intersecciones y trazado de una vía 
ciclista existente

Nuevo cruce de la calzada y nueva senda bici 
en unos 25m

20,00 19.200,0 año 2008/9

SUMA 8.270 2.712.579 €

IT 3
A Avenida de Alberto Alcocer entre Plaza de Cuzco y c/ Doctor Fleming 100 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Reducción del ancho de la calzada y supresión 

aparcamientos en fila.
Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

373,33 74.666,0 año 2010

B Avenida de Alberto Alcocer entre c/ Doctor Fleming y Padre Daiman 210 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada y supresión de un 
carril

Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

248,21 104.248,2 año 2010

C Avenida de Alberto Alcocer entre c/ Padre Daiman y Paseo de la Habana 300 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Reducción del ancho de la calzada y supresión de un 
carril

Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

248,21 148.926,0 año 2010

D Avenida de Alberto Alcocer entre Paseo de la Habana y Plaza República 
Dominicana

430 Carriles bus-bici en ambos lados 3,00 y 4,00m Conversión de un carril convencional en un carril 
bus-bici

Señalización vertical y horizontal, bordillo 
separador

45,00 19.350,0 año 2010

E Calle Costa Rica entre Plaza República Dominicana y c/ Puerto Rico 180 Carriles bus-bici en ambos lados 3,00 y 3,30m Conversión de un carril convencional en un carril 
bus-bici

Señalización vertical y horizontal, bordillo 
separador

45,00 8.100,0 año 2010

F Calle Costa Rica entre c/ Puerto Rico y c/ de Víctor de Serna 200 Acera y pista-bici unidireccionales 2 x 1,30 Ocupación parte de la acera Cambio del pavimento de la acera. 257,87 103.148,0 año 2010

G Calle Costa Rica entre c/ de Víctor de Serna y Plaza José María Soler 320 Acera-bici unidireccionales 1,20 y 1,50 Ocupación parte de la acera Cambio del pavimento de la acera. 189,35 121.184,0 año 2010

H Puente sobre M-30 Plaza José María Soler y c/ Arturo Soria 500 Aceras compartidas peatones / ciclistas 2 x 4,50 Reducción del ancho de la cazlada Ampliación de las aceras 257,87 257.870,0 año 2010

I Calle Duquesa de Castrejón c/ Arturo Soria y Gran Vía de Hortaleza 370 Vía compartida 2 x 3,00m Se comparte la calzada ZONA 30, Señalización, medidas del calmado 
de tráfico

20,00 7.400,0 año 2008/9

J Gran Vía de Hortaleza Plataforma elevada sobre la misma vía 240 Vía compartida peatonal / ciclista 16,00m Zona peatonal compartida Implantación  de una pasarela 1000,00 240.000,0 año 2008/9

K Gran Vía de Hortaleza Tramo anexo al Parque Pinar del Rey 400 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nuevo trazado de Senda ciclista / peatonal 121,81 48.724,0 año 2008/9

L Gran Vía de Hortaleza entre Gta. Luís Rosales y Gta. Francisco Fdez. Ordóñez 480 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera y recorte de la mediana 
(nueva alineación del bordillo)

195,94 94.051,2 año 2008/9

M Gran Vía de Hortaleza entre Gta. Francisco Fdez. Ordóñez y Gta. de Sandro 
Pertini

540 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la  acera y recorte de la mediana 
(nueva alineación del bordillo)

195,94 105.807,6 año 2008/9

N Gran Vía de Hortaleza entre Gta. de Sandro Pertini y Gta. Mar de Cristal 360 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,65 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la  acera y nueva alineación del 
bordillo, franja de arbolado

241,48 173.865,6 año 2008/9

O Gran Vía de Hortaleza entre Gta. Mar de Cristal y Parque Villa Rosa 410 Pista y bici bidireccional y senda bici / 
peatonal

2,50 y 3,00m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera y acondicionamiento del 
camino existente

362,06 148.444,6 año 2008/9

P Gran Vía de Hortaleza entre Parque Villa Rosa y Gta. Del Río Urubamba 430 Senda-bici 2 x 2,50 Ocupación de espacios libres Nuevo trazado de Senda ciclista / peatonal 157,94 135.828,4 año 2008/9

SUMA 5.470 1.791.614 €

IT 4
A Lado par de la M-30 desde Avda. del Marqués de Córdoba hasta C/ San 

Marcelo
610 Senda-bici y peatonal 3,00 - 4,00 Ocupación de espacios libres y caminos existentes Acondicionar camino existentes 205,59 125.409,9 año 2008/9

B Parque de Antonio Pirala entre la c/ San Marcelo y la c/ Alcalá 490 Senda-bici y peatonal 3,00 - 4,00 Ocupación de espacios libres y caminos existentes Acondicionar camino existentes 205,59 100.739,1 año 2008/9

C C/ Alcalá (Puente de Ventas) desde C/ Santiago Masarnau hasta C/ Roberto 
Domingo

160 Acera-bici unidireccionales 2 x 1,30 Ocupación de espacios libres y parte de la acera o de 
la calzada

Ocupación parcial de la acera y ampliación de 
la misma.

189,35 60.592,0 año 2008/9

D C/ Roberto Domingo entre c/Alcalá y Avda. Donostiarra 450 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Eliminación de un carril y sustitución de 
aparcamientos en batería por una banda en linea

Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

389,08 350.172,0 año 2008/9

E Avda. de Brasilia entre la Avda. Donostiarra y c/ Brescia 140 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,40 Eliminación de un carril y reducción del ancho de la 
calzada

Ampliación de la acera,  nueva alineación del 
bordillo y de la mediana

467,79 65.490,6 año 2008/9

E' Avda. de Brasilia C/ Brescia hasta Avda. de Bonn 200 sin definir sin definir sin definir sin definir 250,00 50.000,0 año 2008/9

F Avda. de Brasilia entre Avda. de Bonn y Avda. de Bristol 250 Pistas-bici unidireccionales 1,30 y 1,50 Reducción del ancho de la calzada y eliminación de 
un carril

Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

351,90 175.950,0 año 2008/9
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G Avda. de la Guindalera entre Avda. de Brasilia y c/ Bruselas 130 Pista / Acera-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril y de una franja de 
aparcamientos en fila

Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

351,90 91.494,0 2º Cuatrienio

H Avda. de la Guindalera entre c/ Bruselas hasta la Av. de Emilio José Cela 280 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 Eliminación de dos bandas de aparcamientos en fila. Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

189,19 105.946,4 2º Cuatrienio

I Avda. de Camilo José Cela y 
paso bajo puente A-II

entre la Av. de Emilio José Cela y c/ Corazón de María 280 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

248,42 139.115,2 2º Cuatrienio

J C/ Corazón de María entre c/ Canillas hasta y c/ Ramos Carrión 330 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

399,23 131.745,9 2º Cuatrienio

K C/ Corazón de María entre c/ Ramos Carrión y c/ Luís Salazar 120 Pistas-bici unidireccionales 2 x 2,00 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

399,23 47.907,6 2º Cuatrienio

L C/ Corazón de María entre c/ Luís Salazar y c/ López de Hoyos 200 Pistas-bici unidireccionales 1,50 y 1,40 Reducción del ancho de la calzada y eliminación de 
un carril

Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

399,23 79.846,0 2º Cuatrienio

M C/ Alfonso XIII entre c/ López de Hoyos y c/ Pradillo 170 Carril-bus-bici y vía compartida Sustituir un carril por un carril bus Marcas viales 9,82 1.669,4 2º Cuatrienio

M' C/ Alfonso XIII C/ Pradillo hasta C/ Ramón y Cajal 190 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada y eliminación de 
aparcamientos en fila

Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

242,19 92.032,2 2º Cuatrienio

N C/ Alfonso XIII C /Ramón y Cajal hasta Avda. de Aster 580 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

242,19 280.940,4 2º Cuatrienio

Ñ C/ Alfonso XIII Avda. de Aster hasta C/ Costa Rica 140 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de las bandas de aparcamiento Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo).

242,19 67.813,2 2º Cuatrienio

SUMA 4.720 1.966.864 €

IT 5
Arturo Soria c/ Alcalá y Avda. de Manojeras 6700 Sin definir Sin definir Sin definir Sin definir 300,00 2.010.000,0

SUMA 6.700 2.010.000 €

IT 5'
A Hermanos García Noblejas entre c/ Alcalá y c/ Gandhi 1440 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,30 Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera (nueva alineación de 

bordillo) y reducción del ancho de la mediana.
472,08 1.359.590,4 año 2008/9

B Hermanos García Noblejas entre c/ Gandhi y Pza. Alsacia 1050 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,30 Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera (nueva alineación de 
bordillo) y reducción del ancho de la mediana.

472,08 991.368,0 año 2008/9

SUMA 2.490 2.350.958 €

IT 6
A Avenida de Marqués de 

Corbera
entre c/ de Ricardo Ortiz y c/ Santa Prisca 700 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera y nueva alineación de 

los bordillos.
399,23 558.922,0 2º Cuatrienio

B c/ Santa Prisca entre Av. de Marqués de Corbera y Av. de Daroca 250 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera y nueva alineación de 
los bordillos.

399,23 199.615,0 2º Cuatrienio

C Avenida de Daroca entre c/ Santa Prisca y Av. Francisco Largo Caballero 770 Acera-bici unidireccional senda 
peatonal/ciclista

1,00 + 3,00 Ocupación parte de la acera y de espacios libres Cambio del pavimento y acondicionar camino 
existente

347,29 267.413,3 2º Cuatrienio

D Avenida Francisco Largo 
Caballero

Av. de Daroca y c/ de los Hermanos García Noblejas 970 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,60 Eliminación de un carril por sentido Bordlillos Separadores o nueva franja verde. 160,59 311.544,6 2º Cuatrienio

E Avenida de Arcentales entre c/ de los Hermanos García Noblejas y Gta. 
Arcentales

1150 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera y nueva alineación de 
los bordillos.

347,29 798.767,0 año 2010

F Avenida de Arcentales entre Gta. Arcentales y Av. de Canillejas 835 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Acondicionar camino existente 157,94 131.879,9 año 2010

G Avenida de Arcentales entre Av. de Canillejas y Plaza de Grecia 330 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Acondicionar camino existente 189,35 62.485,5 año 2010

SUMA 5.005 2.330.627 €

IT 7
A Avenida de Logroño entre glorieta debajo de la M-40 y c/ Jardines de 

Aranjuez
180 Senda peatonal ciclista 2,50 -3,00 Ocupación de espacios libres Nueva plataforma con capa bituminosa de 

2,50m de ancho, trazado por espacios libres.
157,94 28.429,2 2º Cuatrienio

B Avenida de Logroño entre c/Jardines de Aranjuez y el comienzo del 
ensanchamiento de la mediana a 530 m

540 Senda peatonal ciclista 2,50 -3,00 Ocupación de espacios libres Nueva plataforma con capa bituminosa de 
2,50m de ancho, trazado por espacios libres.

157,94 85.287,6 2º Cuatrienio

C Avenida de Logroño entre 240 m antes de la c/ La Rambla y c/ Bahía de 
Cádiz

650 Pista-bici bidireccional 2,20 m Reducción del ancho de la calzada, mediana y acera Ampliación de la acera y recorte de la mediana 510,07 331.545,5 2º Cuatrienio
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D Avenida de Logroño entre c/ Bahía de Cádiz y c/ De Bande 320 Pista-bici bidireccional 2,50 m Trazado por camino existente. Capa bituminosa u otro pavimento duro 
(baldosas) en camino existente.

157,94 50.540,8 2º Cuatrienio

E Calle de Bande entre la Avenida de Logroño y c/ de Briones 560 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda-bici con capa bituminosa u otro 
pavimento duro (baldosas). Actuación en 
espacios libres.

157,94 88.446,4 2º Cuatrienio

F ca de la Bahía de Santoña y c 
Benicarló

entre c/de Briones y c/de Babilonia 180 Pistas-bicis unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada y sustituir la 
banda de aarcamiento en batería en una en fila

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

389,08 140.068,8 2º Cuatrienio

G Calle Balcánica entre c/ Babilonia y c/ Bellaterra 80 Pistas-bicis unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada y sustituir la 
banda de aarcamiento en batería en una en fila

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

389,08 62.252,8 2º Cuatrienio

H Calle de Artemisa entre c/ Bellaterra y c/ de Alcañiz 80 vía compartida - Se comparte la calzada Señalización, limitación de la velocidad 9,82 785,6 2º Cuatrienio

I Calle de Alcañiz entre c/ De Artemisa y c/ del Timón 390 Pista-bici bidireccional 2,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

363,59 141.800,1 2º Cuatrienio

J Calle de la Playa de América entre c/ del Timón y Camino Viejo de Hortaleza 460 Pista-bici bidireccional 2,20 m Supresión de una banda de aparcamiento en fila Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

363,59 167.251,4 2º Cuatrienio

K Calle de Camino Viejo de 
Hortaleza

entre c/ De la Playa de América y Avenida de Logroño 220 Pista-bici bidireccional 2,20 m Reducción del ancho de la calzada y sustituir la 
banda de aarcamiento en batería en una en fila

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

231,17 50.857,4 2º Cuatrienio

SUMA 3.660 1.147.266 €

48.360Suma total 18.651.091 €SUMA TOTAL
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4.1.2 Itinerarios de la zona Noreste (SE) 



ZONA SE
Tramo Calle entre LONGITUD (m) MODALIDAD Sección idónea ANCHO (m) El espacio se obtiene Obras a ejecutar Costes / m Coste tramo Programación

IT 1
A Calle Méndez Álvaro Entre Glorieta de Carlos V y c/ Áncora 630 Pista- bici bidireccional 2,20 m Supresión de aparcamientos en fila (en 100m) y 

ocupación parcial de la acera (530m)
Ampliación de la acera con nueva alineación 
del bordillo en unos 100m, cambio del 
pavimento de la acera (530m)

395,49 249.158,7 año 2008/9

B Calle Méndez Álvaro Entre c/Áncora y c/Planetario 1040 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y recorte de la mediana

211,69 440.315,2 año 2008/9

C Calle Méndez Álvaro Entre c/ del Planetario y M-30 420 Acera-bici y pista bici 2 x 1,50 m Supresión de un carril y ocupación parte de la acera Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y cambio del pavimento

531,10 223.062,0 año 2008/9

D Pico Javalón Entre M-30  y c/ Convenio 250 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y nueva mediana.

492,05 246.025,0 año 2008/9

E Calle Convenio Entre c/ Pico Javalón y Avenida de San Diego 300 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

144,84 86.904,0 año 2008/9

F Calles del Convenio y del 
Pintor Sorolla

Entre San Diego y c/ Martell 465 Vía mixta con el tráfico motorizado - Uso compartido de la calzada Señalización ZONA 30 9,82 4.566,3 año 2008/9

SUMA 3.105 1.250.031 €

IT 2
A Calle Alcalá Entre Glorieta de Cibeles y Puerta de Alcalá 350 Carril-bus bici y pista bici unidireccional 1,00 m Ocupación parcial de la acera y carril-bus bici Señalización, cambio de la ubicación del 

mobiliario urbano.
199,17 69.709,5 año 2008/9

B Calle de Alcalá Entre Puerta de Alcalá y c/ Lagasca 370 Pista-bici y acera bici 1,30 y 1,00 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

615,05 227.568,5 año 2008/9

C Calle O'Donnell Frente a rampa de entrada al túnel 120 Pista bici y acera bici 1,30 y 1,00 m Supresión de un carril y ocupación parte de la acera Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

542,20 65.064,0 año 2008/9

D Calle O´Donnell Entre acceso al túnel y Avda. de Menéndez Pelayo 200 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m Supresión de un carril Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

309,85 123.940,0 año 2008/9

SUMA 1.040 486.282 €

IT 3
A y A' Nudo de enlace M-30 / 

O'Donnell
entre c/ Alcalde Sainz de Baranda y vía de enlace M-
30

350 Senda peatonal ciclista 3,00 Ocupación de espacios libres Nuevo camino con pavimento bituminoso, 
pasarelas y pasos inferiores

500,00 175.000,0 año 2010

B Parque de Roma Entre Vía de enlace M-30 c/ Pez Volador 910 Senda peatonal ciclista 3,00 Ocupación de espacios libres Nuevo camino con pavimento bituminoso 200,00 182.000,0 año 2010

C Calle Sirio Entre Parque de la Roma (c/ Pez Volador) y Pte. La 
Estrella

350 Pista-bici bidireccional 2,50 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera 275,00 96.250,0 año 2010

D Calle Sirio Entre Pte. La Estrella y c/ Lira 350 Pista-bici bidireccional 2,20 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera 275,00 96.250,0 año 2010

E Franja verde al borde de la M-
30

entre c/ Lira y Avda. del Mediterráneo 330 Senda peatonal ciclista 4,00 - 5,00 Paseo peatonal existente Señalización 50,00 16.500,0 año 2010

F Franja verde al borde de la M-
30

Entre Avda. de Ciudad de Barcelona y c/ Fernández 
Shaw.

260 Senda peatonal ciclista 4,00 - 5,00 Paseo peatonal existente Señalización 50,00 13.000,0 año 2010

G Franja verde entre c/ Arregui y 
Aruei y la M-30.

Entre Avda. del Mediterráneo y c/ de Játiva 940 Senda peatonal ciclista 4,00 - 5,00 Paseo peatonal existente Señalización 50,00 47.000,0 año 2010

H Calle del Cerro Negro entre c/ Játiva y puente vías de tren 250 Pista-bici bidireccional 2,30 Eliminación de una franja de aparcamiento Ampliación de la acera 275,00 68.750,0 año 2010

H' Calle del Cerro Negro paso inferior debajo de las vías de tren 110 Pista-bici bidireccional 2,50 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera 275,00 30.250,0 año 2010

I Calle del Acanto Puente vías de tren y Méndez Álvaro 320 Pista-bici bidireccional 2,50 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera 275,00 88.000,0 año 2010

J Franja verde al borde de la M-
30

entre c/ Méndez Álvaro y Parque E. Tierno Galván 400 Senda peatonal ciclista 4,00 - 5,00 Reducción del ancho de la calzada Cambio del pavimento 275,00 110.000,0 año 2010

K Parque E. Tierno Galván Entre entrada Noreste hasta Vía de tren 700 Senda peatonal ciclista 4,00 - 5,00 Paseo peatonal existente Señalización y pavimentación 65,00 45.500,0 año 2010

L Calle Puerto de Béjar. Paso inferior de las vías de tren hasta Jardín de 
Delicias

360 Pista-bici bidireccional 2,20 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera 275,00 99.000,0 año 2010

SUMA 5.630 1.067.500 €

IT 4
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A Ctera. De Moratalaz a 
Vicálvaro

Entre M-40 y plaza Alosno 600 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera, nueva alineación de la 
acera

356,62 427.944,0 año 2008/9

B Avenida de la Democracia Entre Plaza Alosno y Avda. de la Aurora Boreal 305 Vía ciclista existente - - Señalización 9,82 2.995,1 no procede

C Avenida de la Aurora Boreal Entre Avda. de la Democracia y c/ Dehesa de Vicálvaro 880 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,25 m Eliminación de las franjas de aparcamiento Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

159,00 279.840,0 año 2010

C' Avenida de la Aurora Boreal Entre c/ Dehesa de Vicálvaro y la Gran Vía del Este 500 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,25 m Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y reducción del ancho de la mediana

372,77 372.770,0 año 2010

D Avenida sin nombre Entre la Gran Vía del Este y La Dehesa 1370 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

305,52 837.124,8 2º Cuatrienio

E Avenida sin nombre Entre La Dehesa y la M-45 680 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,45 m Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

372,77 506.967,2 2º Cuatrienio

F Avenida sin nombre (en 
proyecto)

Entre la M-45 el Itinerario ciclista 7 1200 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

372,77 894.648,0 2º Cuatrienio

SUMA 5.535 3.322.289 €

IT 5
A Avda. de la Albufera Entre Alto del Arenal y Pablo Neruda 300 Acera bici bidireccional 2,00 m Ocupación de espacios libres Cambio del pavimento y ampliación de la acera 363,59 106.986,0 año 2010

B Avda. de la Albufera Entre Pablo Neruda y Rafael Alberti 350 Acera bici bidireccional 2,20 m Cambio de la posición de la vía ciclista existente Cambio del pavimento y ampliación de la acera 363,59 3.437,0 año 2010

C Avda. de la Albufera Entre Rafael Alberti y Miguel Hernández 375 Acera bici bidireccional 2,20 m Ocupación parte de la acera Ampliación de la acera y cambio del pavimento 395,49 59.625,0 año 2010

D Avda. de la Albufera Entre Miguel Hernández y Carretera de Vicalvaro a 
Vallecas

600 Pista bici bidireccional 2,20 m Reducción del ancho de la calzada y supresión de 
aparcamientos en fila

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

390,84 223.662,0 año 2008/9

E Carretera de Vicalvaro a 
Vallecas

Entre Avda. de La Albufera y Sierra de Guadalupe 380 Pista bici bidireccional 2,25 m Supresión de aparcamientos en fila Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

359,26 116.097,6 año 2008/9

F Sierra de Guadalupe Entre Carretera de Vicalvaro a Vallecas y Calle de 
Felipe Álvarez

240 Pista bici bidireccional 2,50 m Ocupación parte de la acera Cambio del pavimento 240,25 89.464,8 año 2008/9

G Sierra de Guadalupe y Jesús 
del Pino

Entre Calle de Felipe Álvarez  y Plaza de Juan 
Malasaña

310 Vía compartida - Uso compartido de la calzada Señalización ZONA 30 30,00 115.558,7 año 2008/9

H Calle Real de Arganda Entre Plaza de Juan Malasaña y Sierra del Torcal 350 Vía compartida - Medidas de calmar el tráfico Señalización ZONA 30 30,00 10.500,0 año 2008/9

I Calle Real de Arganda Entre Sierra del Torcal y Calle borde del Ensanche de 
Vallecas

270 Acera bici bidireccional 2,20 m Cambio de la posición de la vía ciclista existente Cambio del pavimento 311,61 84.134,7 2º Cuatrienio

J Avenida Provisional del 
Ensanche de Vallecas

Tramo 1 1050 Acera bici bidireccional 2,30 m Cambio de la posición de la vía ciclista existente Cambio del pavimento 311,61 327.190,5 2º Cuatrienio

K Avenida Provisional del 
Ensanche de Vallecas

Tramo 2 350 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

341,75 239.225,0 año 2010

L Avenida Provisional del 
Ensanche de Vallecas

Tramo 3 1025 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,50 m Ocupación parte de la acera Cambio del pavimento 341,75 700.587,5 año 2010

M Avenida Provisional del 
Ensanche de Vallecas

Tramo 4 710 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

341,75 485.285,0 año 2010

SUMA 6.310 2.561.754 €

IT 6
sin datos

SUMA

IT 7
A Calle principal del Ensanche 

de Vallecas
véase plano 1600 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,40 m Reducción del ancho de la calzada y del paseo 

central
Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

424,75 1.359.200,0 2º Cuatrienio

B Calle principal de los 
Ensanches del Sureste

véase plano 4750 Pistas bicis unidireccionales 2 x 1,40 m Reducción del ancho de la calzada y del paseo 
central

A  incluir en el planeamiento 0,0 a incluir en el 
planeamiento

SUMA 6.350 1.359.200 €

27.970Suma total 10.047.056 €SUMA TOTAL
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4.1.3 Itinerarios de la zona Noreste (SO) 



ZONA SO
Tramo Calle entre LONGITUD (m) MODALIDAD Sección idónea ANCHO (m) El espacio se obtiene Obras a ejecutar Costes / m Coste tramo Programación

IT 1
Paseo de Extremadura Avda. de Portugal y Avda. de los Poblados 3200 Por definir Por definir en función del proyecto de soterramiento de la N-V en función del proyecto de soterramiento de la 

N-V
2º Cuatrienio

SUMA 3.200

IT 2
A Bailén Entre Cuesta de San Vicente y Palacio del Senado 100 Acera-bici unidireccional en ambos lados 2 x 1,30 m Eliminación de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, rampas y bordillo 

separador
341,75 136.700,0 año 2008/9

B Bailén Entre Palacio del Senado y Plaza de la Marina 
Española

95 Carriles bici unidireccionales 1,45 y 1,30 m Reducción del ancho de la calzada y eliminación de 
un carril

Señalización horizontal (carril-bici), pequeños 
bordillos separadors si necesario

39,19 7.446,1 año 2008/9

C Bailén Entre Plaza de la Marina Española y c/ Requena 
(incluida Plaza de Oriente).

370 Vía compartida y carril-bici (lado par) 1,25 m Reducción del ancho de la calzada Señalización horizontal (carril-bici) 49,01 18.133,7 año 2008/9

D Bailén Entre c/Requena y salida boca túnel c/ Mayor. 100 Vía compartida Uso compartido de la calzada Señalización ZONA 30 9,82 982,0 año 2008/9

E Bailén Entre salida boca túnel C/Mayor y C/ de la Almudena 85 Vía compartida Uso compartido de la calzada Señalización ZONA 30 9,82 834,7 año 2008/9

F Bailén Entre c/ de la Almudena y c/ Mayor / Cuesta de la Vega 50 Carriles bici unidireccionales 2 x 1,40 m Eliminacición de un carril de giro Señalización horizontal (carril-bici) 9,82 982,0 año 2008/9

G Bailén Entre C/ Mayor y C/ Bailén, nº12 65 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación de los 
bordillos

273,62 35.570,6 año 2008/9

H Bailén Entre C/ Bailén, nº 12 y C/ de la Morería (Viaducto) 160 Carriles-bici unidireccionales 2 x 1,20 Reducción del ancho de la calzada Señalización horizontal (carril-bici) 9,82 3.142,4 año 2011

I Bailén Entre C/ de la Morería y Plaza de San Francisco 245 Pista-bici (lado impar) y vía compartida 
por calles alternativas (lado par)

1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 67.036,9 año 2011

J Gran Vía de San Francisco Entre Plaza de San Francisco y C/ del Águila 235 Pista-bici y acera-bici unidireccionales 2 x 1,30 m Eliminación de un carril y ocupación parte de la 
acera

Ampliación acera y cambio del pavimento 462,97 108.798,0 año 2011

K Gran Vía de San Francisco Entre C/ del Águila y Puerta de Toledo 215 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

341,75 73.476,3 año 2011

SUMA 1.720 453.103 €

IT 3
A Mayor Entre calle Bailén y calle del Sacramento. 100 Pista bici unidireccional y vía compartida 1,50 m Eliminación de un carril y vía compartida Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 341,75 34.175,0 año 2008/9

B Mayor Entre calle del Sacramento y la Cava de San Miguel 290 Pista bici unidireccional y vía compartida 1,30 m Eliminación de un carril y ZONA 30 Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 257,87 74.782,3 año 2008/9

C Mayor Entre calle Cava de San Miguel y calle Bordadores. 90 Vía compartida y pista bici en 
contracorriente.

1,30 m Eliminación de un carril y ZONA 30 Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 273,62 24.625,8 año 2008/9

D Mayor Entre calle Bordadores y Puerta del Sol. 470 Vía compartida y pista bici en 
contracorriente.

1,20 m Eliminación de un carril y ZONA 30 Ampliación de la acera y señalización ZONA 30 273,62 128.601,4 año 2008/9

E Arenal Entre Plaza de Isabela II y Puerta del Sol. 540 Zona peatonal con acceso para bicicletas 
permitido

Señalización Señalización 9,82 5.302,8 año 2008/9

E' Plaza de Oriente entre Plaza de Oriente y Plaza de Isabela II 220 Sección compartida de la calzada Señalización Señalización 9,82 2.160,4 año 2008/9

F Alcalá Entre Puerta del Sol y calle Sevilla. 250 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 136.810,0 año 2008/9

G Alcalá Entre calle Sevilla y calle Cedaceros. 100 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m, Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 54.724,0 año 2008/9

H Alcalá Entre calle Cedaceros y Gran Vía. 180 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Eliminación de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

273,62 98.503,2 año 2008/9

I Alcalá Entre Gran Vía y Cibeles 270 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Eliminación de un carril y reducción del ancho de la 
calzada

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

424,75 229.365,0 año 2008/9

SUMA 2.510 789.050 €

IT 4
A del Correo y de la Paz entre calle Mayor y calle de la Bolsa 190 Calle de coexistencia y circulación 

ciclista a contramano
Vía compartida Elementos constructivos para proteger ciclistas 

a contracorriente en las intersecciones
30,00 5.700,0 2º Cuatrienio

B de la Bolsa Entre de la Paz y Plaza de Jacinto Benavente 125 Calle peatonal Vía compartida Señalización 9,82 1.227,5 2º Cuatrienio
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B' Calle del Ángel y Plaza del 
Ángel

Plaza de Jacinto Benavente y calle Sebastián 150 Calle peatonal Vía compartida Señalización 9,82 1.473,0 2º Cuatrienio

C Calle San Sebastián Entre Plaza de Jacinto Benavente y Plaza de Antón 
Martín

390 Calle de coexistencia / vía compartida Vía compartida Señalización 9,82 3.829,8 2º Cuatrienio

D Atocha Entre c/ San Sebastián y la plaza de Antón Martín 185 Pista-bici unidireccional 1,20 m Ocupar parte de la acera y suprimir franja de 
aparcamiento

Cambio del pavimento 189,35 35.029,8 2º Cuatrienio

E Atocha Entre Plaza de Antón Martín y calle del Duque de 
Fernán Núñez

140 Vía mixta Vía compartida Señalización 189,35 26.509,0 2º Cuatrienio

E' Atocha Entre calle del Duque de Fernán Núñez y calle de San 
Eugenio

85 Carril bici unidireccional 1,50 m Reducción del ancho de la cazlada Señalización horizontal "Carril-bici" 9,82 834,7 2º Cuatrienio

F Atocha Entre calle de San Eugenio y calle del Marqués de Toca 160 Pista bici unidireccional 1,50 m suprimir un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

39,19 6.270,4 2º Cuatrienio

G Atocha Entre calle del Marqués de Toca y Glorieta del 
Emperador Carlos V

340 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m suprimir un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

309,85 210.698,0 2º Cuatrienio

H Fúcar Entre calle Huertas y calle Atocha 250 Calle de coexistencia / vía compartida Vía compartida Señalización 9,82 2.455,0 2º Cuatrienio

I Huertas Entre Plaza de Jacinto Benavente y calle León 370 Vía peatonal compartida Vía compartida Señalización 9,82 3.633,4 2º Cuatrienio

SUMA 2.385 297.661 €

IT 5
A Segovia Entre Viaducto y Ronda de Segovia 270 Acera bici unidireccionales 2 x 1,20 m Suprimir franja de aparcamiento y un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 

bordillo
341,75 184.545,0 año 2008/9

B Segovia Entre Ronda de Segovia y Paseo de la Virgen del Puerto 350 Pista-bici y vía compartida de la vía de 
servicio.

1,50 m suprimir un carril y diseño "coexistencia" de la vía 
de servicio

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

329,82 115.437,0 año 2008/9

C Puente de Segovia Entre Paseo de la Virgen del Puerto y Paseo de la 
Ermita del Santo

260 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

357,18 185.733,6 año 2008/9

SUMA 880 485.716 €

IT 5'
A Cuesta de San Vicente Entre Plaza de España y Paseo del Rey 460 Acera compartida y carril-bus bici 2 x 1,40 m Acera y vía compartida Señalización 199,17 91.618,2 año 2010

B Cuesta de San Vicente Entre Paseo del Rey y Glorieta de San Vicente 200 Acera compartida y carril-bus bici 2 x 1,40 m Acera y vía compartida Señalización 199,17 39.834,0 año 2010

SUMA 660 131.452 €

IT 6
A Cava de San Miguel y 

Cuchilleros
Entre Calle Mayor y Plaza de Puerta Cerrada 250 Calle de coexistencia - Vía compartida Elemtos contructivos para proteger ciclistas a 

controcorriente en las intersecciones
36,23 9.057,5 año 2011

B Cava Alta Entre Plaza de Puerta Cerrada y Plaza del Humilladero 320 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 3.142,4 año 2011

C Cava Baja EntrePlaza de Puerta Cerrada y Plaza del Humilladero 310 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 3.044,2 año 2011

D Humilladero Entre Plaza del Humilladero y  calle del Mediodía 
Grande

180 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 1.767,6 año 2011

D' c/ de las Tabernillas y c/ del 
Aguila

Desde calle Domingo de Párraga hasta la Gran Vía de 
San Francisco

500 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 4.910,0 año 2011

E Humilladero Entre calle del Mediodía Grande y calle Toledo 85 Calle de coexistencia Vía compartida Señalización 9,82 834,7 año 2011

F Toledo Entre Calle Humilladero y Glorieta de Puerta de Toledo 285 Vía compartida Vía compartida 9,82 2.798,7 año 2011

G Toledo Entre la Glorieta de Puerta de Toledo y Glorieta de las 
Piramides.

690 Pista bici y carril bus bici 1,20 m Reducción del ancho de la calzada y de la mediana Nueva franja de acera, nueva alineación de 
bordillos

370,81 255.858,9 año 2011

H Puente de Toledo De Glorieta de Piramides a Glorieta de Marques de 
Vadillo

330 Vía mixta con los peatones. Vía compartida Señalización 9,82 3.240,6 año 2011

I Antonio de Leyva Entre Gta. Marqués de Vadillo y c/ Jacinto Verdaguer 170 Pistas bici unidireccional (en subida) y 
sección mixta (bajada)

1 x 1,30m Reducción del número de carriles Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

351,90 119.646,0 año 2011

J Antonio de Leyva Entre c/ Jacinto Verdaguer  y c/ Tomás Meabe 85 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

351,90 29.911,5 año 2011

J´ Antonio de Leyva Entre c/Tomás Meabe y Antonio de  Leyva nº25 120 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

320,00 76.800,0 año 2011
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K Antonio de Leyva Entre Antonio Leyva nº25  y c/Navahonda 145 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

509,35 73.855,8 año 2011

L Antonio de Leyva Entre c/ Navahonda y c/ Manuel Canales 70 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

509,35 35.654,5 año 2011

M Antonio de Leyva Entre c/ Manuel Canales y c/ Miguel Soriano 65 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 41.600,0 año 2011

N Antonio de Leyva Entre c/ Miguel Soriano y c/ Sorbe 170 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 108.800,0 año 2011

Ñ Antonio de Leyva Entre c/ Sorbe y c/ Alejandro Sánchez 145 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 92.800,0 año 2011

O Antonio de Leyva Entre c/ Alejandro Sánchez y c/ Arroyo Opañel 90 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada y de la acera Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

509,35 45.841,5 año 2011

P Antonio de Leyva Entre c/ Arroyo Opañel y c/ Santa Lucrecia 185 Pistas bici unidireccionales sin definir sin definir sin definir 320,00 118.400,0 año 2011

Q Antonio de Leyva Entre c/ Santa Lucrecia y Plaza Fernández Ladreda 125 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,30 m Supresión de un carril por sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

399,23 99.807,5 año 2011

SUMA 4.320 1.127.771 €

IT 7
A Paseo de las Delicias Entre Glorieta Emperador Carlos V y plaza de la Beata. 1350 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de una franja de aparcamiento y de un 

carril
Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

464,84 627.534,0 año 2011

B Paseo de las Delicias Entre plaza de la Beata  hasta la Glorieta de Cádiz. 240 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supresión de una franja de aparcamiento y de un 
carril

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

464,84 111.561,6 año 2011

C Puente de Andalucía Entre Plaza de Legazpi y Glorieta de Cádiz 420 Pistas bici unidireccionales 2 x 1,25 m Supresión de un carril Ejecución previsto en el Proyecto río 0,00 0,0 año 2010

D Avda. de Córdoba Entre Glorieta de Cádiz y calle de Socuellamos 850 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Reducción del ancho de la calzada y del 
aparcamiento

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y cambio del pavimento

273,62 465.154,0 año 2010

E Puente en Avda. de Córdoba Entre c/ Socuellamos y c/ Simón González. 200 Aceras-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Ocupación parcial de la acera Cambio del pavimento 189,35 75.740,0 año 2010

F Avda. de Córdoba Entre c/ Simón González y Glorieta de Málaga. 300 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Reducción del ancho de la calzada y ocupación 
parcial de la acera.

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo y cambio del pavimento

236,68 142.008,0 año 2010

F' Avda. de Córdoba entre Glorieta de Málaga y el arranca de la vía ciclista 
existente

200 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de la acera Cambio del pavimento 157,94 31.588,0 año 2010

G Avda. de Andalucía tramo debajo de la M-40 270 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación parcial de la acera y reducción del ancho 
de la calzada

Cambio del pavimento, Señalización, 
modificación de la alineación del bordillo

156,57 42.273,9 año 2010

H Avda. de Andalucía (Vía de 
servicio)

Entre calle de Alcocer y la calle Cifuentes 350 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ampliación de la sección, ocupando espacios libres y 
reducción del ancho de la calzada.

Ampliación de la acera 275,00 96.250,0 año 2010

H' Calle Santa Petrolina Entre la calle Cifuentes y la Gran Vía de Villaverde 200 Acera compartida 2,50 m Acera compartida Cambio del pavimento y nueva rampa de 
acceso a la Gran Vía de Villaverde.

1000,00 200.000,0 año 2010

SUMA 4.380 1.792.110 €

IT 8
A Carretera de la Ciudad 

Universitaria
entre carretera de Somosaguas y camino del Santo 500 Senda-bici / peatonal bidireccional 4,20 - 5,00 Vía peatonal compartida Señalización 9,82 4.910,0 2º Cuatrienio

B Camino del Santo entre carretera de la Ciudad Universitaria y vía 
ciclista existente

2000 Senda-bici / peatonal bidireccional 4,00 m Señalización y acondicionar superficie Acondicionar senda existente (nueva capa de 
doble tratamiento superficial)

157,94 315.880,0 2º Cuatrienio

SUMA 2.500 320.790 €

IT 9
A Avenida Real de Pinto Desde Gran Vía de Villaverde hasta calle de Domingo 

de Párraga
110 Senda peatonal / ciclista 3,00 m Nuevo trazado de la senda por espacios libres Nueva senda-bici con capa bituminosa 157,94 17.373,4 año 2008/9

B Domingo de Párraga Desde Avenida Real de Pinto hasta paseo de 
Ferroviarios

735 Acera bici bidireccional 2,20 m Eliminación de un carril en cada sentido Amplación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

394,03 289.612,1 año 2008/9

C Camino de tierra Desde calle Domingo de Párraga hasta A-42 700 Senda peatonal / ciclista 3,00 m Por espacios libres y caminos existentes Nueva senda-bici con capa bituminosa 157,94 110.558,0 año 2008/9

SUMA 1.545 417.543 €

24.100Suma total 5.815.195 €SUMA TOTAL
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4.1.4 Itinerarios de la zona Noreste (NO) 

 
 
 



ZONA NO
Tramo Calle entre LONGITUD (m) MODALIDAD Sección idónea ANCHO (m) El espacio se obtiene Obras a ejecutar Costes / m Coste tramo Programación

IT 01
A Eduardo Dato entre Paseo de la Castellana y c/ Almagro 170 Carril-bici (bajada) y acera bici (subida) 1,30 m y 1,00 

m
Ampliación puente y reducción ancho de la calzada Ampliación acera y marcas viales (carril-bici) 1000,00 170.000,0 2º Cuatrienio

B Eduardo Dato entre c/ Almagro y c/ Santa Engracia 510 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 m Supresión de un carril convencional en cada sentido Bordillo separador y marcas horizontales 65,00 66.300,0 2º Cuatrienio

C Santa Engracia entre c/ Luchana y c/ Eloy Gonzalo 300 Pista bici bidireccional 2,50 m supressión de un carril Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo

327,36 98.208,0 2º Cuatrienio

D Eloy Gonzalo entre c/ Santa Engracia y glorieta de Quevedo 400 Carriles bus-bici 2 x 4,00 m Reducción del ancho de los carriles convencionales Señalición vertical y horizontal 25,00 20.000,0 2º Cuatrienio

E Arapiles entre glorieta de Quevedo y c/ Magallanes 100 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 m eliminación de una banda de aparcamiento Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

309,85 61.970,0 2º Cuatrienio

F Meléndez Valdés y Fernando 
el Católico

entre c/ Magallanes y c/ Hilarión Eslava 1050 Vía mixta (subida) y pista bici a 
contracorriente (bajada)

1 x 1,30 m reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

273,62 287.301,0 2º Cuatrienio

G Arcipreste de Hita entre c/ Hilarión Eslava y c/ Fernando el Católico 180 Pista bici bidireccional 2,50 m reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

327,36 58.924,8 2º Cuatrienio

H Isaac Peral, Fernández de los 
Ríos

entre c/ Fernando el Católico y c/ Ministro Ibáñez 
Martín

100 Pista bici bidireccional 2,50 m Suprimir un carril Ampliación de la acera y nueva alineación del 
bordillo.

327,36 32.736,0 2º Cuatrienio

I Avenida Arco de la Victoria entre c/ Ministro Ibáñez Martín y avda. de los Reyes 
Católicos

220 Acera compartida se mantiene la sección actual se mantiene la sección actual 0,00 0,0 2º Cuatrienio

SUMA 3.030 795.440 €

IT 02
A Ramiro de Maeztu Desde Jardín Botánico de la Complutense hasta la 

Gta. Elía Ahuja y Andría
720 Carril bici (bajada) y Acera-bici (subida) 1,20 y 1,00 m Reducción del ancho de la calzada y ZONA 30 Ampliación de la acera, nueva alineación, 

señalización horizontal, Señalización ZONA 30
199,17 143.402,4 año 2011

B Paseo Juan XXIII Desde Gta. Elía Ahuja y Andría hasta el cruce de la 
Cuesta Amaniel

305 Pista-bici  (subida) y vía mixta (bajada) 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación, 
señalización horizontal, Señalización ZONA 30

305,13 93.064,7 año 2011

C Paseo Juan XXIII Desde Cuesta Amaniel hasta Avda. Pablo Iglesias 220 Pista-bici (subida) y vía mixta (bajada) 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación, 
señalización horizontal, Señalización ZONA 30

241,33 53.092,6 año 2011

D Calle Tudelilla Desde Avda. Pablo Iglesias hasta c/ Antonio Gómez 
Galiana

115 Acera-bici  (subida) y vía mixta (bajada) 1,00 m Eliminación de una franja de aparcamiento Ampliación de la acera, nueva alineación, 
señalización horizontal, Señalización ZONA 30

320,56 36.864,4 año 2011

E Calle Tudelilla Desde c/ Antonio Gómez Galiana hasta c/ Dr. Federico 
Rubio

70 Pista-bici (subida) y vía mixta (bajada) 1,00 m sustituir aparcamientos en batería por una franja en 
fila y ZONA 30

Ampliación de la acera, nueva alineación, 
señalización horizontal, Señalización ZONA 30

320,56 22.439,2 año 2011

F Calle Jerónima Llorente Desde c/Dr. Federico rubio hasta c/Leñeros 100 Acera-bici  (subida) y vía mixta (bajada) 1,00 m Reducción del ancho de la calzada y ZONA 30 Ampliación de la acera, nueva alineación, 
señalización horizontal, Señalización ZONA 30

320,56 32.056,0 año 2011

G Castilla Desde c/Leñeros hasta c/Olite 130 Vía mixta - Se comparte la calzada Señalización (ZONA 30). 63,80 8.294,0 año 2011

H Castilla Desde c/Olite hasta c/Bravo Murillo 325 Vía mixta Se comparte la calzada Señalización (ZONA 30). 273,23 88.799,8 año 2011

I Ávila Desde c/Bravo Murillo hasta c/Lérida 150 Pista bici unidireccional 1,30 m Supresión de un carrril Ampliación de la acera y nueva alinación del 
bordillo

320,56 96.168,0 año 2011

J Ávila Desde c/Lérida hasta c/Infanta Mercedes 150 Carril bici unidireccional 1,30 m Supresión de un carrril Ampliación de la acera y nueva alinación del 
bordillo

389,08 58.362,0 año 2011

K Jerónima Llorente Desde c/Leñeros hasta c/Oudrid 180 Vía mixta Se comparte la calzada Ampliación de la acera y nueva alinación del 
bordillo

389,08 140.068,8 año 2011

L Oudrid y Navarra Desde c/Jerónima Llorente hasta c/Francisco Salas 190 Vía mixta Se comparte la calzada Señalización (Zona de coexistencia) 6,00 2.280,0 año 2011

M Navarra Desde c/Francisco de Sales hasta c/Bravo Murillo 180 Vía mixta Zona de Coexistencia Zona de Coexistencia 6,00 2.160,0 año 2011

N Juan de Olias Desde c/Bravo Murillo hasta c/Infanta Mercedes 320 Carril bici unidireccional 1,30 m Eliminación de una franja de aparcamiento Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

367,33 117.545,6 año 2011

O Infanta Mercedes Desde c/Juan Olias hasta Avda. General Perón 60 Acera bici unidireccional 1,20 m Sustituir aparcamientos en batería por una franja 
en fila

Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

367,33 22.039,8 año 2011

P Avda. General Perón Desde c/ Infanta Mercedes hasta c/ Orense 380 Pista / Acera bici unidireccional 1,30 y 1,40 m Supresión de un carrril y reducción del ancho de la 
acera

Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

546,53 207.681,4 año 2011

Q Avda. General Perón Desde c/Orense hasta Plaza del Perú 320 Pista / Acera bici unidireccional 1,30 y 1,50 m Supresión de un carrril y reducción del ancho de la 
acera

Ampliación de la acera, nueva alinación del 
bordillo

473,12 302.796,8 año 2011

SUMA 3.915 1.427.115 €
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IT 03
A Monforte de Lemos entre Paseo de la Castellana y Sinesio Delgado 235 Pista-bici unidireccional 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 

bordillo
305,68 71.834,8 2º Cuatrienio

B Sinesio Delgado entre Pasoe de la Castellana y c/ Monforte de Lemos 285 Pista-bici unidireccionales 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

341,75 97.398,8 2º Cuatrienio

C Monforte de Lemos entre c/ Sinesio Delago y c/ Pedro Rico 335 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,30 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

473,12 158.495,2 2º Cuatrienio

D Monforte de Lemos entre c/ Pedro Rico y c/ Ginzo de Limia 1150 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Supressión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

383,48 441.002,0 2º Cuatrienio

E Monforte de Lemos entre c/ Ginzo de Limia y Avda. de Betanzos 720 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Supressión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

383,48 276.105,6 2º Cuatrienio

F Monforte de Lemos entre Avda. de Betanzos y Avda. de la Ilustración 750 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

341,75 512.625,0 2º Cuatrienio

G Doctor Ramón Castroviejo entre glorieta de Mariano Salvador Maella y c/ de 
Nueva Zelanda

700 Pista-bici bidireccional 2,50 m Supresión de la banda de aparcamiento Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

126,04 88.228,0 2º Cuatrienio

H Nueva Zelanda entre Avda. de la Ilustración y c/ Joaquín Lorenzo 280 Pista-bici bidireccional 2,50 m Hay que introducir la vía ciclista propuesta en el 
planeamiento aprobado para este tramo.

a incluir en el planeamiento 0,00 0,0 año 2010

I Joaquín Lorenzo enter c/ de las Islas Aleutianas y c/ Ramón Pulido 500 Vía compartida Calzada compartida ZONA 30 (medidas de calmar el tráfico), 
ampliación de la acera

373,33 186.665,0 año 2010

J Joaquín Lorenzo entre c/ Ramón Pulido y c/ Gascones 310 Vía compartida - Calzada compartida ZONA 30 (medidas de calmar el tráfico), 
ampliación de la acera.

373,33 231.464,6 año 2010

K Gascones / de los Gavilanes entre c/ de Fresnedillas y c/ Joaquín Lorenzo 260 Vía compartida Calzada compartida ZONA 30 (medidas de calmar el tráfico) 61,90 16.094,0 año 2010

SUMA 5.525 2.079.913 €

IT 04
A Sor Ángela de la Cruz entre Paseo de la Castellana y c/ Infanta Mercedes 340 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,50 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 

bordillo
389,08 132.287,2 año 2010

B Sor Ángela de la Cruz entre c/ Orense y c/ Infanta Mercedes 200 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

389,08 155.632,0 año 2010

C Sor Ángela de la Cruz entre c/ Infanta Mercedes y c/ Bravo Murillo 200 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Supresión de un carril y de la franja de aparcamiento Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

389,08 155.632,0 año 2010

D Marqués de Viana entre c/ Bravo Murillo y Paseo de la Dirección 660 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Supresión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

389,08 513.585,6 año 2010

E Parque Huerta del Obispo entre Paseo de la Dirección y c/ Villaamil 420 Senda-bici 2,50 m por espacios libres Trazado de una senda-bici con una capa 
bituminosa y en parte por caminos existentes.

157,94 66.334,8 año 2010

F Villaamil entre el Camino del Chorrillo y la c/ Valdezarza 640 Pista-bici bidirecciónal 2,50 m Ocupación de espacios libres. Trazado de una senda por espacios libres. 343,51 219.846,4 año 2010

G Valle de Mena y Peña Grande entre c/ Valdezarza y c/ Antonio Machado 520 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Supresión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo.

389,08 404.643,2 año 2010

H Valle de Mena entre c/ Antonio Machado y la Avda. Juan Andrés 210 Pista-bici unidireccional y carril-bici 1,50 y 1,20 m Supresión de un carril y reducción del ancho de la 
calzada

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo, señalización horizontal

270,88 113.769,6 año 2010

I Parque urbano (c/ Valle de 
Mena)

entre c/ Doctor Ramón Castroviejo y la Avda. Juan 
Andrés

420 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Trazado de una senda nueva por espacios libres 189,84 79.732,8 año 2010

SUMA 3.610 1.841.464 €

IT 05
A Pasarela M-30 c/ Arroyo del Fresno y la "Playa de Madrid" (ctra. de El 

Pardo)
100 Senda peatonal / ciclista 5,00 m Nueva pasarela Nueva pasarela 30.000,0 2º Cuatrienio

B Carretera de El Pardo (camino 
lateral)

entre la "Playa de Madrid" y el "Tejar de Somontes" 1000 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de un camino existente Senda-bici con una capa bituminosa en camino 
existente

121,81 121.810,0 2º Cuatrienio

C Carretera de El Pardo entre el "Tejar de Somontes" y el Complejo Deportivo 
"Somontes"

1900 Senda peatonal / ciclista 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda con capa bituminosa sobre 
espacios libres, ocupando una franja del viario

240,94 457.786,0 2º Cuatrienio

D Senda de El Pardo entre el Complejo Deportivo "Somontes" y la Av. Padre 
Cipriano

3080 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda con capa bituminosa sobre 
espacios libres, ocupando una franja del viario

157,94 486.455,2 2º Cuatrienio

E Avenida Padre Cipriano entre la calle San Gelasio y la calle Mira el Río 350 Pista-bici bidireccional 2,20 m Ocupar parte de la acera Cambio del pavimento 157,94 55.279,0 2º Cuatrienio
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F Avenida Padre Cipriano entre la calle Mira el Río y la calle Nueva de El Pardo 170 sin definir - - - 0,00 0,0 2º Cuatrienio

SUMA 6.600 1.151.330 €

IT 06
A Puente de Castilla entre Paseo del Marqués de Monistrol y Avenida del 

Manzanares
150 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda-bici con capa bituminosa por 

espacios libres.
157,94 23.691,0 2008 - 2009

B Rio Manzanares entre el Puente de los Franceses y la carretera de 
Castilla

260 Senda bici bidireccional 2,50 m Paso inferior Aconsicionar un paso inferior existente 157,94 41.064,4 año 2008/9

C Anillo Verde Ciclista entre el río Manzanares y la Carretera de Castilla 130 Senda bici bidireccional 2,50 m trazado coincide con el Anillo Verde Ciclista - 0,00 0,0 año 2008/9

D Pasarela del Anillo Verde 
Ciclista

entre el Club de Campo y la Casa de Campo 60 pasarela (en construcción) trazado coincide con el Anillo Verde Ciclista - 0,00 0,0 año 2008/9

E Carretera de Castilla, Paseo 
de Piñoneros

entre pasarela del Anillo Verde Ciclista y pasarela 
peatonal

350 Senda peatonal / ciclista 2,50 m Ocupación de espacios libres (senda existente) Nueva senda-bici con capa bituminosa por 
espacios libres.

157,94 55.279,0 año 2008/9

F Casa de Campo Junto a la Carretera de Castilla y la Vía de las Dos 
Castillas

2450 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres (senda existente) Nueva senda-bici con capa bituminosa por 
espacios libres.

157,94 386.953,0 año 2008/9

G Paso bajo la Vía de las Dos 
Castillas

Entre la Casa de Campo y la Colonia Rosa Luxemburgo 150 Paso subterraneo de uso peatonal / 
ciclista 

3,00 - 4,00 m Paso inferior existente Ampliación del túnel 400.000,0 año 2008/9

H Cuesta de Galván entre Vía de las Dos Castillas y c/ Arroyo de Pozuelo 350 Pista-bici bidireccional 2,20 - 2,50 m sin definir sin definir 215,00 75.250,0 año 2008/9

I Arroyo de Pozuelo entre la calle Cuesta de Galván y la Carretera de 
Húmera

950 Pista-bici bidireccional en el lado par. 2,50 m supresión de un carril en cada sentido Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo, nueva franja verde de mediana

427,07 405.716,5 2º Cuatrienio

SUMA 4.850 1.387.954 €

IT 07
A Avenida Complutense entre avda. Cardenal Cisneros y c/ Arquitecto López 

Otero
900 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres (senda existente) Nueva pista-bici con capa bituminosa por 

espacios libres.
311,61 280.449,0 año 2008/9

B Avenida Complutense entre c/Arquitecto López Otero y Paraninfo 700 Pista-bici bidireccional 2,50 m supresión de una banda de aparcamiento Ampliación de la acera 379,74 265.818,0 año 2008/9

B' Avenida Complutense entre c/Arquitecto López Otero y Paraninfo 700 Pista-bici bidireccional 2,50 m supresión de una banda de aparcamiento Ampliación de la acera 379,74 265.818,0 año 2008/9

C Avenida Complutense entre  Paraninfo  y carretera de la Dehesa de la Villa 300 Pista-bici bidireccional 2,50 m Reducción del ancho de la calzada y de la acera Ampliación de la acera 379,74 113.922,0 año 2008/9

D Carretera de la Dehesa de la 
Villa

entre avda. Complutense y avda. de los Mártires 
Maristas

800 Senda-bici existente 2,50 m Se mantiene la sección actual - 0,00 año 2008/9

E Islas de Mindoro y Togomago entre la antigua carretera de la Dehesa de la Villa y c/ 
Isla de Oza

565 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda-bici de capa bituminosa por 
espacios libres

157,94 89.236,1 año 2008/9

F Zona verde pública entre la c/Isla de Oza y la c/ Antonio Machado 100 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda-bici de capa bituminosa por 
espacios libres

157,94 15.794,0 año 2008/9

G Antonio Machado entre la acera de impares y la acera de pares de la c/ 
Antonio Machado

90 Pista-bici bidireccional 2,50 m supresión de una banda de aparcamiento Ampliación de la acera 363,59 32.723,1 año 2008/9

H Zona verde pública entre la c/ Antonio Machado y la c/ San Restituto 350 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda-bici de capa bituminosa por 
espacios libres

157,94 55.279,0 año 2008/9

I San Restituto entre el nº 72 y el nº 26 de la c/ San Restituto 200 Vía compartida se mantiene la sección actual Zona 30 6,00 año 2008/9

J San Restituto entre el nº 26 y el nº 22 de la c/ San Restituto 90 Vía compartida se mantiene la sección actual Zona 30 6,00 1.080,0 año 2008/9

K San Restituto entre la c/ Villaamil y la c/ del Valle del Asno 190 Vía compartida se mantiene la sección actual Zona 30 6,00 año 2008/9

L Parque Rodríguez Sahagún entre la calle Villaamil y el acueducto de Marqués de 
Viana

380 Senda-bici bidireccional 2,50 m Ocupación de espacios libres Nueva senda-bici de capa bituminosa por 
espacios libres

157,94 60.017,2 año 2008/9

M Acueducto de Marqués de 
Viana

entre c/ Ofelia Nieto y el Pº de la Dirección 150 Senda peatonal / ciclista 4,00 - 5,00 m Paso superior Estructura elevada sobre el viaducto 100.000,0 año 2008/9

N Paseo de la Dirección entre c/ Aligustre y avda. de Asturias 1630 Pista-bici bidireccional en ejecución 2,50 m en ejecución (Plan Especial de Reforma Interior) en ejecución 0,00 0,0 en ejecución

Ñ Vía Límite entre Paseo de la Dirección y c/ Escalinata del General 
Aranda

325 Pista-bici bidireccional 2,50 m Ampliación de la sección Ampliación de la acera y ocupación de espacios 
libres

395,49 128.534,3 año 2008/9

O Vía Límite entre c/ Escalinata del General Aranda y c/ Alcolea 530 Pista-bici bidireccional 2,50 m ampliación de la sección Ampliación de la acera y ocupación de espacios 
libres

395,49 209.609,7 año 2008/9

P Luis Esteban entre la c/ Alcolea y el Paseo de la Castellana 200 Pista-bici bidireccional 2,50 m Supresión de un carril Ampliación de la acera 410,92 82.184,0 año 2008/9
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SUMA 8.200 1.700.464 €

IT 08
A Avenida Juan de Herrera entre glorieta del Cardenal Cisneros y c/ Martín Fierro 490 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación de los 

bordillos
303,92 297.841,6 año 2008/9

B Martín Fierro entre avda. Juan de Herrera y c/ del Obispo Trejo 225 Pista-bici bidireccional 2,20 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación de los 
bordillos

363,59 81.807,8 año 2008/9

C Martín Fierro entre c/ del Obispo Trejo y Avda. de Séneca 160 Acera compartida 4,40 m Reducción del ancho de la calzada Ampliación de la acera, nueva alineación de los 
bordillos

363,59 58.174,4 año 2008/9

D Avenida de Séneca entre c/ Martín Fierro y Avda. de Valladolid 300 Senda peatonal / ciclista 3,50 m camino existente Tratamiento de la capa de rodadura de un 
camino existente

240,25 72.075,0 año 2008/9

SUMA 1.175 509.899 €

IT 09
A Ferraz Cuesta de San Vicente y c/ de Irún 200 Acera / Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 - 1,50 

m
Ocupación de espacios libres y de la acera Cambio del pavimento 205,10 82.040,0 año 2008/9

A' Ferraz entre c/ de Irún y el Parque Templo de Debod 100 Senda bici / peatonal 5,00 m Camino existente Señalización 9,82 982,0 año 2008/9

B Ferraz Frente al Parque Templo de Debod 100 Acera-bici bidireccional 2,50 m Supresión de un carril Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

327,36 32.736,0 año 2008/9

C Pintor Rosales Desde el cruce con c/ Ferraz hasta el cruce con c/Rey 
Francisco

225 Pista bici bidireccional 2,50 m Reducción del ancho de la cazlada y banda de 
aparcamiento en fila en vez de batería

Ampliación de la acera, nueva alineación del 
bordillo

327,36 73.656,0 año 2008/9

D Pintor Rosales entre c/ Rey Francisco y c/Marqués de Urquijo 450 Pista bici bidireccional 2,50 m por definir por definir 215,00 96.750,0 año 2008/9

E Pintor Rosales c/ Marqués de Urquijo hasta el cruce con el Paseo de 
Moret.

510 Pista bici bidireccional 2,50 m por definir por definir 215,00 109.650,0 año 2008/9

F Paseo Moret Toda la longitud del Paseo Moret. 520 Pista bici bidireccional 2,50 m por definir por definir 215,00 111.800,0 año 2008/9

G Parque del Oeste Entre Moncloa y hasta la altura de la Avenida de los 
Reyes Católicos.

750 Senda bici peatonal variable Trazado por espacios libres y sendas existentes Acondicionar caminos existentes, capa de 
zahorra natural

85,00 63.750,0 año 2008/9

H Parque del Oeste Av. de los Reyes Católicos y el cruce con la Av. de 
Séneca.

400 Senda bici peatonal con segregación 
visual

2,50 m Uso compartido de un camino existente y ocupación 
de espacios libres

Ampliación de 1,00m del camino existente 85,00 34.000,0 año 2008/9

I Avenida Arco de la Victoria 
(lateral Sur)

Av. de Séneca y hasta la altura de la Casa de Brasil. 175 Pista-bici bidireccional 2,20 m Ocupación de espacios libres y parcial de la acera 
existente

Cambio del pavimento 157,94 27.639,5 año 2008/9

J Avenida Arco de la Victoria 
(lateral Sur)

Tramo frente a la Casa de Brasil. 170 Acera compartida 3,25 m uso compartido de la acera y ocupación parcial de la 
franja verde

Cambio del pavimento y ampliación de la acera 157,94 26.849,8 año 2008/9

SUMA 3.600 659.853 €

IT 10
A Paseo del Rey entre Cuesta de San Vicente y c/ de la Ilustración 100 Vía peatonal / ciclista Convertir un carril del tráfico motorizado en un 

espacio para los modos no motorizados
Cambio del pavimento 157,67 15.767,0 año 2011

B Paseo del Rey entre c/ de la Ilustración y c/ de Irún 210 Vía compartida Calzada compartida Señalización, medidas de calmar el tráfico 41,72 8.761,2 año 2011

C Rosaleda entre c/ de Irún y c/ de Francisco y Jacinto Alcántara 600 Pista-bici bidireccional 2,20 m Eliminación de la franja de aparcamientos en fila Cambio del pavimento 126,04 75.624,0 año 2011

D Francisco y Jacinto Alcántara entre c/ de la Rosaleda y Paseo de Camoens 300 Pistas-bici unidireccionales 2 x 1,20 m Reducción del ancho de la calzada y de las zonas 
terrizas

Cambio del pavimento y ocupación parcial de 
la franja verde.

189,35 113.610,0 año 2011

E Francisco y Jacinto Alcántara entre Paseo de Camoens y Paseo de Pintor Rosales 180 Pista-bici (bajada) y Acera-bici (subida) 2 x 1,20 m Ocupación parte de las zonas terrizaS, de la acera y 
supresión de un carril

Cambio del pavimento(ocupación parcial de la 
franja verde) y bordillo separador.

189,35 68.166,0 año 2011

SUMA 1.390 281.928 €

41.895Suma total 11.835.360 €SUMA TOTAL
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