



Área de Gobierno de
Participación Ciudadana,
Transparencia y
Gobierno Abierto

MADRID

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CALIDAD

PLAN DE GOBIERNO 2015-2019

10 DE ABRIL DE 2019

ÍNDICE

EJE ESTRATÉGICO UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y EFICAZ	1
OBJETIVO ESTRATÉGICO Alcanzar la autonomía financiera y diseñar una gestión de los recursos sostenible y equitativa	1
Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas	1
Contratación pública responsable y estratégica: contratación pública al servicio de las políticas municipales.....	1
Fomento de la eficiencia y gestión energética en edificios municipales.....	2
Freno a la venta de patrimonio y reorganización del uso de edificios y equipamientos	3
Política de gastos e ingresos justa y equitativa	4
Remunicipalización de los servicios municipales.....	6
OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y europeas en Derechos Humanos impulsando un enfoque transversal en todo el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Madrid	7
Cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Municipal para respetar proteger y promover los derechos humanos en la ciudad de Madrid.	7
OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar de forma racional justa y transparente el Ayuntamiento de Madrid	8
Acercamiento de la administración municipal a la ciudadanía proactividad y personalización de servicios	8
Calidad innovación y mejora continua en la prestación de servicios y en los sistemas de gestión.....	9
Desarrollo del liderazgo de los responsables y del potencial de los empleados públicos	11
Nuevo modelo de comunicación que ofrezca a la ciudadanía toda la información municipal en tiempo real	12
Transparencia gobierno abierto apertura de datos y reutilización.....	13
OBJETIVO ESTRATÉGICO Incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones	16
Colaboración público-social	16
Foros Locales: participación directa colectiva e individual de la ciudadanía en el ámbito territorial.....	21
Participación directa e individual de la ciudadanía	21
OBJETIVO ESTRATÉGICO Integrar la perspectiva de género en la política y en la acción municipal ...	23
Consolidación de mecanismos y estructuras de coordinación para la implementación de las políticas de igualdad de género	23
Formación en enfoque integrado de género e igualdad de oportunidades al personal municipal y fomento de una utilización no sexista del lenguaje y otros elementos comunicativos	24
Incorporación la transversalidad de género en disposiciones normativas presupuestos y en planes sectoriales y transversales	24
EJE ESTRATÉGICO UNA CIUDAD CENTRADA EN LAS PERSONAS, SOLIDARIA E INCLUSIVA	25
OBJETIVO ESTRATÉGICO Favorecer una ciudad activa y saludable	25
Garantía de acciones de prevención y promoción de la salud	25
Gestión de la convivencia con animales en la ciudad	29
Prevención y atención integral de las adicciones	30
Transparencia en la información higiénico sanitaria de los establecimientos	31
OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en una ciudad libre de violencia de género	31
Atención de manera integral a las mujeres víctimas de violencia.....	31
Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de construir y generar una sociedad en igualdad y libre de violencia machista con la participación activa de mujeres y hombres	32
Fomento del empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad en la sociedad ...	33
OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar la equidad social reconociendo la diversidad de la población de Madrid	33
Adecuación de la oferta deportiva a las necesidades de la ciudadanía	33
Cuidado en los momentos críticos vitales y bienestar en la vida cotidiana.....	35
Fomento de la igualdad y no discriminación de la población gitana	36
Fortalecimiento de servicios y programas para personas mayores	36
Mejora en la prestación de servicios de atención social	39
Promoción de la igualdad inclusión social y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.....	41
Promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI	41

OBJETIVO ESTRATÉGICO Hacer de Madrid una ciudad segura para vivir trabajar y visitar	42
Ampliación y mejora del acuerdo de Policía Judicial	42
Generación de seguridad integral	42
Gestión justa eficiente y transparente del servicio policial	43
Mejora de la convivencia vecinal dando respuesta a las demandas ciudadanas y en especial a los colectivos más vulnerables	44
Mejora de la movilidad y la sostenibilidad	45
OBJETIVO ESTRATÉGICO Luchar contra la pobreza y la exclusión social	46
Desarrollo de capacidades institucionales y coordinación	46
Especial atención a la personas más vulnerables y/o en riesgo de exclusión social	47
Soluciones habitacionales dignas	49
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso a una vivienda digna	50
Ampliación del parque público de vivienda en alquiler	50
Fomento de la rehabilitación de viviendas y edificios	51
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso de la ciudadanía a la cultura como bien común	52
Construcción de un relato sobre la ciudad y su memoria que refleje la riqueza dinamismo y diversidad de Madrid	52
Desarrollo de la educación y la investigación cultural	53
Desarrollo e impulso de la producción de cultura libre	55
Descentralización de los programas y recursos dedicados al área cultural	55
Difusión y descentralización de la cultura	56
Promoción del acceso a los equipamientos y programas culturales como servicio público de calidad diverso y accesible	57
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el desarrollo integral de los niños niñas adolescentes y jóvenes de la ciudad luchando contra la desigualdad y potenciando su autonomía y visibilidad	59
Apoyo a las familias en la conciliación y en el ejercicio de sus responsabilidades de crianza	59
Desarrollo de políticas transversales e integrales para la infancia y la adolescencia	60
Fomento de la autonomía de los adolescentes y jóvenes mediante acciones formativas y alternativas de participación y autogestión	60
Impulso de proyectos a favor de la infancia la adolescencia y la juventud	61
Potenciación de la intervención social a la infancia y la adolescencia en situaciones de riesgo desprotección o vulnerabilidad	61
Promoción de una educación de calidad y en igualdad de oportunidades	62
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover Madrid como ciudad contra las violencias por la paz y que fomenta la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo	65
Fomento de la cooperación internacional para el desarrollo	65
Política de solidaridad contra las violencias y en defensa de la paz	66
OBJETIVO ESTRATÉGICO Proporcionar una respuesta eficaz y coordinada a las situaciones de emergencia	67
Ciudadanía formada frente a la emergencia	67
Cohesión transparencia modernidad y proyección profesional del servicio de emergencias	67
EJE ESTRATÉGICO UNA CIUDAD CERCANA, COHESIONADA, HABITABLE	69
OBJETIVO ESTRATÉGICO Asegurar un planeamiento basado en el interés general	69
Planeamiento y gestión urbanística al servicio del interés general	69
Regeneración integral urbana de zonas vulnerables	72
OBJETIVO ESTRATÉGICO Desarrollar estrategias de actuación urbana frente al Cambio Climático	73
Actuaciones de adaptación y resiliencia frente al Cambio Climático	73
Implementación de medidas de reducción de emisiones hacia un modelo urbano bajo en carbono	74
OBJETIVO ESTRATÉGICO Desarrollar una política de movilidad eficiente y sostenible	74
Fomento del transporte público de la movilidad peatonal y del uso de la bicicleta	74
Mejora del tráfico las infraestructuras para la movilidad y el aparcamiento	78
OBJETIVO ESTRATÉGICO Establecer políticas de ecología urbana que mejoren la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad	81
Gestión integral y eficiente de todo el ciclo de la gestión de residuos	81
Gestión integral sostenible y racional de los recursos hídricos	82
Implicación de la ciudadanía en la solución de los problemas ambientales	84
Mejora de la calidad ambiental y control de la contaminación acústica	85
Puesta en valor de los parques y las zonas verdes y la biodiversidad	86
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover la cohesión y el reequilibrio territorial	86
Ampliación de capacidades institucionales y administrativas de los Distritos	86
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos	87

Inversión en la mejora y construcción de equipamientos administrativos	88
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos culturales	88
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos deportivos	91
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos educativos	98
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos para la infancia la adolescencia y la juventud	100
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos para mayores	102
Inversión en la mejora y construcción de equipamientos sociales	103
Planes integrales de actuación en barrios y distritos de la ciudad	106
Reequilibrio territorial.....	108
OBJETIVO ESTRATÉGICO Regenerar y recuperar el espacio urbano y el patrimonio	108
Cuidado del espacio público como lugar de encuentro y vida en común	108
Mejora e intervención en el Paisaje Urbano	109
Mejora integral de los espacios públicos	110
Patrimonio municipal al servicio de la ciudadanía	113
Puesta en valor de los parques y las zonas verdes y la biodiversidad.....	113
Rehabilitación restauración y conservación del patrimonio cultural.....	118
EJE ESTRATÉGICO UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y CON EMPLEO DE CALIDAD	120
OBJETIVO ESTRATÉGICO Apoyar la economía social el trabajo autónomo y las pequeñas empresas.....	120
Estrategia de apoyo a la economía social y solidaria	120
Fomento de la cultura emprendedora.....	120
OBJETIVO ESTRATÉGICO Desarrollar líneas estratégicas para el cambio de modelo económico	121
Impulso a la participación empresarial en proyectos de ciudad	121
Internacionalización de la economía y las empresas madrileñas	121
Potenciación de sectores productivos estratégicos	122
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar el empleo estable digno y equitativo	123
Políticas activas de empleo modelos de intervención y acompañamiento personalizados.....	123
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar los sectores orientados al desarrollo económico sostenible	125
Apoyo al comercio de proximidad y los mercados municipales	125
Impulso y desarrollo de la capacidad productiva del tejido cultural.....	126
Promoción del consumo responsable y del comercio justo	128
OBJETIVO ESTRATÉGICO Mejorar la posición de Madrid entre las grandes ciudades globales	129
Madrid influye en el plano internacional.....	129
Madrid referente en gestión urbana sostenible e innovadora	130
Refuerzo del posicionamiento de la ciudad de Madrid como destino turístico y apoyo a la comercialización del sector turísticoMadrileño	130
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover la innovación en la ciudad de Madrid para su desarrollo	131
Gestión de los espacios de innovación de la ciudad	131
Impulso de Madrid como Ciudad Inteligente	132
Promoción de la actividad de la innovación de la ciudad de Madrid	132

PLAN DE GOBIERNO 2015-2019

EJE ESTRATÉGICO

Un Gobierno democrático, transparente y eficaz

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Alcanzar la autonomía financiera y diseñar una gestión de los recursos sostenible y equitativa

ESTRATEGIA

Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Auditoría de las concesiones de servicios.	D.G de Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01/11/2016	31/03/2019

Puesta en marcha la Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas.	S.G de Auditoría de la Deuda y de las Políticas Públicas	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/03/2019
---	--	----------	--------	------------	------------

ESTRATEGIA

Contratación pública responsable y estratégica: contratación pública al servicio de las políticas municipales

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Adaptación de pliegos de contratación a diversidad funcional, protocolos de inclusión en actividades culturales y deportivas, apoyo a acciones de sensibilización realizadas por la mesa de diversidad en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/01/2016	28/03/2019

Contratación de energía eléctrica 100% renovable	D.G de Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01/01/2017	28/06/2018
--	---------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Estrategia de Contratación Pública Responsable (CPR).	D.G de Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	30/12/2015	21/12/2018
Mejora de la contratación para PYMES, autónomos, asociaciones y fundaciones.	D.G de Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01/09/2017	23/01/2019
Plan de mejora de la contratación pública	D.G de Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01/09/2015	28/02/2019

ESTRATEGIA

Fomento de la eficiencia y gestión energética en edificios municipales

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Impulso de medidas de eficiencia energética, de ahorro de agua y energías renovables en los centros y edificios municipales.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/03/2019
Mejora de eficiencia energética en las instalaciones deportivas del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/12/2018
Mejora de eficiencia energética en los centros educativos del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/12/2018
Mejora de eficiencia energética en los edificios de servicios administrativos del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/12/2018

Monitorización y gestión energética de los centros y edificios municipales.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/03/2019
Optimización del mantenimiento e introducción de criterios de sostenibilidad en edificios históricos con uso cultural.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	13/09/2016	03/10/2018
Rehabilitación integral energética en los edificios municipales.	D.G de Patrimonio	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
ESTRATEGIA	Freno a la venta de patrimonio y reorganización del uso de edificios y equipamientos				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Identificación de inmuebles, solares y mobiliario infrautilizado en Hortaleza.	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	15/10/2015	05/02/2019
Impulso de medidas de eficiencia energética, de ahorro de agua y energías renovables en los centros y edificios municipales.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/03/2019
Mejora de eficiencia energética en las instalaciones deportivas del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/12/2018
Mejora de eficiencia energética en los centros educativos del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/12/2018

Mejora de eficiencia energética en los edificios de servicios administrativos del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/12/2018
Monitorización y gestión energética de los centros y edificios municipales.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/03/2019
Optimización del mantenimiento e introducción de criterios de sostenibilidad en edificios históricos con uso cultural.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	13/09/2016	03/10/2018
Recuperación de espacios y bienes patrimoniales en desuso: pabellones de RENFE y otros en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	29/09/2016	31/03/2019
Rehabilitación integral energética en los edificios municipales.	D.G de Patrimonio	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Resolución de contratos de arrendamiento y reubicación en dependencias municipales.	D.G de Patrimonio	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019

ESTRATEGIA

Política de gastos e ingresos justa y equitativa

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Contestación a consultas tributarias y publicación de las mismas en AYRE sectorial y en la web municipal.	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019

Establecer Cajeros automáticos como canal de pago	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Iniciada	Ciudad	01/08/2015	31/03/2019
Fomentar el Pago a la Carta	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/03/2019
Fomentar la domiciliación bancaria de tributos periódicos	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01/09/2015	31/05/2018
Formación de una base de datos de normativa tributaria municipal.	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Fraccionamiento y aplazamiento de deudas tributarias	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/12/2018
Incorporación de las alteraciones catastrales no declaradas mediante el Procedimiento de Regularización Catastral y de inspección catastral	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018
Incremento de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación tributaria	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018
Mantenimiento permanente de las bases de datos catastrales del municipio de Madrid derivado de las declaraciones y comunicaciones presentadas por los contribuyentes	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018

Maximización de los recursos procedentes de los fondos de la Unión Europea a favor de las distintas políticas de la ciudad.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Medidas de fiscalidad inmobiliaria: reducción del IBI	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01/07/2015	31/12/2016
Organización y ejecución de talleres tributarios.	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018
Reorganización y mejora de los servicios de atención al contribuyente.	Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid	Terminada	Ciudad	13/10/2015	01/01/2019

ESTRATEGIA

Remunicipalización de los servicios municipales

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Análisis económico presupuestario de la gestión de servicios públicos externalizados: nuevos organismos o sociedades mercantiles locales	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/01/2019
Recuperación de los Servicios Municipales en Usera	Coordinación Distrito Usera	Retrasada en inicio	Usera	01/06/2015	30/04/2019
Remunicipalización de los servicios funerarios y cementerios de la capital.	Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A	Iniciada	Ciudad	01/01/2015	31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y europeas en Derechos Humanos, impulsando un enfoque transversal en todo el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Madrid

ESTRATEGIA

Cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Municipal para respetar, proteger y promover los derechos humanos en la ciudad de Madrid.

ACTUACIÓN**IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Mejora de los sistemas de evaluación de planes y programas del Ayuntamiento desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

Iniciada

Ciudad

01/06/2017

01/05/2018

Impulso de metodologías participativas en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas municipales, a través de la formación.

Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

Iniciada

Ciudad

16/02/2017

31/03/2019

Acciones de difusión y divulgación del Plan de Derechos Humanos.

Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

Iniciada

Ciudad

01/01/2017

31/03/2019

Mejora de las políticas de recursos humanos del Ayuntamiento con el objetivo de superar los estándares internacionales sobre el derecho a un trabajo digno, en materia de igualdad de trato y oportunidades.

Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

Iniciada

Ciudad

01/06/2017

31/03/2019

Oficina de Derechos Humanos y Memoria para la implementación del Plan de DDHH y la transversalización del enfoque de DDHH en el trabajo del Ayuntamiento, así como para la elaboración, gestión y ejecución de políticas de Memoria.

Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

Iniciada

Ciudad

16/02/2017

30/03/2019

World Pride- Orgullo Mundial Madrid 2017

Coordinación General de la Alcaldía

Terminada

Ciudad

15/11/2016

30/07/2017

Programa municipal de acogida temporal de defensores y defensoras de derechos humanos .	Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid	Iniciada	Ciudad	31/01/2017	31/03/2019
---	--	----------	--------	------------	------------

Programa de formación en derechos humanos para el personal municipal.	Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
---	--	----------	--------	------------	------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar de forma racional, justa y transparente el Ayuntamiento de Madrid

ESTRATEGIA Acercamiento de la administración municipal a la ciudadanía, proactividad y personalización de servicios

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Declaración Responsable (DR) Telemática.	O.A Agencia de Actividades	Terminada	Ciudad	03/11/2015	30/09/2017

Implantación progresiva de la tramitación urbanística con expediente electrónico.	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
---	---	----------	--------	------------	------------

Impulso de la Red de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/06/2019
--	----------------------------------	----------	--------	------------	------------

Nuevo sistema de gestión de espera en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía: información en tiempo real	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/03/2019
--	----------------------------------	----------	--------	------------	------------

Plan de protección de datos personales	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/10/2016	31/03/2019
Proyecto 'Ciudadano 360°': mayor personalización y proactividad de los servicios de atención a la ciudadanía	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Proyecto 'Gestor Personal Línea Madrid'	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/11/2015	30/06/2019
Sistema de Registro y Gestión de Avisos Multicanal de acceso a la Ciudadanía	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Transformación digital de la administración	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/11/2016	31/03/2019

ESTRATEGIA

Calidad, innovación y mejora continua en la prestación de servicios y en los sistemas de gestión

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Atención integral a la ciudadanía en la implantación de actividades comerciales y de servicios mediante Declaración Responsable.	O.A Agencia de Actividades	Terminada	Ciudad	23/11/2015	17/10/2016
Buen Gobierno Corporativo del Sector Público Municipal.	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/01/2019

Desarrollo de una ordenanza única de Tramitación de Licencias y su implantación.	D.G de Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	01/09/2017
Elaboración de un censo de viviendas y locales en altura para toda la Administración municipal.	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	02/11/2016	30/12/2018
Implantación de Modelos de Calidad: CAF y EFQM	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	15/06/2015	30/03/2019
Impulso del Sistema de Cartas de Servicios	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	15/06/2015	31/03/2019
Mejora en la gestión de las tarjetas para personas con movilidad reducida (PMR)	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2017
Modelo integrado de gestión cultural.	C.G Cultura, Deportes y Turismo	Iniciada	Ciudad	01/07/2016	30/03/2019
Plan de mejora de la calidad y accesibilidad de la información estadística.	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/01/2019
Protocolos técnicos para unificar criterios normativos en licencias y declaraciones responsables.	O.A Agencia de Actividades	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019

Renovación de sistema de prevención, mediación y gestión de multas de tráfico.	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Iniciada	Ciudad	30/06/2015	31/03/2019
Reordenación de los barrios administrativos del distrito Vicálvaro	Coordinación Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro	20/11/2015	31/10/2017
Reordenamiento institucional de los centros y espacios culturales dependientes de Madrid Destino.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Retrasada en inicio	Ciudad	31/03/2019	31/03/2019
Revisión de la normativa municipal para mejorar su calidad.	D.G de Organización, Régimen Jurídico y Formación	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Seguimiento, análisis, divulgación y fomento de la investigación, en el ámbito de la economía madrileña	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/01/2019
Trámites telemáticos de empadronamiento	D. G de Economía y Sector Público	Pendiente de Planificación	Ciudad		

ESTRATEGIA

Desarrollo del liderazgo de los responsables y del potencial de los empleados públicos

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Adecuación de la formación del personal municipal a la nueva forma de gestión municipal.	D.G de Organización, Régimen Jurídico y Formación	Terminada	Ciudad	01/09/2015	30/06/2018

Ayre social: implantación de una red social interna de colaboración y participación para los empleados.	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	28/01/2016	31/03/2019
Clasificación del personal laboral	D.G de Planificación y Gestión de Personal	Terminada	Ciudad	01/01/2017	01/07/2017
Desarrollo de una cultura organizativa que potencie el talento y la innovación en las personas.	D.G de Planificación y Gestión de Personal	Terminada	Ciudad	01/06/2016	19/12/2016
Incorporación de personal interino para la ejecución en 2016 de las inversiones financieramente sostenibles y del Plan de Reequilibrio Territorial.	D.G de Planificación y Gestión de Personal	Terminada	Ciudad	01/02/2016	31/10/2016
Racionalización de estructuras según análisis de cargas de trabajo y Plan de Empleo con participación del personal.	D.G de Planificación y Gestión de Personal	Terminada	Ciudad	01/06/2016	11/07/2018
ESTRATEGIA	Nuevo modelo de comunicación que ofrezca a la ciudadanía toda la información municipal en tiempo real				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Creación de la Radio municipal M21.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/12/2018
Descentralización coordinada de los recursos comunicativos en Áreas de Gobierno y Distritos.	D. G. de Comunicación	Terminada	Ciudad	15/10/2015	31/12/2017

Diario de Madrid.	D. G. de Comunicación	Terminada	Ciudad	01/09/2015	31/12/2018
Garantía de transparencia y servicio público en la comunicación municipal.	D. G. de Comunicación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	30/05/2017
Impulso de la Red de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/06/2019
Municipalización del sistema de comunicación del Ayuntamiento de Madrid.	D. G. de Comunicación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018
Nuevo sistema de gestión de espera en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía: información en tiempo real	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/03/2019
Renovación de la marca Madrid	D. G. de Comunicación	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	01/07/2018

ESTRATEGIA

Transparencia, gobierno abierto, apertura de datos y reutilización

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Aprobación de una ordenanza de transparencia	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/07/2015	16/08/2016

Creación de un registro de lobbies	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/03/2017	31/12/2017
Declaración Responsable (DR) Telemática.	O.A Agencia de Actividades	Terminada	Ciudad	03/11/2015	30/09/2017
Desarrollo de portales de transparencia del Sector Público Municipal.	D. G de Economía y Sector Público	Terminada	Ciudad	14/05/2015	31/01/2019
Desarrollo de un sistema de información y consulta de facturas de acceso a todos los proveedores del Ayuntamiento de Madrid.	D.G de Hacienda	Iniciada	Ciudad	10/02/2017	30/06/2018
Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno 2015-2019	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	15/06/2015	31/03/2019
Implantación de un sistema de video acta y retransmisión de los plenos en las JMD.	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	01/12/2016	31/07/2018
Implantación progresiva de la tramitación urbanística con expediente electrónico.	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Impulso de estudios de opinión y percepción ciudadana	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/04/2016	05/04/2019

Impulso y mejora del Portal de Datos Abiertos	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/02/2016	31/03/2019
Impulso y mejora del Portal de Transparencia	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/07/2015	26/02/2019
Mejora del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/06/2015	15/11/2016
Mejora, ampliación y publicación del Registro de Edificios en la página web del Ayuntamiento.	D.G de Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01/06/2015	15/05/2017
Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción	Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid	Terminada	Ciudad	21/07/2016	30/04/2018
Plan de protección de datos personales	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/10/2016	31/03/2019
Potenciación del Observatorio de la Ciudad	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Publicación de las agendas de los concejales, directivos y personal eventual de gabinete.	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/07/2015	31/12/2017

Sistema de Registro y Gestión de Avisos Multicanal de acceso a la Ciudadanía	D.G. de Atención a la Ciudadanía	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Transformación digital de la administración	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/11/2016	31/03/2019
Transparencia y mejora en las solicitudes de acceso a la información	D.G de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad	Terminada	Ciudad	01/09/2015	31/03/2019
Transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública municipal.	D.G de Contratación y Servicios	Iniciada	Ciudad	30/08/2016	30/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones

ESTRATEGIA Colaboración público-social

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Adecuación de locales para asociaciones vecinales en Barajas	Coordinación Distrito Barajas	Iniciada	Barajas	01/01/2017	31/03/2018
Ampliación y generación de nuevos espacios y equipamientos para la participación ciudadana en Chamberí.	Coordinación Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí	01/02/2016	21/03/2017

Apoyo al movimiento asociativo mediante la implementación de una convocatoria de subvenciones.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/12/2016	30/03/2019
Centro de Recursos para Asociaciones	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	01/07/2017	25/09/2017
Cesión de espacios en desuso a entidades sin ánimo de lucro en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/06/2015	27/03/2019
Convenios de subvención con entidades sin ánimo de lucro en el Distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	01/10/2015	13/09/2018
Convocatoria 'Imagina Madrid' para proyectos de intervención urbana.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	04/10/2017	22/02/2019
Creación del Consejo Municipal de Cultura.	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/06/2017	30/09/2018
Cuerpo de Voluntarios por Madrid	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019
Desarrollo de proyectos de voluntariado para potenciar la participación ciudadana	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019

Directrices y Protocolo de colaboración con el tejido asociativo para el de uso, cesión y cogestión de equipamientos y espacios públicos.	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	25/02/2016	25/02/2016
Favorecer la dotación de espacios de participación y gestión vecinal en Vicalvaro	Coordinación Distrito Vicalvaro	Terminada	Vicalvaro	01/06/2015	31/03/2019
Fomento de la participación activa de la ciudadanía en proyectos culturales comunitarios en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	09/09/2015	31/03/2019
Fomento de la participación y cesión de espacios en Arganzuela	Coordinación Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela	08/02/2017	08/02/2017
Fomento y promoción del desarrollo de proyectos de asociacionismo en Chamartín	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	01/01/2016	31/03/2019
Generación de nuevos espacios para la participación ciudadana en Carabanchel	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	08/11/2016	30/12/2017
Implantación del marco de cooperación público-social	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	01/11/2017	30/05/2018
Impulso a la innovación social en la organización municipal	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018

Incremento de subvenciones para el fomento del asociacionismo en Barajas	Coordinación Distrito Barajas	Terminada	Barajas	28/06/2015	06/09/2018
Línea de subvenciones destinadas a las asociaciones de vecinos del Distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	01/07/2016	31/03/2019
Medialab-Prado Internacional	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/10/2018
Participa LAB Laboratorio de Inteligencia Colectiva para la Participación Democrática	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019
Plan de cesión y autorización de uso de los espacios de Madrid Destino.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Plan de uso por distritos de las Instalaciones Deportivas Básicas de acceso libre.	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2017
Promoción del asociacionismo.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/01/2016	31/03/2019
Propuesta de revisión de la ordenanza de subvenciones.	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	01/06/2016	31/05/2017

Protocolo de cesión de espacios para edificio de calle Godella	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	31/03/2016	30/04/2018
Punto asociativo en el Barrio de Begoña	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Retrasada en inicio	Fuencarral-El Pardo	01/05/2017	30/04/2019
Reglamento del Consejo Sectorial de Asociaciones	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	02/11/2017	24/04/2018
Servicio de dinamización y apoyo a la participación vecinal en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/03/2016	16/06/2017
Servicio de participación del Distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	02/01/2016	17/03/2019
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	09/06/2016	30/03/2019
Subvenciones a programas y eventos deportivos.	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	15/02/2015	31/03/2019

ESTRATEGIA**Foros Locales: participación directa colectiva e individual de la ciudadanía en el ámbito territorial****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Aprobación de Reglamento y Despliegue de la participación Territorial: Foros locales.

D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social

Terminada

Ciudad

01/05/2016

23/12/2016

Creación de Espacios de participación que involucren a los medios institucionales y a las y los vecinos en Usera

Coordinación Distrito Usera

Terminada

Usera

01/06/2015

18/02/2017

Implantación del Foro Local de Fuencarral-El Pardo

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

15/01/2017

31/10/2018

Reforma del Reglamento Orgánica de participación ciudadana.

D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social

Terminada

Ciudad

01/11/2017

24/04/2018

Reforma del reglamento orgánico de los Distritos.

D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social

Iniciada

Ciudad

01/10/2017

31/12/2018

ESTRATEGIA**Participación directa e individual de la ciudadanía****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Audiencia ciudadana sobre actuaciones gubernamentales.

D. G de Participación Ciudadana

Terminada

Ciudad

03/12/2015

31/03/2019

Co-Gobierno Ciudadano	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Creación de un Grupo de Trabajo de participación ciudadana sobre el proyecto Madrid Puerta Norte	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	16/11/2016	25/02/2017
Normativa colaborativa	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01/10/2016	31/12/2018
Presupuestos Participativos	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	22/01/2016	31/03/2019
Procesos de participación sectorial	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	01/03/2016	31/03/2019
Propuestas Ciudadanas	D. G de Participación Ciudadana	Terminada	Ciudad	10/09/2015	31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Integrar la perspectiva de género en la política y en la acción municipal**ESTRATEGIA** Consolidación de mecanismos y estructuras de coordinación para la implementación de las políticas de igualdad de género

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Asesoramiento para la incorporación de la transversalidad de género en la gestión y acción municipal	C. G. de Políticas de Género y Diversidad	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/06/2019
Desarrollo de órganos colegiados y estructuras estables de coordinación entre Áreas de Gobierno y Distritos para impulsar la transversalidad de género.	C. G. de Políticas de Género y Diversidad	Terminada	Ciudad	01/11/2016	17/10/2018
Desarrollo de un instrumento normativo para la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid	C. G. de Políticas de Género y Diversidad	Iniciada	Ciudad	01/12/2016	31/03/2019
Incorporación de criterios de género en contratos y subvenciones del Ayuntamiento de Madrid.	C. G. de Políticas de Género y Diversidad	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Incorporación de criterios de paridad en los órganos consultivos, deliberativos y decisorios de la ciudad.	C. G. de Políticas de Género y Diversidad	Iniciada	Ciudad	01/12/2016	31/03/2019
Reformulación del Observatorio Municipal sobre Violencia contra las Mujeres como órgano consultivo de reflexión y medición permanente sobre el impacto de las violencias machistas en la ciudad de Madrid	D. G de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género	Iniciada	Ciudad	01/04/2017	01/03/2018

ESTRATEGIA

Formación en enfoque integrado de género e igualdad de oportunidades al personal municipal y fomento de una utilización no sexista del lenguaje y otros elementos comunicativos

ACTUACIÓN**IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Consolidación del Programa de Formación en Género y Políticas de Igualdad de la Escuela de Formación Municipal.

C. G. de Políticas de Género y Diversidad

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

Establecimiento de criterios de uso no sexista del lenguaje y otros elementos comunicativos en el Ayuntamiento de Madrid.

C. G. de Políticas de Género y Diversidad

Iniciada

Ciudad

01/09/2015

31/03/2019

ESTRATEGIA

Incorporación la transversalidad de género en disposiciones normativas, presupuestos y en planes sectoriales y transversales

ACTUACIÓN**IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Elaboración e implementación del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid.

D.G de Relaciones Laborales y Retribuciones

Iniciada

Ciudad

26/01/2016

31/03/2019

Impulso a la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en Chamberí.

Coordinación Distrito Chamberí

Terminada

Chamberí

02/01/2019

28/02/2019

Presupuestos municipales que vertebran las políticas municipales con perspectiva de género.

D.G de Hacienda

Terminada

Ciudad

01/09/2015

21/12/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Favorecer una ciudad activa y saludable

ESTRATEGIA Garantía de acciones de prevención y promoción de la salud

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Abordaje de las desigualdades sociales en salud.

Organismo Autónomo Madrid Salud

Iniciada

Ciudad

01/06/2016

31/03/2019

Acciones de promoción de la salud infantil con menores en riesgo de exclusión social y sanitaria

Organismo Autónomo Madrid Salud

Terminada

Ciudad

01/06/2015

26/03/2019

Actividades físicas dirigidas al fomento de hábitos de desplazamiento saludables en entornos urbanos en Fuencarral - El Pardo

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

07/12/2016

31/07/2017

Actividades individuales y grupales de psicohigiene (apoyo psicosocial en los momentos claves del ciclo vital)

Organismo Autónomo Madrid Salud

Terminada

Ciudad

01/06/2015

26/03/2019

Atención individual en salud sexual y salud reproductiva en mujeres en situación de prostitución

Organismo Autónomo Madrid Salud

Terminada

Ciudad

01/01/2017

26/03/2019

Creación de un programa de hábitos laborales saludables entre los empleados públicos con revisión del Plan de Riesgos Laborales.	D.G de Relaciones Laborales y Retribuciones	Terminada	Ciudad	13/12/2016	30/09/2017
Diseño y señalización de nuevas rutas WAP en los distritos en los que no existen.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/01/2016	26/03/2019
Envejecimiento activo y saludable: Trabajo con los CMM, intentando alcanzar la posición de referentes en salud en dichos centros, a través de actividades grupales.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/06/2015	26/03/2019
Evaluación de impacto en Equidad en Salud de las políticas municipales.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Fomento de la alimentación saludable y prevención de la obesidad en personas con diversidad funcional.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/06/2015	26/03/2019
Fomento de la alimentación sana y prevención de la obesidad infantil en centros educativos	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Grupos de empoderamiento en igualdad de género y salud sexual de mujeres	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019
Impulsar apertura Centro de Especialidades en el distrito de Chamartín	Coordinación Distrito Chamartín	Pendiente de Planificación	Chamartín		

Impulsar la construcción de tres centros de salud en el distrito.	Coordinación Distrito Carabanchel	Pendiente de Planificación	Carabanchel		
Impulso de espacios de análisis de la salud comunitaria.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	03/03/2016	30/12/2017
Impulso de la coordinación con la Consejería de Sanidad para la Reapertura de un Centro de Urgencias en Barajas.	Coordinación Distrito Barajas	Pendiente de Planificación	Barajas		
Impulso del programa de Atención Técnica Personalizada (ATP)	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	23/09/2015	20/05/2019
Incorporación al proyecto Quiérete Mucho de los centros educativos que acogen a poblaciones más vulnerables de los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Puente de Vallecas	01/09/2015	26/03/2019
Instar a la Comunidad de Madrid la instalación de un dispensario sanitario en el Barrio del Aeropuerto.	Coordinación Distrito Barajas	Pendiente de Planificación	Barajas		
Instar a la Comunidad de Madrid para dotar a Valderribas de un Centro de Atención Primaria, en la calle Minerva, que sea a su vez Centro de Especialidades en el distrito.	Coordinación Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro	10/12/2015	10/12/2015
Intervención específica en salud y actividad física bajo el convenio entre Madrid Salud y la Dirección General de Deportes dirigida a personas con sobrepeso, obesidad y riesgo alto de padecer diabetes.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/06/2016	26/03/2019

Pacto de Milán	D.G de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social	Terminada	Ciudad	15/10/2015	29/01/2019
Programación y desarrollo de actividades de promoción de la salud en los siete Centros Juveniles Municipales (asesorías de salud, educación para la salud, días singulares, tertulias sobre temas de salud y otras)	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/09/2015	26/03/2019
Programas para la mejora de la salud y el bienestar a través de la actividad física y el deporte.	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/03/2017	31/03/2019
Promoción de educación sexual afectiva y reproductiva - FRT	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/10/2016	31/03/2019
Proyecto 'Arte y salud'(aplicación de la creación artística a la promoción de la salud mental)	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/10/2015	26/03/2019
Proyecto Comunitario en Salud LGTBQIA	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/06/2016	26/03/2019
Proyecto 'Hombres con cuidado': (intervención comunitaria con hombres, especialmente en situación de desempleo)	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Realización de un Estudio de Salud 2018.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/12/2018

Talleres de Educación para la salud relacionados con el embarazo y el parto y ayudando a crecer con padres y madres	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/06/2015	26/03/2019
---	---------------------------------	-----------	--------	------------	------------

ESTRATEGIA

Gestión de la convivencia con animales en la ciudad

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Apertura de un 'centro de esterilización de gatos para la promoción de colonias felinas estables urbanas'.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/05/2019
--	---------------------------------	----------	--------	------------	------------

Apertura del 'centro de adopción telemática y sensibilización en la adopción responsable de animales'.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/05/2016	22/03/2019
--	---------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Construcción de un parque canino en Barajas	Coordinación Distrito Barajas	Iniciada	Barajas	01/01/2017	31/03/2019
---	-------------------------------	----------	---------	------------	------------

Creación del Foro Municipal de Protección y Bienestar Animal.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/06/2016	22/03/2019
---	---------------------------------	-----------	--------	------------	------------

Plan Municipal de Protección y Bienestar Animal.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/05/2019
--	---------------------------------	----------	--------	------------	------------

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Potenciación de los programas dirigidos a consumidores de alcohol y otras drogas en los CAD.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/03/2016	01/01/2019
Potenciación de los servicios de captación proactiva y reducción del daño y/o mediación comunitaria dirigidos a consumidores crónicos activos de alcohol y otras drogas	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/05/2016	01/01/2019
Programa de intervención en zonas de consumo activo: alcohol y otras drogas.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	04/04/2016	22/03/2019
Programa transversal de intervención integral con adolescentes y jóvenes en riesgo de adicción.	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	14/06/2015	21/03/2019
Realización de un estudio completo sobre la problemática social relacionada con el consumo de drogas en el distrito de San Blas-Canillejas	Coordinación Distrito San Blas-Canillejas	Terminada	San Blas-Canillejas	23/01/2016	13/11/2017
Revisión y actualización del Plan de Adicciones de la ciudad de Madrid	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	11/07/2016	31/03/2018

ESTRATEGIA**Transparencia en la información higiénico sanitaria de los establecimientos****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Información de salud pública a través de la web madrid.es

Organismo Autónomo Madrid Salud

Iniciada

Ciudad

01/12/2015

31/03/2019

Nuevo modelo de gestión del control de riesgo sanitario de los establecimientos con incidencia en la salud.

Organismo Autónomo Madrid Salud

Iniciada

Ciudad

01/12/2015

31/05/2019

Nuevo modelo de gestión del 'Control Oficial de Alimentos'

Organismo Autónomo Madrid Salud

Terminada

Ciudad

01/12/2015

22/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en una ciudad libre de violencia de género

ESTRATEGIA**Atención de manera integral a las mujeres víctimas de violencia****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Consolidación y refuerzo de la Red de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o prostitución forzada

D. G de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género

Iniciada

Ciudad

01/03/2016

31/03/2019

Incremento y consolidación de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la pareja o expareja.

D. G de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género

Iniciada

Ciudad

21/09/2015

31/03/2019

ESTRATEGIA**Concienciación de la ciudadanía sobre la necesidad de construir y generar una sociedad en igualdad y libre de violencia machista con la participación activa de mujeres y hombres****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Impulso de acciones para implantar en los distritos proyectos de fomento de la corresponsabilidad en las tareas de cuidados entre hombres, mujeres y demás agentes sociales implicados

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

Consolidación y refuerzo de la Red de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o prostitución forzada

D. G de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género

Iniciada

Ciudad

01/03/2016

31/03/2019

Creación de una Mesa de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Fuencarral - El Pardo

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

05/10/2016

15/12/2017

Desarrollo del Programa 'Madrid Violencia 0'.

C. G. de Políticas de Género y Diversidad

Iniciada

Ciudad

01/09/2015

31/03/2019

Talleres de sensibilización en igualdad de género a población adolescente y joven a través de la creación artística en Fuencarral - El Pardo

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Retrasada en inicio

Fuencarral-El Pardo

01/09/2017

30/11/2017

Potenciación de la participación de las mujeres para la reducción de la violencia de género y la desigualdad.

Coordinación Distrito Carabanchel

Iniciada

Carabanchel

25/01/2017

31/03/2019

Desarrollo de programas específicos de sensibilización para la igualdad de género en fechas relevantes.

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

Incremento y consolidación de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la pareja o expareja.	D. G de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género	Iniciada	Ciudad	21/09/2015	31/03/2019
---	---	----------	--------	------------	------------

Actividades de Sensibilización para la igualdad y la diversidad en Chamartín	Coordinación Distrito Chamartín	Pendiente de Planificación	Chamartín		
--	---------------------------------	----------------------------	-----------	--	--

ESTRATEGIA Fomento del empoderamiento de las mujeres para lograr una posición de equidad en la sociedad

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Acciones para el empoderamiento de las mujeres a través de la Red de Espacios de Igualdad.	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019

Desarrollo del Proyecto Empoderar-T.	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
--------------------------------------	---	----------	--------	------------	------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO Garantizar la equidad social reconociendo la diversidad de la población de Madrid

ESTRATEGIA Adecuación de la oferta deportiva a las necesidades de la ciudadanía

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actividades físicas dirigidas al fomento de hábitos de desplazamiento saludables en entornos urbanos en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	07/12/2016	31/07/2017

Apertura de las instalaciones del Club de Campo a nuevos usos deportivos	Empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid S.A.	Iniciada	Moncloa-Aravaca	01/05/2016	31/03/2019
Aumento y diversificación de los programas de Escuelas Deportivas Municipales.	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	20/02/2017	31/03/2019
Desarrollo de la información y comunicación, principalmente digital, en actividades deportivas.	D.G Deportes	Terminada	Ciudad	01/01/2017	28/02/2019
Desarrollo de las actividades de hábitos saludables	D.G Deportes	Terminada	Ciudad	17/06/2016	26/02/2019
Diseño, lanzamiento e implementación del programa propio SporTeduca, cuyo objetivo es la educación a través del deporte, teniendo como escenario las instalaciones y estructura técnica del Club de Campo.	Empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid S.A.	Iniciada	Moncloa-Aravaca	01/05/2016	31/03/2019
Elaboración participativa e implementación de un Plan Estratégico 2017-2020 del Club de Campo de Madrid.	Empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid S.A.	Iniciada	Ciudad	01/05/2016	31/03/2019
Impulso del programa de Atención Técnica Personalizada (ATP)	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	23/09/2015	20/05/2019
Mejora de la infraestructura de recogida de aguas para riego en el Club de Campo.	Empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid S.A.	Iniciada	Moncloa-Aravaca	01/06/2016	31/03/2019

Nuevos programas deportivos que fomenten la equidad de género y la participación de colectivos en riesgo de exclusión social.	D.G Deportes	Terminada	Ciudad	10/03/2017	01/03/2019
Programas para la mejora de la salud y el bienestar a través de la actividad física y el deporte.	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/03/2017	31/03/2019
Reducción de las tarifas de entrada a las instalaciones deportivas y piscinas municipales.	D.G Deportes	Terminada	Ciudad	01/01/2015	31/12/2016
Regularización del uso de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito	Coordinación Distrito Latina	Pendiente de Planificación	Latina		
Simplificación de los precios de los Centros Deportivos Municipales	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/12/2018
ESTRATEGIA	Cuidado en los momentos críticos vitales y bienestar en la vida cotidiana				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Diagnóstico de necesidades formativas de la Comunidad Escolar en el ámbito de la Salud (Madrid Ciudad de los Cuidados)	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Ciudad	01/01/2017	23/05/2018
Prevención de la soledad no deseada y de sus efectos en la salud física y mental (Madrid Ciudad de los Cuidados)	Organismo Autónomo Madrid Salud	Terminada	Tetuán	01/06/2016	23/11/2018

Prevención y atención de los efectos en la salud física y mental de la ciudadanía ante los momentos críticos vitales y malestares de la vida cotidiana (Madrid Ciudad de los Cuidados)

Organismo Autónomo Madrid Salud

Iniciada

Ciudad

01/09/2016 31/12/2018

Proyecto de Mediación Administrativa (Madrid Ciudad de los Cuidados)

Gabinete de la Alcaldía

Terminada

Ciudad

19/04/2016 31/03/2019

ESTRATEGIA

Fomento de la igualdad y no discriminación de la población gitana

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Programa Aprender Trabajando: Acciones de formación e inserción laboral dirigidas preferentemente a mujeres gitanas.

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015 31/03/2019

Programa Aracné: Acciones de mediación para la promoción de mujeres gitanas

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015 31/03/2019

Programa de promoción y atención a la población gitana (atención social, promoción social, educativa y pre-laboral, acciones de sensibilización, dirigidas preferentemente mujeres y jóvenes

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015 31/03/2019

ESTRATEGIA

Fortalecimiento de servicios y programas para personas mayores

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Alfabetización digital y formación informática de las personas mayores.

D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales

Terminada

Ciudad

01/01/2017 22/01/2019

Ampliación servicios mayores en el Distrito de Vicálvaro	Coordinación Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro	01/01/2016	31/03/2019
Atención psicológica gerontológica en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	06/03/2017	28/02/2018
Ayuda a domicilio y servicios a la dependencia en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	15/06/2015	28/03/2019
Constitución y puesta en marcha del Consejo Sectorial de las Personas Mayores de la Ciudad de Madrid 2016-2019.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	03/02/2016	30/11/2018
Creación y consolidación de la Mesa de Mayores en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	24/01/2017	30/09/2018
Desarrollo de programas intergeneracionales en los que participen personas mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Iniciada	Ciudad	01/02/2016	31/12/2019
Diseño y oferta de un catálogo de actividades en la red de Centros Municipales de Mayores acorde con la demanda y preferencias de las personas mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/01/2017	30/11/2018
Elaboración de un protocolo contra todo tipo de maltrato a las personas mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	12/05/2016	15/06/2018

Elaboración y ejecución del Plan de Acción 'Madrid Ciudad Amigable con los Mayores'.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	04/05/2016	01/03/2019
Fomento de programas de voluntariado con y para personas mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	31/12/2017	31/12/2017
Fortalecimiento de programas de ejercicio físico para personas mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/06/2016	28/06/2018
Impulso ante la Comunidad de Madrid de diferentes medidas que agilicen y simplifiquen reconocimiento del derecho a la protección por Dependencia.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/01/2017	01/01/2017
Incremento de los socios/as participantes en los Centros Municipales de Mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	31/12/2017	31/12/2017
Incremento del nivel de cobertura de los Servicios de Ayuda a Domicilio en sus distintas modalidades: Auxiliar de hogar.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/07/2016	14/02/2019
Incremento del nivel de cobertura de los Servicios de Ayuda a Domicilio en sus distintas modalidades: Comidas a Domicilio	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/08/2016	25/02/2019
Incremento del nivel de cobertura de los Servicios de Ayuda a Domicilio en sus distintas modalidades: Teleasistencia Domiciliaria	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/03/2017	28/02/2019

Mejora y ampliación de coberturas de los programas de ayudas a familias en el marco de la Ordenanza de Prestaciones Económicas y ayudas a domicilio para mayores en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	09/09/2015	31/03/2019
Organización de certámenes y concursos con participación de personas mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/06/2017	29/12/2017
Proyecto de animación sociocultural en centros de mayores en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/05/2015	30/09/2018
Revisión de los baremos de aportación de los usuarios al copago de los servicios para mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	19/12/2017	19/12/2017
Revisión del modelo de centros municipales de mayores, adaptación de los estatutos y reglamento.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/01/2017	15/07/2018

ESTRATEGIA

Mejora en la prestación de servicios de atención social

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actualización del Modelo de Atención Social Primaria vigente en la Red de Centros de Servicios Sociales.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	30/11/2017	30/11/2017
Apoyo económico para financiación de comedores escolares no universitarios en colaboración con Comunidad de Madrid.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/01/2017	01/01/2017

Equiparación en ofertas y horarios de los Centros de Servicios Sociales.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	30/11/2018	30/11/2018
Incremento y redistribución de efectivos disponibles en los Centros de Servicios Sociales de acuerdo al nivel de población a atender.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/02/2018	01/02/2018
Programa de mejora de ayudas de Servicios Sociales en Carabanchel.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/01/2016	31/03/2019
Programa de Mejora de los Servicios Sociales del distrito de Chamberí, hacia la intervención sociocomunitaria y la ciudad de los cuidados.	Coordinación Distrito Chamberí	Iniciada	Chamberí	15/09/2016	31/03/2019
Programas de ayudas a familias en el distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	15/06/2016	15/12/2017
Puesta en marcha del proyecto de Innovación 'Acceso y uso de las Tecnologías de la Información en los Centros de Servicios Sociales'.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/06/2015	30/06/2018
Sistema de Cita Previa en los Centros de Servicios Sociales de los 21 Distritos.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/06/2015	11/12/2017

ESTRATEGIA**Promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Realización de estudios de investigación sobre aspectos jurídicos y psicosociales del colectivo de Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/01/2016

31/03/2019

Servicio de información y orientación (SIO) especializada en el colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales) y Servicio contra los delitos de odio LGTBIfobia y atención a víctimas.

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

30/03/2019

ESTRATEGIA**Promoción de la igualdad, inclusión social y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional 'Villaverde' y en el Centro de Día 'Navas de Tolosa'

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/12/2019

Elaboración del II Plan de Inclusión de las Personas con discapacidad de la ciudad de Madrid.

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

31/05/2016

31/12/2019

Programa de Intérprete de Lengua de signos para personas sordas (ILSE).

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

30/03/2019

Programas de Respiro para familias y/o cuidadores de personas con discapacidad.

D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Hacer de Madrid una ciudad segura para vivir, trabajar y visitar

ESTRATEGIA Ampliación y mejora del acuerdo de Policía Judicial

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Diseño de nuevos protocolos de coordinación con otros cuerpos policiales y servicios municipales y revisión de los existentes.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/12/2018
Nuevos sistemas tecnológicos para la mejora de la comunicación y de la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	28/02/2018
Revisión y mejora del acuerdo de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y mejora de los protocolos con la Policía Judicial.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	04/10/2016	30/09/2017

ESTRATEGIA Generación de seguridad integral

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Descentralización del servicio policial.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	01/01/2016	21/06/2018

Implicación de la ciudadanía en la seguridad integral.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/12/2018
--	-----------------------------	----------	--------	------------	------------

Planes de prevención de conductas incívicas en el uso del espacio público.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	01/01/2017	01/01/2018
--	-----------------------------	-----------	--------	------------	------------

ESTRATEGIA

Gestión justa, eficiente y transparente del servicio policial

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Adecuación de la formación de la Policía Municipal a las nuevas necesidades.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/01/2018
Aumento de la eficiencia del servicio policial.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	30/09/2018
Aumento de la transparencia en Policía Municipal.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	01/09/2016	27/06/2018
Creación de un nuevo Organigrama en Policía Municipal adecuándolo a la situación actual de los recursos y a las necesidades ciudadanas.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	01/01/2016	01/06/2016
Rediseño de la Dirección por Objetivos de la Policía Municipal.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/10/2017	31/01/2019

ESTRATEGIA**Mejora de la convivencia vecinal dando respuesta a las demandas ciudadanas y en especial a los colectivos más vulnerables****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Creación de una unidad de gestión de la diversidad cultural desde la que realizar actividades preventivas y de atención a las víctimas de discriminación, odio y xenofobia.

D.G de la Policía Municipal

Iniciada

Ciudad

01/03/2016

15/12/2018

Elaboración del Plan de Convivencia, Seguridad y Cohesión social en el distrito de Villaverde

Coordinación Distrito Villaverde

Iniciada

Villaverde

01/09/2016

15/02/2018

Elaborar el plan local de convivencia social.

D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social

Terminada

Ciudad

17/05/2018

31/03/2019

Facilitar la participación de la sociedad civil.

D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social

Terminada

Ciudad

28/03/2016

20/09/2018

Ofrecer información y orientación social, laboral, y jurídica

D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social

Terminada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

Plan de convivencia intercultural y desarrollo comunitario en San Blas-Canillejas

Coordinación Distrito San Blas-Canillejas

Terminada

San Blas-Canillejas

01/03/2017

26/09/2018

Programa de atención y protección a colectivos más vulnerables: infancia, mayores y personas con discapacidad.

D.G de la Policía Municipal

Terminada

Ciudad

01/03/2016

31/12/2017

Promoción de la convivencia en barrios con alta diversidad cultural	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Proyectos piloto de mediación y convivencia en espacios públicos en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	07/02/2017	31/03/2019
Puesta en marcha de Mesas de Convivencia intercultural en Arganzuela.	Coordinación Distrito Arganzuela	Iniciada	Arganzuela	01/08/2018	31/03/2019
Puesta en marcha de un Plan de Convivencia en Usera.	Coordinación Distrito Usera	Iniciada	Usera	01/01/2017	31/03/2019
Refuerzo de las unidades de distrito, de la sección ciclista de la unidad de medio ambiente y del patrullaje programado.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	01/01/2016	01/01/2017
Sensibilización de la población madrileña ante actitudes racistas y xenófobas	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Pendiente de Planificación	Ciudad		

ESTRATEGIA

Mejora de la movilidad y la sostenibilidad

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Fomento del buen uso de la bicicleta y aumento del patrullaje de Policía Municipal en bicicleta.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	14/04/2016	01/08/2017

Prevención de la comisión de delitos contra el Medio Ambiente.	D.G de la Policía Municipal	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Priorización de las actuaciones de Policía Municipal que mejoren la fluidez y seguridad en el transporte público.	D.G de la Policía Municipal	Terminada	Ciudad	01/02/2016	01/01/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Luchar contra la pobreza y la exclusión social

ESTRATEGIA Desarrollo de capacidades institucionales y coordinación

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Diagnóstico e Intervención sobre problemas sociales en Salamanca.	Coordinación Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca	01/03/2016	30/04/2018
Establecimiento del sistema PUE (Puerta Única de Entrada) a la Red Municipal de Acogida para Personas sin Hogar	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/01/2017	01/12/2017
Estudio de las Necesidades Sociales de la Ciudad de Madrid.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	01/03/2016	30/04/2017

ESTRATEGIA**Especial atención a la personas más vulnerables y/o en riesgo de exclusión social****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Acogida de personas inmigrantes en riesgo de exclusión social

D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social

Terminada

Ciudad

01/06/2015

29/03/2019

Agilización de procedimientos encaminados a dispensar apoyo económico a personas vulnerables.

D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

Asistencia a menores en situación de riesgo de exclusión social en Fuencarral-El Pardo

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

15/09/2016

01/12/2017

Atención social, ropero, talleres y comedor de personas en situación de exclusión social

D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social

Terminada

Ciudad

20/01/2016

29/03/2019

Aumento del gasto social en Vicálvaro

Coordinación Distrito Vicálvaro

Terminada

Vicálvaro

01/01/2016

31/03/2019

Desarrollar medidas concretas contra la pobreza para garantizar la inclusión social en Retiro

Coordinación Distrito Retiro

Iniciada

Retiro

01/01/2017

15/08/2017

Desarrollo de un Programa de Alojamientos No Institucionalizados dirigido a personas sin hogar o en riesgo de Exclusión Social

D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social

Terminada

Ciudad

01/06/2015

29/03/2019

Eliminación de la pobreza hídrica asegurando el suministro de agua potable a todos los hogares de Madrid.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	01/01/2015	29/03/2019
Funcionamiento del comedor y Centro de Día con desarrollo de talleres para favorecer el autocuidado, la promoción de la salud y la inserción laboral.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	20/01/2016	31/03/2019
Intervención especializada con familias residentes en el asentamiento de 'El Gallinero'	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	15/10/2015	23/10/2018
Nuevos programas en bibliotecas que faciliten la inclusión social.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	02/01/2016	31/05/2019
Plan de actuación en el Poblado del Gallinero.	D.G de Emergencias y Protección Civil	Pendiente de Planificación	Villa de Vallecas		
Priorización de colectivos en situación de calle, con especial atención a mujeres y población joven de 18 a 25 años.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/03/2016	31/03/2019
Programa de acompañamiento social para personas sin hogar	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	20/01/2016	31/03/2019
Programa de Atención en Centros de Día a mujeres en situación de exclusión social	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	09/02/2016	31/03/2019

Proyecto de mediación para mujeres gitanas del asentamiento de 'El Gallinero'	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	27/01/2016	27/03/2019
Talleres para la inserción social y laboral para personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/06/2015	27/03/2019
ESTRATEGIA	Soluciones habitacionales dignas				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones con entidades financieras en relación a personas/familias en situación de vulnerabilidad, con orden judicial de desahucio o en proceso de desahucio no hipotecario y actuaciones ante otros desahucios por falta de pago de alquiler.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/12/2015	29/03/2019
Adjudicación de vivienda en situaciones de vulnerabilidad residencial.	Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo	Iniciada	Ciudad	28/09/2016	31/03/2019
Atención a unidades familiares en riesgo de exclusión realojadas en viviendas públicas.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	15/10/2015	31/12/2017
Desarrollo del Programa de Atención a las Personas sin Hogar y de la Estrategia LARES.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/10/2015	29/03/2019
Empuje al SAMUR Social.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/01/2016	29/03/2019

Intermediación y asesoramiento hipotecario	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	01/07/2015	31/03/2019
Plan especial sobre asentamientos chabolistas de la ciudad.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Terminada	Ciudad	04/05/2016	31/03/2019
Proyecto de apoyo jurídico-social a las personas en situación de vulnerabilidad residencial en el distrito de Tetuán.	Coordinación Distrito Tetuán	Iniciada	Tetuán	14/03/2017	31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso a una vivienda digna

ESTRATEGIA Ampliación del parque público de vivienda en alquiler

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Cambio de uso de 1.360 viviendas destinadas a venta para ampliación parque público.	Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Compra de viviendas para aumentar el parque público disponible.	Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo	Iniciada	Ciudad	01/10/2016	31/03/2019
Incremento del parque de vivienda pública para el Distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	09/09/2015	31/03/2019

Nuevo barrio El Cañaveral.	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Pendiente de Planificación	Vicálvaro		
Nuevo reglamento de adjudicación de viviendas con protección pública.	Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo	Terminada	Ciudad	01/07/2015	06/10/2016
Programa de apoyo social en la búsqueda de alternativas habitacionales y mantenimiento de vivienda en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	03/05/2016	30/12/2016
Programa de recuperación del alquiler social.	Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo	Iniciada	Ciudad	09/05/2017	31/03/2019
Promoción de viviendas en arrendamiento (VPA)	Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo	Iniciada	Ciudad	30/06/2016	31/03/2019
ESTRATEGIA	Fomento de la rehabilitación de viviendas y edificios				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Ayudas a la rehabilitación, sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones.	D.G. de Planificación Estratégica	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/12/2018
Diagnóstico y rehabilitación de viviendas y edificios en Usera.	Coordinación Distrito Usera	Pendiente de Planificación	Usera		

Implantación del nuevo Informe de Evaluación de Edificios.	D.G de Control de la Edificación	Terminada	Ciudad	01/06/2015	26/10/2016
Refuerzo de las inspecciones de edificios	D.G de Control de la Edificación	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Revisión y actualización de la Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (O.C.R.E.R.E.).	D.G de Control de la Edificación	Iniciada	Ciudad	01/11/2015	01/03/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso de la ciudadanía a la cultura como bien común

ESTRATEGIA Construcción de un relato sobre la ciudad y su memoria que refleje la riqueza, dinamismo y diversidad de Madrid

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Acciones vinculadas a políticas de Memoria Histórica	Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid	Iniciada	Ciudad	01/02/2017	31/03/2019
Ampliación del programa Memoria de los Barrios.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Consolidación del Centro Cultural Conde Duque.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/05/2019

Creación y puesta en marcha del Comisionado para la Memoria Histórica.	Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid	Terminada	Ciudad	18/05/2016	11/10/2018
Desarrollo de programas específicos de conmemoración.	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/03/2019
Fomento de fiestas populares en el espacio público.	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019
ESTRATEGIA	Desarrollo de la educación y la investigación cultural				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Apoyo a las mujeres creadoras: Festival Ellas Crean	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/03/2015	10/04/2018
Desarrollo del programa 'El Aula fuera del Aula' para la difusión del patrimonio cultural.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Ejecución de obras y puesta en marcha de cinco equipamientos culturales de carácter estratégico para la ciudad: Antiguo Cuartel de Conde Duque	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Centro	11/07/2016	30/05/2019
Ejecución de obras y puesta en marcha de cinco equipamientos culturales de carácter estratégico para la ciudad: Frontón Beti Jai	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Chamberí	12/07/2016	30/05/2019

Ejecución de obras y puesta en marcha de cinco equipamientos culturales de carácter estratégico para la ciudad: Nave 8 de Matadero	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Arganzuela	01/03/2016	30/12/2019
Ejecución de obras y puesta en marcha de cinco equipamientos culturales de carácter estratégico para la ciudad: Nave 9 de Matadero	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Arganzuela	07/11/2016	30/03/2019
Ejecución de obras y puesta en marcha de cinco equipamientos culturales de carácter estratégico para la ciudad: Palacio de El Capricho	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	01/04/2019
Experimenta Distrito	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/03/2019
Levadura 2015 y 2016- Programa de residencias de creadores en escuelas	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	15/02/2015	20/05/2018
Plan Museográfico del Templo de Debod	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	24/02/2017	31/05/2019
Política municipal de cine.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2017	30/12/2018
Revisión de normativas y protocolos implicados en la producción cultural.	C.G Cultura, Deportes y Turismo	Iniciada	Ciudad	30/06/2016	29/01/2018

ESTRATEGIA**Desarrollo e impulso de la producción de cultura libre****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Apertura de la Biblioteca digital de la Memoria de Madrid a la co-creación de contenidos.

D.G Bibliotecas, Archivos y Museos

Iniciada

Ciudad

02/01/2016

31/03/2019

Implementación de proyectos-piloto de experimentación y desarrollo de comunidades de conocimiento.

D.G Bibliotecas, Archivos y Museos

Iniciada

Ciudad

02/01/2016

31/03/2019

Refuerzo y desarrollo de un programa transversal de mediación y educación en centros culturales y teatros.

Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.

Retrasada en inicio

Ciudad

31/03/2019

31/03/2019

ESTRATEGIA**Descentralización de los programas y recursos dedicados al área cultural****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Apoyo a actividades de fomento a la lectura y del patrimonio en barrios y distritos

D.G Bibliotecas, Archivos y Museos

Iniciada

Ciudad

01/01/2016

31/05/2019

Política activa de colaboración y cooperación institucional en materia de cultura

C.G Cultura, Deportes y Turismo

Terminada

Ciudad

01/05/2017

31/03/2019

Reconceptualización e impulso del programa Madrid Activa, ahora CiudaDistrito.

D.G Programas y Actividades Culturales

Iniciada

Ciudad

01/09/2016

31/03/2019

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Dinamización de la actividad cultural y de ocio en Chamartín.	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	01/11/2015	31/12/2017
Estudio y proyecto de reapertura del auditorio del parque Juan Carlos I	Coordinación Distrito Barajas	Iniciada	Barajas	01/01/2017	30/03/2019
Fiestas del Distrito en Salamanca.	Coordinación Distrito Salamanca	Iniciada	Salamanca	30/01/2017	30/04/2019
Fiestas participativas del Distrito de Moratalaz.	Coordinación Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	16/06/2016	17/06/2018
Imagina Madrid	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Arganzuela	01/12/2016	30/06/2018
Plan de Acción Cultural en Usera.	Coordinación Distrito Usera	Iniciada	Usera	01/06/2015	30/04/2019
Programa LaborArte	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Centro	28/04/2015	30/05/2018

Promoción de fiestas populares.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/01/2016	30/05/2019
Proyecto de acción cultural en Arganzuela.	Coordinación Distrito Arganzuela	Iniciada	Arganzuela	01/04/2017	30/03/2019
Proyecto de reequilibrio cultural 'Los Veranos Vallecanos'	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	08/06/2016	30/09/2018
Proyecto de reequilibrio cultural. CSC Alberto Sánchez	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	07/06/2016	30/11/2018
Proyecto de reequilibrio cultural: Centro Cultural Lope de Vega	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	08/06/2016	31/03/2019
Proyecto de reequilibrio cultural: Centro Cultural El Pozo	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	08/06/2016	15/01/2019

ESTRATEGIA

Promoción del acceso a los equipamientos y programas culturales como servicio público de calidad, diverso y accesible

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Aplicaciones y herramientas tecnológicas para la experimentación en la difusión y conocimiento del patrimonio.

D.G Bibliotecas, Archivos y Museos

Iniciada

Ciudad

01/01/2016

31/03/2019

Chamberí, Distrito Cultural. Plan participativo de dinamización cultural, turística y de ocio en Chamberí.	Coordinación Distrito Chamberí	Iniciada	Chamberí	01/02/2018	31/03/2019
Desarrollo y fortalecimiento de programas que reflejen la diversidad de la ciudad de Madrid.	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/10/2016	31/03/2019
Grupo de pensamiento y festival Afroconciencia.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	18/02/2017	03/10/2018
Incremento y renovación de fondos y colecciones de las Bibliotecas y museos municipales	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/05/2019
Plan de ajuste de precios y tarifas de los equipamientos e infraestructuras de Madrid Destino.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/12/2015	01/12/2017
Programa de Arte Mayor de Matadero Madrid	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/12/2016	31/12/2018
Sistema de gestión documental que garantice a la ciudadanía el acceso a los procedimientos y actuaciones administrativas.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	03/06/2016	15/05/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad luchando contra la desigualdad y potenciando su autonomía y visibilidad

ESTRATEGIA Apoyo a las familias en la conciliación y en el ejercicio de sus responsabilidades de crianza

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Ampliación de los Puntos de Encuentro Familiar.	D.G de Familia e Infancia	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Co-cuidados, ludotecas de barrio, espacios de cuidado de menores en Distrito Tetuán	Coordinación Distrito Tetuán	Iniciada	Tetuán	01/01/2016	31/03/2019
Desarrollo e incremento de los Centros abiertos especiales.	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/03/2019
Incremento del Programa de apoyo educativo y soporte para la conciliación de la vida familiar y laboral: 'Quedamos al salir de clase'	D.G de Familia e Infancia	Terminada	Ciudad	01/06/2016	28/02/2019
Incremento y mejora de los Centros Abiertos en Inglés.	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Ciudad	28/01/2016	31/03/2019
Refuerzo y mejora del Servicio de Ayuda a Domicilio para Familias con menores (SAD Familia).	D.G de Familia e Infancia	Terminada	Ciudad	01/03/2016	28/02/2019

ESTRATEGIA**Desarrollo de políticas transversales e integrales para la infancia y la adolescencia****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Distrito Retiro: distrito amigo de la infancia.

Coordinación Distrito Retiro

Iniciada

Retiro

01/01/2017

31/12/2017

Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid (2016-2019).

D.G de Familia e Infancia

Iniciada

Ciudad

01/03/2016

30/03/2019

ESTRATEGIA**Fomento de la autonomía de los adolescentes y jóvenes mediante acciones formativas y alternativas de participación y autogestión****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Puesta en marcha del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia - COPIA, en Moratalaz

Coordinación Distrito Moratalaz

Terminada

Moratalaz

15/06/2015

30/12/2018

Fomento de la cultura emprendedora en los centros de enseñanza.

D.G Comercio y Emprendimiento

Iniciada

Ciudad

01/07/2015

31/03/2019

Diseño y desarrollo de estrategias para garantizar la participación de los menores en las Políticas Municipales que les afectan.

D.G de Familia e Infancia

Iniciada

Ciudad

01/04/2016

15/05/2019

Constitución del Consejo Sectorial de la Juventud.

D.G de Educación y Juventud

Terminada

Ciudad

03/03/2016

05/04/2016

Refuerzo de acciones de capacitación curricular de los jóvenes, de reconocimiento y del fomento de talento artístico.	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	01/09/2016	15/12/2018
---	-----------------------------	-----------	--------	------------	------------

Desarrollo de una programación propia para el público infantil y juvenil.	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
---	--	----------	--------	------------	------------

ESTRATEGIA Impulso de proyectos a favor de la infancia, la adolescencia y la juventud

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Incremento de subvenciones para entidades con proyectos de familia e infancia.	D.G de Familia e Infancia	Iniciada	Ciudad	13/05/2016	30/03/2019
--	---------------------------	----------	--------	------------	------------

Incremento del presupuesto de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades y organizaciones juveniles	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	01/01/2016	19/06/2018
---	-----------------------------	-----------	--------	------------	------------

Mejora e impulso de las actividades infantiles en Chamartín con enfoque participativo	Coordinación Distrito Chamartín	Pendiente de Planificación	Chamartín		
---	---------------------------------	----------------------------	-----------	--	--

ESTRATEGIA Potenciación de la intervención social a la infancia y la adolescencia en situaciones de riesgo, desprotección o vulnerabilidad

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Ampliación del Programa de intervención psicoeducativa y sociolaboral con adolescentes en riesgo social.	D.G de Familia e Infancia	Terminada	Ciudad	01/10/2016	28/02/2018
--	---------------------------	-----------	--------	------------	------------

Programa municipal de alimentación infantil.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Ciudad	31/12/2017	31/12/2017
Incremento de alojamiento residencial para familias con menores.	D.G de Familia e Infancia	Terminada	Ciudad	01/03/2016	28/02/2019
Proyecto de apoyo a menores y familias en el distrito de San Blas-Canillejas	Coordinación Distrito San Blas-Canillejas	Terminada	San Blas-Canillejas	01/06/2016	01/01/2017
Asistencia a menores en situación de riesgo de exclusión social en el Distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	03/03/2016	31/03/2019

ESTRATEGIA

Promoción de una educación de calidad y en igualdad de oportunidades

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Ampliación del Plan integral de convivencia y desarrollo de la inteligencia emocional en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	01/09/2015	31/12/2018
Ampliación y mejora del programa de apoyo escolar en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	01/09/2015	31/03/2019
Ampliación y mejora del Programa de actividades complementarias y extraescolares y campamentos urbanos en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	01/09/2015	31/03/2019

Cesión de parcela para construcción de escuelas públicas en Valdebebas.	Coordinación Distrito Hortaleza	Iniciada	Hortaleza	01/07/2015	31/03/2019
Cesión de suelo municipal para nuevo Instituto en el barrio de Atocha.	Coordinación Distrito Arganzuela	Terminada	Arganzuela	01/06/2017	07/11/2017
Creación de una Red Municipal propia de Escuelas Infantiles	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	06/07/2016	07/09/2017
Fomento de la Educación Pública mediante la construcción de nuevos equipamientos.	Coordinación Distrito Barajas	Pendiente de Planificación	Barajas		
Incremento de actividades complementarias a la enseñanza reglada.	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/03/2019
Incremento de recursos y medios destinados al programa de prevención y control del absentismo escolar.	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	01/02/2016	15/07/2018
Incremento del programa de prevención de la exclusión social mediante apoyo y refuerzo escolar.	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Ciudad	03/10/2016	30/09/2017
Mejora de la educación en Vicálvaro.	Coordinación Distrito Vicálvaro	Terminada	Vicálvaro	01/09/2016	31/03/2019

Mejora la calidad del Programa de apoyo psicopedagógico en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	01/02/2016	31/03/2019
Plan integral de convivencia en el ámbito educativo en Latina	Coordinación Distrito Latina	Iniciada	Latina	01/10/2016	30/09/2019
Programa de actividades complementarias y extraescolares en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/10/2017	15/07/2018
Programa de Mejora de la Convivencia en Villa de Vallecas	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	03/05/2016	31/12/2018
Programa de Mejora del servicio educativo en Carabanchel.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/01/2016	31/03/2019
Programa de prevención y control del absentismo escolar en el distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	15/09/2016	15/07/2017
Programas de apoyo educativo, ocio y tiempo libre.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	05/11/2016	18/12/2018
Proyecto de actividades complementarias sobre acoso escolar en Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/10/2017	15/07/2018

Proyecto de dinamización socioeducativa con adolescente y jóvenes en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	15/02/2018	30/07/2018
Proyecto de diversidad y convivencia como apoyo a los centros educativos en barrios vulnerables del distrito de Tetuán.	Coordinación Distrito Tetuán	Iniciada	Tetuán	12/07/2016	02/12/2018
Proyecto de Educación en Valores y Coeducación en los centros educativos de Chamberí.	Coordinación Distrito Chamberí	Iniciada	Chamberí	01/01/2016	31/03/2019
Red de profesionales para la prevención, detección e intervención en la violencia entre iguales en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	10/02/2016	30/12/2016
Refuerzo de actividades educativas complementarias en Latina.	Coordinación Distrito Latina	Iniciada	Latina	01/06/2017	30/06/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover Madrid como ciudad contra las violencias, por la paz y que fomenta la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo

ESTRATEGIA

Fomento de la cooperación internacional para el desarrollo

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Acciones de formación en materia de cooperación para el desarrollo.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Pendiente de Planificación	Ciudad		

Cooperación integral con ciudades y otros territorios.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Cooperación multilateral.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Emergencia y ayuda humanitaria.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Fomento de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019

ESTRATEGIA

Política de solidaridad, contra las violencias y en defensa de la paz

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Madrid, una ciudad contra las violencias y en defensa de la cultura por la paz.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/12/2017
Plan de apoyo al refugiado.	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Pendiente de Planificación	Ciudad		

OBJETIVO ESTRATÉGICO Proporcionar una respuesta eficaz y coordinada a las situaciones de emergencia**ESTRATEGIA** Ciudadanía formada frente a la emergencia

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Desarrollo de campañas divulgativas, cursos, visitas y simulacros por el Cuerpo de Bomberos.	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/05/2019
Nuevo Museo de Bomberos	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/05/2019

ESTRATEGIA Cohesión, transparencia, modernidad y proyección profesional del servicio de emergencias

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Adquisición de un sistema de comunicaciones autónomo y transportable a zonas de siniestro.	D.G de Emergencias y Protección Civil	Terminada	Ciudad	01/06/2015	15/12/2016
Fortalecimiento de la sinergia Bomberos-SAMUR PC.	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Modernización de la estructura del Servicio de SAMUR PC	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	15/09/2016	31/03/2019

Modernización de la estructura del Servicio del Cuerpo de Bomberos	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/05/2019
Potenciación del Programa Alertante y Primer respondiente de SAMUR PC	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018
Realización de Jornadas científicas y divulgativas en SAMUR PC	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	30/06/2016	31/05/2019
Revisión y actualización de los procedimientos y protocolos de actuación de SAMUR PC	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/05/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Asegurar un planeamiento basado en el interés general

ESTRATEGIA Planeamiento y gestión urbanística al servicio del interés general

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Cocheras de Cuatro Caminos. PPRI (Plan Parcial de Reforma Interior)	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Tetuán	01/06/2017	01/06/2018
Complejo Canalejas. MPE (Modificación Plan Especial)	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Centro	01/10/2016	01/06/2017
Creación de una plataforma única geográfica, de gestión e información, de contenido urbanístico	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	01/05/2019
Desarrollo de una estrategia para la obtención de suelos dotacionales	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Desarrollo de una estrategia para una gestión del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) enmarcada en la gestión integral del conjunto del patrimonio municipal	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019

Desbloqueo de las cooperativas de Valdebebas	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Hortaleza	30/06/2016	31/03/2019
Difusión de la actividad urbanística y participación en foros en el ámbito nacional e internacional	D.G. de Planificación Estratégica	Terminada	Ciudad	01/05/2016	31/03/2019
Estadio de La Peineta. PE (Plan Especial)	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	San Blas-Canillejas	01/06/2017	05/10/2018
Estadio Santiago Bernabéu	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Chamartín	01/12/2016	01/05/2017
Generación de bases conceptuales revisadas para configurar un nuevo modelo urbano de ciudad y evaluación de las operaciones urbanísticas en tramitación	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Ciudad	01/06/2015	01/12/2016
Madrid Puerta Norte. Bases para ordenación	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Ciudad	30/05/2016	01/05/2018
Operación Nudo Norte	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	16/11/2018	31/03/2019
Plan Especial de Raimundo Fernández Villaverde	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Pendiente de Planificación	Chamberí		

Propuesta de finalización de la remodelación del poblado de Canillas en Hortaleza	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	04/11/2015	27/02/2019
Propuesta de finalización de la remodelación UVA de Hortaleza	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	04/11/2015	27/02/2019
Proyecto Mahou - Calderón	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Arganzuela	01/02/2017	18/12/2017
Remodelación del edificio España	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Centro	01/02/2017	01/05/2018
Revisión de los instrumentos de planeamiento iniciados a instancia de particulares con el fin de asegurar su ajuste al interés general.	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Ciudad	01/06/2015	01/12/2016
Revitalización de los recintos feriales de la Casa de Campo	Gabinete de la Alcaldía	Terminada	Moncloa-Aravaca	01/12/2016	31/03/2019
Sistema de información dinámico para el diagnóstico urbano y la evaluación de las actuaciones acometidas	D.G. de Planificación Estratégica	Iniciada	Ciudad	01/05/2015	31/12/2018

ESTRATEGIA**Regeneración integral urbana de zonas vulnerables****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN****Construcción II Fase de la Colonia Los Olivos en Latina**

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

Iniciada

Latina

20/11/2017

31/03/2019

Gestión de las Áreas de Rehabilitación y Renovación Urbana

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

Iniciada

Ciudad

03/06/2016

03/09/2018

Mejora de espacios públicos en el Barrio de El Pardo

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

01/09/2016

01/07/2018

Mejora de espacios públicos en el Barrio de Peñagrande

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

01/09/2016

31/12/2018

Mejora de espacios públicos en los Poblados A y B de Fuencarral

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

01/09/2016

31/12/2018

Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el barrio de Begoña

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

01/09/2016

28/03/2019

Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el barrio del Pilar

Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo

Terminada

Fuencarral-El Pardo

01/09/2016

31/12/2018

Mejora de espacios públicos y supresión de barreras arquitectónicas en el Poblado Dirigido de Fuencarral y Barrio de Santa Ana	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/09/2016	31/12/2018
Mejora de espacios públicos y zonas estanciales en el Pueblo de Fuencarral	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/09/2016	31/12/2018
Mejora de espacios públicos y zonas verdes del barrio de La Coma	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/09/2016	31/12/2018
Plan Estratégico MADRID REGENERA	D.G. de Planificación Estratégica	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Planes Integrales de Barrio en áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana.	D.G. de Planificación Estratégica	Terminada	Ciudad	01/05/2016	01/01/2019
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Desarrollar estrategias de actuación urbana frente al Cambio Climático				

ESTRATEGIA **Actuaciones de adaptación y resiliencia frente al Cambio Climático**

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Programa Madrid+Natural: Adaptación al Cambio Climático	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	30/03/2019

ESTRATEGIA**Implementación de medidas de reducción de emisiones hacia un modelo urbano bajo en carbono****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Aumento de la bonificación para la instalación de paneles solares

Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid

Terminada

Ciudad

01/07/2015

30/12/2016

Distribución urbana de mercancías baja en carbono

D.G Sostenibilidad y Control Ambiental

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

30/03/2019

Movilidad de bajas emisiones: promoción de la movilidad eléctrica

D.G Sostenibilidad y Control Ambiental

Terminada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

Planificación de medidas de mitigación del cambio climático

D.G Sostenibilidad y Control Ambiental

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

30/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar una política de movilidad eficiente y sostenible

ESTRATEGIA**Fomento del transporte público, de la movilidad peatonal y del uso de la bicicleta****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Actuación en Aparcamientos EMT(adequación máquinas expendedoras, sustitución y homogeneización)

Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)

Iniciada

Ciudad

31/05/2016

31/03/2019

Actuación en servicio Bicicletas Públicas BiciMAD	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	05/12/2016	04/02/2018
Adecuación Centro de Operaciones de La Elipa	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	01/12/2017	30/11/2018
Ampliación de la flota verde de autobuses de la EMT	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	28/07/2016	31/03/2019
Ampliación de las Estaciones de Carga de Gas Natural Comprimido de la flota de autobuses de la EMT	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Fuencarral-El Pardo	14/08/2017	31/12/2017
Desarrollo de proyectos europeos : MOVEUS	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	01/06/2015	08/05/2017
Desarrollo de proyectos europeos: COSMOS	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	12/07/2016	15/06/2017
Desarrollo de proyectos europeos: ECCENTRIC Coordinación administrativa y financiera del proyecto	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	03/10/2016	31/03/2019
Desarrollo de proyectos europeos: ECCENTRIC Corredor de transporte público de alta ocupación en barrios de la periferia	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	01/09/2016	31/08/2017

Desarrollo de proyectos europeos: ECCENTRIC Disposición de 6 autobuses eléctricos y/o híbridos para la flota de transporte público	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/03/2019
Desarrollo de proyectos europeos: ECCENTRIC Plataforma abierta para información y servicios de movilidad multimodal (MaaS)	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/03/2019
Desarrollo de proyectos europeos: ECCENTRIC Uso de vehículos eléctricos en flotas municipales	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/03/2019
Desarrollo de proyectos europeos: FREVUE	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	01/06/2015	30/11/2017
Desarrollo de proyectos europeos: IKAAS	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	01/06/2015	14/11/2017
Eje peatonal del barrio Begoña	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	02/03/2016	31/08/2017
Elaboración de un Plan de Movilidad adaptado al Distrito de Retiro	Coordinación Distrito Retiro	Pendiente de Planificación	Retiro		
Elaboración de una nueva ordenanza sobre la protección contra la contaminación atmosférica y calidad del aire	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/03/2019

Electrificación de una línea de autobuses mediante recarga por inducción	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Terminada	Ciudad	25/05/2016	22/01/2018
Establecimiento de la gratuidad en la Línea EMT H1 para el acceso al Hospital Infanta Leonor	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Pendiente de Planificación	Villa de Vallecas		
Fomento de hábitos de transporte equilibrados y saludables	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Fomento del uso de la bicicleta para los desplazamientos a los Centros Deportivos	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	27/12/2018	31/03/2019
Incremento del área de prioridad residencial con un único APR en Centro e Instalación de nuevos puntos de control en las Áreas de Prioridad Residencial	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Terminada	Ciudad	01/02/2017	30/11/2018
Mejora del transporte público a Valdebebas y al Hospital Ramón y Cajal	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	01/07/2015	24/10/2016
Modelo dinámico de gestión de la movilidad (Fase1)	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	03/10/2017	23/12/2018
Nueva aplicación móvil del taxi y datos abiertos	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	18/01/2016	31/12/2017

Plan de Movilidad Urbana Sostenible	D.G. de Planificación Estratégica	Terminada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Plan Director de Movilidad Ciclista 2008 + Gestión de la Red de Itinerarios Ciclistas de la Ciudad	D.G. de Planificación Estratégica	Terminada	Ciudad	01/09/2016	06/06/2017
Promoción de Eurotaxis	D.G. Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	15/01/2016	31/12/2018
Proyecto EFIBUS de conducción eficiente	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	09/02/2017	31/03/2019
Renovación de las UCPs	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	10/10/2016	31/03/2019
Renovación de los sistemas de información embarcados en los autobuses de EMT	Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)	Iniciada	Ciudad	23/05/2016	31/03/2019

ESTRATEGIA

Mejora del tráfico, las infraestructuras para la movilidad y el aparcamiento

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Apertura aparcamiento público en Daoiz y Velarde.	D.G. Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	01/03/2016

Control y mejora Energética en Madrid Calle 30	Sociedad de Economía Mixta 'Madrid, Calle 30, S.A'	Terminada	Ciudad	01/05/2016	01/10/2016
Eliminación de barreras en aparcamientos municipales	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	30/03/2019
Estudios e implantación de tecnologías aplicadas a la movilidad y al tráfico	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	01/06/2015	31/12/2018
Implantación proyecto piloto de estacionamiento controlado en el barrio de Begoña.	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Pendiente de Planificación	Fuencarral-El Pardo		
Instar a la mejora del transporte publico subterráneo	Coordinación Distrito Carabanchel	Pendiente de Planificación	Carabanchel		
Mejora de estructuras en Madrid Calle 30	Sociedad de Economía Mixta 'Madrid, Calle 30, S.A'	Iniciada	Ciudad	01/03/2016	31/03/2019
Mejora en la normativa de regulación de aparcamientos municipales	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	01/01/2017	05/10/2018
Mejora en la seguridad del transporte de mercancías peligrosas en la ciudad de Madrid	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	30/04/2017

Nueva aplicación móvil del taxi y datos abiertos	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	18/01/2016	31/12/2017
Plan de aparcamientos disuasorios y para caravanas	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Plan de mejora en la gestión e intervención del cuerpo de Agentes de Movilidad	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	22/03/2019
Plan de Movilidad de Las Tablas.	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Pendiente de Planificación	Fuencarral-El Pardo		
Plan sobre aparcamientos municipales en el interior del APR	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	01/01/2016	14/03/2019
Promoción de Eurotaxis	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Terminada	Ciudad	15/01/2016	31/12/2018
Protocolo de coordinación entre Agentes de Movilidad y Policía Municipal	D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación	Retrasada en inicio	Ciudad	15/01/2017	01/12/2017
Renovación y mejora de las instalaciones de Madrid Calle 30	Sociedad de Economía Mixta 'Madrid, Calle 30, S.A'	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019

Supervisión de la conservación y explotación de Madrid Calle 30	Sociedad de Economía Mixta 'Madrid, Calle 30, S.A'	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
---	--	----------	--------	------------	------------

OBJETIVO ESTRATÉGICO Establecer políticas de ecología urbana que mejoren la calidad de vida y la sostenibilidad de la ciudad

ESTRATEGIA **Gestión integral y eficiente de todo el ciclo de la gestión de residuos**

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones a realizar en las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez dentro del Plan de Reducción de Olores	D.G del Parque Tecnológico de Valdemingómez	Iniciada	Villa de Vallecas	22/11/2016	31/03/2019
Actuaciones a realizar en las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez para el futuro tratamiento de los flujos de la materia orgánica contenida en los residuos	D.G del Parque Tecnológico de Valdemingómez	Iniciada	Ciudad	02/12/2016	31/03/2019
Adecuación de las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez al tratamiento de la nueva fracción de recogida separada de los biorresiduos.	D.G del Parque Tecnológico de Valdemingómez	Iniciada	Villa de Vallecas	26/04/2017	31/03/2019
Campañas de refuerzo de limpieza en determinados puntos del distrito de Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/07/2017	01/10/2017
Implantación de puntos limpios de proximidad	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Terminada	Ciudad	07/05/2017	12/12/2017

Redacción del Plan Marco de prevención y gestión de residuos del municipio de Madrid 2017-2022	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Terminada	Ciudad	05/11/2016	04/06/2017
Redefinición de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Terminada	Ciudad	31/07/2017	31/07/2017
Reducción del contenido de ácido sulfhídrico en el biogás de biometanización de las plantas del parque Tecnológico de Valdemingómez por incorporación de compuesto férrico	D.G del Parque Tecnológico de Valdemingómez	Terminada	Ciudad	31/05/2017	31/03/2019
Renovación y mejora de la flota de vehículos de residuos sólidos urbanos	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Terminada	Ciudad	09/01/2017	31/12/2017

ESTRATEGIA

Gestión integral, sostenible y racional de los recursos hídricos

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones en depuración del agua residual de la ciudad	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Vicálvaro	29/09/2016	30/03/2019
Actuaciones en sistema de saneamiento de la Ciudad: Colector Vicálvaro B-II	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Vicálvaro	23/03/2015	31/03/2019
Actuaciones en sistema de saneamiento de la Ciudad: conexión de las ERAR de Valdebebas y Rejas	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Barajas	02/09/2015	05/02/2017

Actuaciones en sistemas de saneamiento de la Ciudad: tramo superior e inferior del Arroyo de los Migueles	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Vicálvaro	02/06/2015	31/03/2019
Actuaciones en sistemas de saneamiento de la Ciudad: vía de servicio de la N-III a la altura del Ensanche de Vallecas	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Villa de Vallecas	05/08/2015	31/03/2019
Actuaciones singulares relacionadas con la gestión del agua	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	20/11/2015	31/07/2018
Auditorías en instalaciones y actividades de grandes consumidores de agua	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	01/03/2017	30/10/2018
Elaboración de un Plan Estratégico de Agua Regenerada	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	22/08/2016	30/06/2017
Mantenimiento de la aplicación informática MEGA y Diseño y producción de nueva aplicación informática MEGA+	D.G de Contratación y Servicios	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Plan de depuración de los ríos Manzanares y Jarama	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	29/09/2016	31/03/2019

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Acuerdo ONU-Hábitat para fomentar el desarrollo urbano sostenible	D.G. de Planificación Estratégica	Terminada	Ciudad	05/05/2016	30/09/2017
Campañas de concienciación para fomentar la correcta separación de residuos en origen	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Terminada	Ciudad	17/11/2017	18/05/2018
Campañas de concienciación sobre limpieza	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Retrasada en inicio	Ciudad	20/10/2017	26/11/2017
Campañas y acciones de sensibilización, comunicación y divulgación enmarcadas en la Estrategia de Sostenibilidad 2015-2019	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Creación de la oficina para la prevención y el reciclado de residuos	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Programa de educación ambiental dirigido a centros escolares	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	30/03/2019
Programa de información y educación ambiental para la ciudadanía.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019

Rehabilitación y mejora de acceso al Aula de ecología del Palomar en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2017	31/12/2018
ESTRATEGIA	Mejora de la calidad ambiental y control de la contaminación acústica				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones de mejora y renaturalización del río Manzanares	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Centro	01/02/2016	26/04/2018
Control de las emisiones contaminantes y molestas de las actividades económicas	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	30/03/2019
Implementación de Protocolos de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación atmosférica	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	21/01/2016	31/03/2019
Plan de calidad del aire y prevención del cambio climático.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Reducción de la contaminación acústica ambiental provocada por el tráfico rodado y el ocio nocturno (ZPAE) Centro	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/12/2015	31/12/2018
Reducción de la contaminación acústica ambiental provocada por el tráfico rodado y el ocio nocturno (ZPAE) Gaztambide	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Terminada	Chamberí	01/06/2015	01/07/2017

ESTRATEGIA**Puesta en valor de los parques y las zonas verdes y la biodiversidad**

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones de mejora y renaturalización del río Manzanares	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Centro	01/02/2016	26/04/2018
Control de las emisiones contaminantes y molestas de las actividades económicas	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	30/03/2019
Implementación de Protocolos de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación atmosférica	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	21/01/2016	31/03/2019
Plan de calidad del aire y prevención del cambio climático.	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover la cohesión y el reequilibrio territorial

ESTRATEGIA**Ampliación de capacidades institucionales y administrativas de los Distritos**

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Creación y funcionamiento del Consejo Coordinador de los Distritos	D.G de Descentralización y Acción Territorial	Terminada	Ciudad	29/10/2015	26/11/2015

Crerios y marcos normativos para la gestión de Instalaciones Deportivas Básicas de acceso controlado	D.G Deportes	Terminada	Ciudad	01/05/2016	20/09/2016
Plan estratégico para la descentralización y desconcentración municipal	D.G de Descentralización y Acción Territorial	Iniciada	Ciudad	23/12/2015	31/03/2019
ESTRATEGIA	Inversión en la mejora y construcción de equipamientos				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones para la nueva construcción de edificios destinados a dotaciones públicas.	D.G de Patrimonio	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Actuaciones para la recuperación, mantenimiento y conservación de los edificios y dotaciones municipales existentes.	D.G de Patrimonio	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Construcción de un equipamiento municipal.	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Centro	01/06/2015	31/03/2019
Desarrollo de edificación dotacional en el solar del antiguo Mercado de Puerta Bonita FRT	Coordinación Distrito Carabanchel	Terminada	Carabanchel	08/11/2016	27/12/2016
Intervención en solares para su transformación en espacios públicos y dotaciones temporales en Centro	Coordinación Distrito Centro	Terminada	Centro	01/09/2015	25/04/2017

Mejora de las infraestructuras del Cuerpo de Bomberos	D.G de Emergencias y Protección Civil	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
---	---------------------------------------	----------	--------	------------	------------

Puesta en marcha de un Centro Sociocomunitario y vecinal en c/ Enrique Jardiel Poncela.	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	19/04/2016	30/04/2017
---	---------------------------------	----------	-----------	------------	------------

ESTRATEGIA

Inversión en la mejora y construcción de equipamientos administrativos

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Obras de reforma en los edificios adscritos al Distrito de Villa de Vallecas	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	01/01/2017	31/12/2018

Reforma de Edificios Municipales y Colegios del Distrito de Chamberí	Coordinación Distrito Chamberí	Iniciada	Chamberí	01/01/2016	31/03/2019
--	--------------------------------	----------	----------	------------	------------

ESTRATEGIA

Inversión en la mejora y construcción de equipamientos culturales

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Acondicionamiento y nueva planificación de usos del Centro Cultural Nicolás Salmerón	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	01/08/2016	31/12/2018

Adquisición antigua biblioteca Obra Social y Monte de Piedad de Madrid en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	07/03/2017	27/04/2017
--	----------------------------------	-----------	------------	------------	------------

Construcción de un Centro Cultural en el barrio de Las Tablas	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	01/01/2017	31/03/2019
Dotar de un Centro Cívico a Manoteras	Coordinación Distrito Hortaleza	Iniciada	Hortaleza	28/02/2017	31/12/2017
Localización de parcelas municipales para la construcción de una nueva Biblioteca en Zona Central del Distrito de Ciudad Lineal	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	01/01/2017	01/06/2017
Mejora de instalaciones de la Biblioteca La Chata	Coordinación Distrito Carabanchel	Pendiente de Planificación	Carabanchel		
Plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas, museos y equipamientos culturales existentes: Biblioteca José Saramago	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	01/12/2015	01/09/2018
Plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas, museos y equipamientos culturales existentes: Ermita Stella Maris	Coordinación Distrito Usera	Iniciada	Usera	08/10/2016	01/03/2019
Plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas, museos y equipamientos culturales existentes: Planetario	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Arganzuela	01/06/2015	23/11/2017
Proyecto de la Biblioteca de Hortaleza	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Hortaleza	01/07/2016	30/06/2018

Proyecto de la Biblioteca del Barrio de San Fermín (Usera)	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Terminada	Usera	07/09/2015	05/03/2019
Proyecto de la Biblioteca Mercado de Frutas, en Arganzuela	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Arganzuela	01/05/2015	01/05/2018
Proyecto de la nueva Biblioteca de Puente de Vallecas	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Puente de Vallecas	14/06/2016	30/06/2018
Proyecto de la nueva biblioteca de Villaverde	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Villaverde	18/03/2016	26/02/2019
Proyecto de la nueva biblioteca en Montecarmelo	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	18/03/2016	26/02/2019
Proyecto de nueva biblioteca en Las Tablas	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	04/07/2016	26/02/2019
Proyecto de nueva biblioteca en Sanchinarro	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Terminada	Hortaleza	15/11/2015	12/06/2017
Rehabilitación y activación de equipamientos singulares en Distritos: Teatro Madrid	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	18/12/2015	30/12/2017

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Accesibilidad en Centros Deportivos Municipales	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	31/03/2019
Acondicionamiento de las instalaciones deportivas en Las Tablas	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	05/08/2016	01/10/2018
Acondicionamiento del acceso peatonal del Centro Deportivo Municipal Barajas	Coordinación Distrito Barajas	Retrasada en inicio	Barajas	01/01/2018	31/10/2018
Adaptación de Instalaciones Deportivas Básicas a deportes de práctica minoritaria	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/07/2016	31/03/2019
Adecuación de la Pista Cubierta de Atletismo Gallur	D.G Deportes	Terminada	Latina	01/10/2015	15/11/2017
Construcción de pistas de skate en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/05/2017	31/05/2018
Construcción de un circuito BMX en Barajas	Coordinación Distrito Barajas	Iniciada	Barajas	01/01/2017	31/03/2019

Construcción de un rocódromo en Pinar del Rey	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	24/10/2017	27/02/2019
Creación de una plataforma única geográfica, de gestión e información, de contenido urbanístico	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	01/05/2019
Desarrollo de una estrategia para la obtención de suelos dotacionales	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Desarrollo de una estrategia para una gestión del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) enmarcada en la gestión integral del conjunto del patrimonio municipal	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Iniciada	Ciudad	01/10/2015	31/03/2019
Desbloqueo de las cooperativas de Valdebebas	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Hortaleza	30/06/2016	31/03/2019
Difusión de la actividad urbanística y participación en foros en el ámbito nacional e internacional	D.G. de Planificación Estratégica	Terminada	Ciudad	01/05/2016	31/03/2019
Generación de bases conceptuales revisadas para configurar un nuevo modelo urbano de ciudad y evaluación de las operaciones urbanísticas en tramitación	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Ciudad	01/06/2015	01/12/2016
Instalación básica deportiva de Montecarmelo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/04/2016	31/05/2017

Mantenimiento y mejora de Centros Deportivos Municipales	D.G Deportes	Iniciada	Ciudad	01/12/2015	31/03/2019
Mejora de las instalaciones deportivas en el distrito de Vicálvaro	Coordinación Distrito Vicálvaro	Iniciada	Vicálvaro	01/07/2017	01/09/2017
Mejora del Centro Deportivo Municipal El Espinillo, Instalación Deportiva Básica El Espinillo I e Instalación Deportiva Básica El Espinillo II	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	02/01/2017	23/03/2018
Mejora del Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	05/04/2017	22/03/2018
Mejora del Centro Deportivo Municipal Raúl González	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	15/04/2017	31/01/2018
Mejora del Centro Deportivo Municipal San Cristóbal de los Ángeles y de los frontones y pistas	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	02/01/2017	28/02/2018
Mejora eficiencia energética en las instalaciones deportivas básicas del distrito de Villaverde: San Luciano, Villalonso, El Cruce, Euskalduna y Marconi	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	05/04/2017	28/02/2018
Mejoras en instalaciones deportivas en Chamartín	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	01/09/2016	31/12/2018

Mejoras en instalaciones deportivas en el distrito de Moncloa-Aravaca	Coordinación Distrito Moncloa - Aravaca	Iniciada	Moncloa-Aravaca	15/10/2015	31/03/2019
Mejoras en instalaciones deportivas en el Distrito de Retiro: Instalación Deportiva Básica Cocheras	Coordinación Distrito Retiro	Iniciada	Retiro	15/03/2016	31/12/2017
Mejoras en instalaciones deportivas en el Distrito de Retiro: Instalación Deportiva Básica Poeta Estebán Villegas	Coordinación Distrito Retiro	Iniciada	Retiro	30/01/2017	31/12/2018
Mejoras en instalaciones deportivas en el distrito de Salamanca	Coordinación Distrito Salamanca	Terminada	Salamanca	01/09/2017	30/11/2018
Obras de conservación, modernización, reparación de instalaciones deportivas en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/01/2016	31/12/2018
Obras de reforma en las Instalaciones Deportivas del Distrito de Villa de Vallecas	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	01/01/2017	28/02/2019
Plan de mejora de las Instalaciones Deportivas Básicas de San Blas-Canillejas	Coordinación Distrito San Blas-Canillejas	Terminada	San Blas-Canillejas	01/09/2016	31/12/2016
Programa de mejora de los polideportivos La Elipa y Moratalaz y de las Instalaciones Deportivas Básicas	Coordinación Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	04/04/2016	20/12/2018

Propuesta de finalización de la remodelación del poblado de Canillas en Hortaleza	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	04/11/2015	27/02/2019
Propuesta de finalización de la remodelación UVA de Hortaleza	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	04/11/2015	27/02/2019
Reconstrucción del Estadio de Atletismo de Vallehermoso	D.G Deportes	Iniciada	Chamberí	01/10/2016	30/07/2018
Recuperación de la pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal Palomeras	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	01/11/2016	31/12/2017
Reforma de la Instalación Deportiva Básica Los Rosales (Campo de fútbol)	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	01/06/2015	22/05/2017
Reforma de la Instalación Deportiva Básica San Cristóbal de los Ángeles (Campo de fútbol)	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	18/05/2015	10/09/2018
Reforma de la Instalación Deportiva Municipal Barrio del Aeropuerto.	Coordinación Distrito Barajas	Terminada	Barajas	05/09/2017	11/12/2017
Reforma y mejora de las instalaciones deportivas básicas del distrito de Carabanchel	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/01/2016	31/03/2019

Rehabilitación de Centros Deportivos Municipales del distrito de Usera	Coordinación Distrito Usera	Iniciada	Usera	01/01/2016	31/03/2019
Rehabilitación de instalaciones deportivas básicas en el Distrito de Latina.	Coordinación Distrito Latina	Iniciada	Latina	09/08/2016	31/12/2018
Rehabilitación de Instalaciones del Centro Deportivo Municipal La Mina	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/09/2016	30/12/2017
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Ciudad Lineal: Barrio Costillares	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	16/12/2015	28/12/2016
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Ciudad Lineal: Pueblo Nuevo	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	01/06/2015	28/12/2016
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Ciudad Lineal: San Juan Bautista	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	01/06/2015	28/12/2016
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Ciudad Lineal: Ventas	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	16/12/2015	27/12/2016
Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Ciudad Lineal:Barrio Concepción	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	01/06/2015	28/12/2016

Rehabilitación de las instalaciones deportivas del Distrito de Puente de Vallecas: Ejecución de las obras de rehabilitación en instalaciones deportivas básicas.	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Iniciada	Puente de Vallecas	01/01/2016	31/03/2019
Rehabilitación del Centro Deportivo Municipal La Concepción	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	01/05/2015	28/12/2016
Rehabilitación del Centro Deportivo Municipal Pueblo Nuevo	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	27/07/2015	28/12/2016
Rehabilitación del Centro Deportivo Municipal San Juan Bautista	Coordinación Distrito Ciudad Lineal	Terminada	Ciudad Lineal	05/10/2015	28/12/2016
Rehabilitación y construcción de pista para instalación deportiva básica (Mingorrubio)	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	01/06/2016	30/12/2018
Remodelación de la Avda. Orcasur	Coordinación Distrito Usera	Retrasada en inicio	Usera	01/01/2017	30/12/2017
Revisión de los instrumentos de planeamiento iniciados a instancia de particulares con el fin de asegurar su ajuste al interés general.	D.G de Planeamiento y Gestión Urbanística	Terminada	Ciudad	01/06/2015	01/12/2016
Sistema de información dinámico para el diagnóstico urbano y la evaluación de las actuaciones acometidas	D.G. de Planificación Estratégica	Iniciada	Ciudad	01/05/2015	31/12/2018

ESTRATEGIA**Inversión en la mejora y construcción de equipamientos educativos****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Acondicionamiento de la Escuela de Música El Capricho y su entorno

Coordinación Distrito Barajas

Terminada

Barajas

05/09/2016

30/09/2018

Adecuación y accesibilidad Edificio Calle Gandhi

Coordinación Distrito Ciudad Lineal

Terminada

Ciudad Lineal

01/07/2015

30/09/2015

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Arroyofresno

D.G de Educación y Juventud

Iniciada

Fuencarral-El Pardo

01/09/2016

16/01/2019

Distrito de la Música en Moratalaz

Coordinación Distrito Moratalaz

Terminada

Moratalaz

15/09/2016

23/12/2018

Incremento de la Red Municipal de Escuelas de Música y Danza y mejora de las enseñanzas, con una nueva Escuela en Centro

D.G de Educación y Juventud

Terminada

Centro

01/09/2017

15/09/2018

Incremento de la Red Municipal de Escuelas de Música y Danza y mejora de las enseñanzas, con una nueva Escuela en Moratalaz

D.G de Educación y Juventud

Pendiente de Planificación

Moratalaz

Incremento de la Red Municipal de Escuelas de Música y Danza y mejora de las enseñanzas, con una nueva Escuela en Puente de Vallecas

D.G de Educación y Juventud

Pendiente de Planificación

Puente de Vallecas

Mejora audiovisual en la Escuela Municipal de Música de Adultos en Barajas	Coordinación Distrito Barajas	Terminada	Barajas	15/02/2017	28/11/2017
Mejoras en centros educativos públicos del distrito de Chamartín	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	01/07/2016	31/08/2018
Mejoras en edificios públicos municipales del distrito de Chamartín	Coordinación Distrito Chamartín	Iniciada	Chamartín	01/01/2016	31/12/2017
Mejoras en los centros docentes en el Distrito de Moncloa Aravaca	Coordinación Distrito Moncloa - Aravaca	Iniciada	Moncloa-Aravaca	15/10/2015	31/03/2019
Obras de reforma en los colegios públicos del Distrito de Villa de Vallecas.	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	01/01/2017	31/12/2018
Plan de mantenimiento y reparación de espacios educativos en Moratalaz	Coordinación Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	20/04/2016	20/12/2018
Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles y obras de conservación y mantenimiento colegios en Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	04/01/2016	31/03/2019
Reforma, reparación y mantenimiento de centros educativos del distrito Fuencarral-El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/01/2016	31/12/2018

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Adecuación de salas para jóvenes en los centros culturales del distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	02/01/2017	31/03/2019
Ampliación del Centro Cultural Marconi	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	22/06/2017	31/03/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Butarque.	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Villaverde	01/09/2016	28/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Casa de Campo	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Moncloa-Aravaca	01/09/2016	16/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Embajadores (Centro)	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Centro	01/09/2016	16/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Horcajo (Moratalaz)	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Moratalaz	01/09/2016	28/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Las Tablas	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/09/2016	25/02/2019

Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Legazpi (Arganzuela)	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Arganzuela	01/09/2016	16/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Montecarmelo	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/09/2016	25/02/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Moscardó	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Usera	01/09/2016	16/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Niño Jesús (Retiro)	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Retiro	01/12/2016	28/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Valdebebas	D.G de Educación y Juventud	Iniciada	Hortaleza	01/09/2016	16/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en el barrio de Valdezarza	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Moncloa-Aravaca	01/09/2016	28/01/2019
Construcción de una nueva escuela infantil en Sanchinarro	D.G de Educación y Juventud	Terminada	Hortaleza	01/09/2016	25/02/2019
Desarrollo de una red de centros de ocio para adolescentes en régimen de autogestión	D.G de Familia e Infancia	Iniciada	Ciudad	01/03/2016	31/03/2019

Incremento de la Red Municipal de Protección de Menores	D.G de Familia e Infancia	Terminada	Ciudad	01/02/2016	28/02/2018
Incremento de los Centros Juveniles	D.G de Educación y Juventud	Pendiente de Planificación	Ciudad		
Nuevo CAI en Villaverde, mayor dotación y refuerzo de los servicios	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	15/05/2016	01/09/2016
Reforma y acondicionamiento del centro social y punto de encuentro juvenil Navas de Tolosa	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	22/06/2017	31/03/2019
Refuerzo de los servicios prestados en los Centros de Apoyo a las Familias	D.G de Familia e Infancia	Terminada	Ciudad	01/02/2016	28/02/2019
ESTRATEGIA	Inversión en la mejora y construcción de equipamientos para mayores				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Ampliación de la red de Centros de Día para mayores dependientes: Centro de día San Luciano	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Villaverde	01/01/2017	01/02/2018
Ampliación de la red de Centros Municipales de Mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/12/2019

Construcción de un Centro de Día Alhambra.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Latina	30/11/2018	30/11/2018
Construcción de un Centro de Día María Teresa de León.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Chamberí	30/04/2018	30/04/2018
ESTRATEGIA Inversión en la mejora y construcción de equipamientos sociales					
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Ampliación de la red de Centros de Día para mayores dependientes: Centro de día San Luciano	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Villaverde	01/01/2017	01/02/2018
Ampliación de la red de Centros Municipales de Mayores.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/12/2019
Ampliación y supresión de barreras arquitectónicas en el Espacio de Igualdad María Zambrano	Coordinación Distrito Chamberí	Terminada	Chamberí	01/02/2016	01/03/2017
Apertura del Espacio de Igualdad María Telo en el distrito de Moratalaz.	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Moratalaz	01/11/2014	30/11/2015
Construcción de un Centro de Día Alhambra.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Latina	30/11/2018	30/11/2018

Construcción de un Centro de Día María Teresa de León.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	Chamberí	30/04/2018	30/04/2018
Construcción de un Centro de Servicios Sociales en el distrito de Moncloa-Aravaca	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Iniciada	Moncloa-Aravaca	01/06/2016	01/06/2019
Construcción de un Centro de Servicios Sociales en el distrito de Villa de Vallecas	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Iniciada	Villa de Vallecas	01/01/2017	31/12/2018
Construcción de un Centro de Servicios Sociales Esfinge	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Terminada	San Blas-Canillejas	01/01/2018	11/10/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Arganzuela	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Arganzuela	01/09/2015	15/12/2016
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Chamartín	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Chamartín	01/01/2017	04/10/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Ciudad Lineal	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Iniciada	Ciudad Lineal	01/09/2017	01/11/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Fuencarral el Pardo	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/06/2016	13/04/2018

Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Hortaleza	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Hortaleza	01/01/2017	13/02/2019
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Latina	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Iniciada	Latina	01/09/2017	01/11/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Moncloa-Aravaca	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Pendiente de Planificación	Moncloa-Aravaca		
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Retiro	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Retiro	01/06/2016	23/03/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Salamanca	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Iniciada	Salamanca	01/09/2017	01/11/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de San Blas-Canillejas	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Iniciada	San Blas-Canillejas	01/09/2017	01/11/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Usera	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Usera	01/06/2016	22/05/2018
Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Vicálvaro	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Terminada	Vicálvaro	01/09/2015	15/12/2016

Dotación de un nuevo Espacio de Igualdad en el distrito de Villa de Vallecas	D.G de Promoción de la Igualdad y No Discriminación	Pendiente de Planificación	Villa de Vallecas		
Mejora de los Centros de Servicios Sociales ya existentes.	D.G de Personas Mayores y Servicios Sociales	Retrasada en inicio	Ciudad	31/03/2019	31/03/2019
Mejora y adecuación de los equipamientos de los Servicios Sociales en Carabanchel.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/01/2016	30/07/2019
Rehabilitación del edificio Hermanos Álvarez Quintero 5-7 para Servicios Sociales y Organismo Autónomo Madrid Salud (Centro de la red de adicciones)	D. G de Integración Comunitaria y Emergencia Social	Pendiente de Planificación	Centro		

ESTRATEGIA

Planes integrales de actuación en barrios y distritos de la ciudad

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Continuación de actuaciones sociales, educativas y de ocio que se enmarcan en el actual Plan del Barrio de la UVA.	Coordinación Distrito Hortaleza	Terminada	Hortaleza	01/01/2015	27/02/2019
Creación de nuevo Barrio: Ensanche de Vallecas.	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	12/11/2015	30/06/2017
Creación de un Espacio de encuentro ciudadano en Villa de Vallecas	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	02/02/2016	31/12/2018

Cuidamos Vallecas en Puente de Vallecas.	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	01/10/2015	30/06/2016
Cuidamos Vallecas en Villa de Vallecas.	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Pendiente de Planificación	Villa de Vallecas		
Diagnóstico social en Colonia Experimental de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	01/07/2016	15/12/2016
Lavapiés, rehabilitación para la equidad.	Coordinación Distrito Centro	Terminada	Centro	01/07/2016	18/10/2018
Plan Comunitario de Moratalaz.	Coordinación Distrito Moratalaz	Terminada	Moratalaz	29/05/2015	15/02/2019
Plan comunitario en Pan Bendito.	Coordinación Distrito Carabanchel	Iniciada	Carabanchel	01/09/2016	30/12/2017
Plan de Cultura, Deportes y Participación en Vicálvaro.	Coordinación Distrito Vicálvaro	Pendiente de Planificación	Vicálvaro		
Plan de regeneración integral Casco Antiguo de Vallecas.	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	15/12/2016	31/12/2018

ESTRATEGIA**Reequilibrio territorial****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Acciones de intermediación y acompañamiento en materia de vulnerabilidad habitacional en Villaverde

Coordinación Distrito Villaverde

Terminada

Villaverde

30/09/2016

31/03/2019

Fondo de Reequilibrio Territorial.

D.G de Descentralización y Acción Territorial

Iniciada

Ciudad

01/01/2016

31/03/2019

Proyecto Cañada Real

D.G de Descentralización y Acción Territorial

Iniciada

Ciudad

01/12/2016

31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Regenerar y recuperar el espacio urbano y el patrimonio

ESTRATEGIA**Cuidado del espacio público como lugar de encuentro y vida en común****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Apoyar iniciativas de uso lúdico del espacio público.

Coordinación Distrito Chamartín

Pendiente de Planificación

Ciudad

Cierre dominical al tráfico de un tramo del Paseo del Prado.

D.G Gestión y Vigilancia de la Circulación

Terminada

Centro

01/07/2015

27/09/2015

Ordenación de las carreras y eventos deportivos populares en el espacio público.	D.G Deportes	Terminada	Ciudad	02/02/2017	31/10/2018
Programa Calle Abierta en Villa de Vallecas.	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Terminada	Villa de Vallecas	01/06/2016	31/12/2018
Proyecto Calle Abierta en Puente de Vallecas	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	01/11/2015	31/03/2019
ESTRATEGIA	Mejora e intervención en el Paisaje Urbano				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Ajardinamiento de balcones en Edificios Municipales	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Centro	01/07/2016	29/03/2019
Implementación y desarrollo de criterios de ordenación del paisaje urbano.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	15/05/2019
Plan de gestión de muros y arte urbano.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	01/03/2017	05/12/2017
Proyecto de señalización inteligente de la ciudad 'LEER MADRID'.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	22/09/2016	30/12/2019

Revisión de convenios con compañías eléctricas y telefónicas para valorar el soterramiento del cableado en Hortaleza.	Coordinación Distrito Hortaleza	Iniciada	Hortaleza	01/01/2017	30/04/2019
Unión Plaza Vieja y Bulevar de Peña Gorbea.	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Iniciada	Puente de Vallecas	01/01/2016	30/12/2018
ESTRATEGIA	Mejora integral de los espacios públicos				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Actuaciones de adecuación del espacio público a condiciones de accesibilidad universal y movilidad sostenible	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	02/01/2017	01/10/2018
Ajardinamiento de balcones en Edificios Municipales	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Centro	01/07/2016	29/03/2019
Estudios para la adecuación de espacios públicos al Modelo de Movilidad.	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	02/01/2016	31/03/2019
Estudios y proyectos para la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia y la funcionalidad de los espacios públicos y las infraestructuras de la ciudad	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Terminada	Ciudad	02/01/2017	31/12/2017
Implementación y desarrollo de criterios de ordenación del paisaje urbano.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	15/05/2019

Instalación de Áreas Infantiles Singulares.	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Iniciada	Ciudad	01/06/2017	30/06/2017
Instalación de circuitos deportivos elementales.	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Iniciada	Ciudad	01/06/2017	31/12/2018
Instalación de nuevas Áreas de Mayores.	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Terminada	Ciudad	01/06/2017	31/12/2017
Instalación y acondicionamiento de fuentes de beber e hidrantes.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Intervenciones de remodelación urbana en el marco del Plan del Espacio Público	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	02/01/2017	31/12/2018
Plan de gestión de muros y arte urbano.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	01/03/2017	05/12/2017
Plan de mejora de los espacios públicos en Centro.	Coordinación Distrito Centro	Iniciada	Centro	08/02/2017	30/04/2019
Plan Estratégico del Espacio Público y Movilidad Peatonal	D.G. de Planificación Estratégica	Pendiente de Planificación	Ciudad		

Proyecto de señalización inteligente de la ciudad 'LEER MADRID'.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	22/09/2016	30/12/2019
Redacción de nueva Instrucción para el Diseño de la Vía Pública.	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	09/02/2017	04/05/2018
Redacción del Manual de Accesibilidad Universal.	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Terminada	Ciudad	01/09/2015	20/12/2016
Renovación de Áreas infantiles	D.G Servicios de Limpieza y Residuos	Iniciada	Ciudad	08/09/2018	31/08/2018
Revisión de convenios con compañías eléctricas y telefónicas para valorar el soterramiento del cableado en Hortaleza.	Coordinación Distrito Hortaleza	Iniciada	Hortaleza	01/01/2017	30/04/2019
Revisión de la Ordenanza de Publicidad Exterior.	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	30/01/2017	08/09/2017
Revisión de la Ordenanza de Terrazas y Veladores.	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	01/03/2017	05/02/2018
Revisión del Documento de Normalización de Elementos Constructivos para las Obras de Urbanización, Pliego General y Cuadro de Precios del Ayuntamiento de Madrid.	D.G del Espacio Público, Obras e Infraestructuras	Iniciada	Ciudad	02/05/2016	30/12/2018

Unión Plaza Vieja y Bulevar de Peña Gorbea.	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Iniciada	Puente de Vallecas	01/01/2016	30/12/2018
ESTRATEGIA		Patrimonio municipal al servicio de la ciudadanía			
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Apertura al público de la Finca Vistalegre.	Coordinación Distrito Carabanchel	Pendiente de Planificación	Carabanchel		
Recuperación de la Casa de Vargas en la Casa de Campo.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Pendiente de Planificación	Moncloa-Aravaca		
ESTRATEGIA		Puesta en valor de los parques y las zonas verdes y la biodiversidad			
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Acondicionamiento de los Jardines de Herrero Palacios dentro de los Jardines del Buen Retiro.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Retiro	01/06/2016	31/03/2019
Acondicionamiento de zona verde calle Algorta-calle Blasa Pérez.	Coordinación Distrito Carabanchel	Pendiente de Planificación	Carabanchel		
Actuaciones contra las plagas galeruca del olmo y procesionaria del pino.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	01/11/2015	30/11/2017

Actuaciones en el Parque de la Casa de Campo.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Moncloa-Aravaca	01/01/2016	20/12/2018
Actuaciones en Parques Históricos, Quinta de Torre Arias	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	San Blas-Canillejas	01/03/2016	30/03/2019
Actuaciones en Parques Singulares, Parque Madrid Río	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	17/02/2017	31/12/2017
Actuaciones en Parques Singulares, Parque Juan Carlos I	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Barajas	26/01/2016	31/07/2018
Actuaciones en Parques Singulares, Parque Lineal del Manzanares	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	17/02/2017	21/12/2018
Actuaciones en Parques Singulares. Parque Juan Pablo II	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Hortaleza	04/02/2016	31/07/2017
Adecuación de solares y zonas verdes disponibles para otros usos.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	01/12/2015	01/03/2019
Ajardinamiento de balcones en Edificios Municipales	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Centro	01/07/2016	29/03/2019

Ampliación del Parque cuña Verde O Donnell, fase V	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Moratalaz	07/01/2017	31/07/2018
Creación de una Escuela Municipal de Jardinería.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	01/04/2017	15/08/2018
Finalización del Parque de la Gavia.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Villa de Vallecas	18/04/2017	01/03/2019
Huerto intergeneracional de Begoña.	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	01/01/2016	31/12/2016
Implementación y desarrollo de criterios de ordenación del paisaje urbano.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	15/05/2019
Impulso y rehabilitación de los viveros municipales.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	30/03/2017	01/03/2019
Mejora integral de las zonas verdes de los principales desarrollos urbanísticos recientes de la ciudad de Madrid.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	14/09/2015	30/01/2019
Nueva zona verde en Camino de Vasares.	Coordinación Distrito Villa de Vallecas	Pendiente de Planificación	Villa de Vallecas		

Plan de cotorras exóticas y otros planes específicos con incidencia sobre el arbolado.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	11/04/2016	31/03/2019
Plan de gestión de muros y arte urbano.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	01/03/2017	05/12/2017
Plan Estratégico de Zonas verdes, Arbolado y biodiversidad.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	30/03/2019
Plan Extraordinario de Arbolado	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	26/07/2016	31/12/2018
Primera fase de construcción de Talleres de los Ecosistemas en el Parque Felipe VI (Valdebebas)	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Hortaleza	07/01/2017	30/11/2018
Proyecto de señalización inteligente de la ciudad 'LEER MADRID'.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	22/09/2016	30/12/2019
Proyecto SER+VERDE	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Terminada	Ciudad	26/07/2016	30/07/2018
Puesta en marcha de huertos urbanos en zonas verdes en Parque de Pradolongo y Parque Lineal de Manzanares.	Coordinación Distrito Usera	Iniciada	Usera	01/01/2017	31/03/2019

Red de huertos urbanos comunitarios y nuevos ámbitos de educación ambiental	D.G Sostenibilidad y Control Ambiental	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Regeneración del parque de Pradolongo.	Coordinación Distrito Usera	Iniciada	Usera	01/10/2016	31/03/2019
Rehabilitación de los Jardines de Cecilio Rodríguez dentro de los Jardines del Buen Retiro.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Retiro	01/06/2016	31/03/2019
Rehabilitación integral del Parque de Plata y Castañar.	Coordinación Distrito Villaverde	Iniciada	Villaverde	12/02/2017	31/03/2019
Rehabilitación muro de los Viveros Municipales de Casa de Campo	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Ciudad	15/03/2016	01/07/2018
Remodelación del parque San Isidro	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Carabanchel	19/06/2017	31/12/2018
Remodelación del vertedero y cantón de los Jardines del Buen Retiro.	D.G Gestión del Agua y Zonas Verdes	Iniciada	Retiro	01/10/2016	30/03/2019
Renovación de zona verde entre la c/ Cordel de Pavones y la Avda. de la Democracia	Coordinación Distrito Vicálvaro	Pendiente de Planificación	Vicálvaro		

Revisión de convenios con compañías eléctricas y telefónicas para valorar el soterramiento del cableado en Hortaleza.	Coordinación Distrito Hortaleza	Iniciada	Hortaleza	01/01/2017	30/04/2019
Unión Plaza Vieja y Bulevar de Peña Gorbea.	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Iniciada	Puente de Vallecas	01/01/2016	30/12/2018
ESTRATEGIA	Rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio cultural				
ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Activación de espacios singulares del patrimonio cultural: Cerca de Felipe IV	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Centro	19/10/2016	31/12/2017
Activación de espacios singulares del patrimonio cultural: Ermita de San Roque	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Fuencarral-El Pardo	02/11/2016	01/06/2018
Activación de espacios singulares del patrimonio cultural: Iglesia de San Isidoro	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Retiro	01/06/2016	31/12/2017
Activación de espacios singulares del patrimonio cultural: Iglesia Maravillas	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Centro	01/06/2015	16/07/2017
Activación de espacios singulares del patrimonio cultural: Murallas cristiana e islámica	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Centro	17/10/2016	31/12/2017

Activación de espacios singulares del patrimonio cultural: Templo de Debod	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Moncloa-Aravaca	13/09/2016	22/10/2018
Apertura del Palacete del Parque de la Quinta de los Molinos.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	San Blas-Canillejas	01/01/2017	10/07/2018
Capilla Museo de Historia: Obras de reparación y consolidación estructural, cubiertas, fachadas, cimentación y otros elementos.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Centro	01/06/2015	22/12/2016
Cuidado y mantenimiento de monumentos	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Iniciada	Ciudad	01/06/2017	30/09/2018
Reconocimiento y visibilización de los espacios patrimoniales singulares de la ciudad.	D.G Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural	Terminada	Ciudad	01/01/2017	06/11/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Apoyar la economía social, el trabajo autónomo y las pequeñas empresas

ESTRATEGIA Estrategia de apoyo a la economía social y solidaria

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Contratación municipal inclusiva para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Social.	D.G de Contratación y Servicios	Terminada	Ciudad	01/01/2016	28/02/2019
Fomento de la cultura emprendedora en el área de las empresas sociales.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/12/2018
Plan estratégico integral de desarrollo de la economía social y solidaria.	D. G de Economía y Sector Público	Terminada	Ciudad	15/03/2016	31/01/2019

ESTRATEGIA Fomento de la cultura emprendedora

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Fomento de la cultura emprendedora y de la creación de nuevas empresas.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	30/04/2019

Implantación de la oficina de mediación civil y mercantil.

D.G Comercio y
Emprendimiento

Pendiente de Planificación

Ciudad

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar líneas estratégicas para el cambio de modelo económico

ESTRATEGIA

Impulso a la participación empresarial en proyectos de ciudad

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Desarrollo de acciones conjuntas con el Foro de Empresas por Madrid.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

15/06/2015

30/03/2019

Impulso de Plataformas empresariales comprometidas con Madrid.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

15/06/2015

31/12/2018

Programa anual de Patrocinios (PAP).

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

15/06/2015

31/03/2019

ESTRATEGIA

Internacionalización de la economía y las empresas madrileñas

ACTUACIÓN

IMPULSOR

SITUACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE FIN

Atracción de inversión extranjera a la ciudad de Madrid.

D. G de Economía y Sector Público

Terminada

Ciudad

20/07/2016

31/01/2019

Desarrollo de proyectos que mejoren la proyección económica internacional de Madrid	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/03/2016	31/12/2018
Detección de oportunidades para mejorar la competitividad económica y empresarial de Madrid en el ámbito internacional.	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/11/2016	31/03/2019
Internacionalización de las empresas madrileñas	D. G de Economía y Sector Público	Terminada	Ciudad	01/02/2016	31/01/2019

ESTRATEGIA

Potenciación de sectores productivos estratégicos

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Marco integral de actuación en sectores productivos estratégicos y refuerzo del tejido empresarial madrileño.	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/07/2016	31/01/2019
Plan de mejora y regeneración de las áreas de actividad económica (AAE)	D. G de Economía y Sector Público	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	31/01/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar el empleo estable, digno y equitativo**ESTRATEGIA** Políticas activas de empleo, modelos de intervención y acompañamiento personalizados

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Creación de un espacio de referencia en el Distrito de Retiro en las materias relacionadas con el empleo y la cultura	Coordinación Distrito Retiro	Iniciada	Retiro	01/01/2016	31/12/2017
Cursos de formación profesional para el empleo dirigidos a personas desempleadas.	O.A Agencia para el Empleo	Iniciada	Ciudad	01/04/2015	31/03/2019
Fomento de la Formación Dual.	O.A Agencia para el Empleo	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Fomento de las políticas de empleo en Chamartín.	Coordinación Distrito Chamartín	Pendiente de Planificación	Chamartín		
Intermediación laboral entre empleadores y personas desempleadas.	O.A Agencia para el Empleo	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Participación en proyectos europeos de empleo.	O.A Agencia para el Empleo	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/05/2019

Plan de competencias turísticas del Distrito de Latina	Coordinación Distrito Latina	Terminada	Latina	19/09/2016	26/05/2017
Plan Vallecas Labora en Puente de Vallecas. Talleres de formación y empleo	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	01/01/2016	31/03/2019
Programa de Formación en atención a la Dependencia para población con dificultades de acceso al empleo en el distrito de Chamberí	Coordinación Distrito Chamberí	Iniciada	Chamberí	01/04/2016	31/12/2018
Programas especiales de empleo dirigidos a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.	O.A Agencia para el Empleo	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Promoción de la producción y la empleabilidad del sector cultural a través de los puntos de empleo en las bibliotecas municipales.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Terminada	Ciudad	01/11/2017	31/12/2018
Puesta en uso del Centro de Empleo y Economía Social de Villaverde, en Paseo de Alberto Palacios	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	01/06/2016	17/01/2019
Revitalización y reorientación de la Agencia para el Empleo.	O.A Agencia para el Empleo	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/05/2019
Subvenciones específicas en materia de empleo en el Distrito de Villaverde	Coordinación Distrito Villaverde	Terminada	Villaverde	02/01/2017	19/09/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar los sectores orientados al desarrollo económico sostenible**ESTRATEGIA** Apoyo al comercio de proximidad y los mercados municipales**ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Análisis de situación y propuesta de medidas dirigidas a la mejora de los mercados y el comercio de proximidad.

D.G Comercio y Emprendimiento

Iniciada

Ciudad

01/07/2015

31/03/2019

Creación de una Escuela de Hostelería e Industria Alimentaria Santa Eugenia Fresh.

Coordinación Distrito Villa de Vallecas

Terminada

Villa de Vallecas

12/05/2017

28/02/2019

Dinamización del comercio de proximidad y fomento del asociacionismo en todos los distritos.

D.G Comercio y Emprendimiento

Iniciada

Ciudad

01/07/2015

31/03/2019

Mejora de la formación en el sector comercial y hostelero a través de la Escuela de Innovación para el Comercio.

D.G Comercio y Emprendimiento

Iniciada

Ciudad

01/07/2015

31/03/2019

Mejora estructural y/o funcional del servicio público de mercados.

D.G Comercio y Emprendimiento

Iniciada

Ciudad

01/07/2015

31/03/2019

Nuevo espacio público multiusos en Puente de Vallecas. Avenida Buenos Aires	Coordinación Distrito Puente de Vallecas	Terminada	Puente de Vallecas	01/10/2016	30/12/2017
Promoción de actuaciones en vía pública.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	31/03/2019
Promoción de los establecimientos centenarios.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
Promoción y mejora de la visibilidad de los mercados municipales.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	31/03/2019

ESTRATEGIA

Impulso y desarrollo de la capacidad productiva del tejido cultural

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Apoyo a los oficios ligados a las bellas artes y la lectura.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
CiudadDistrito Circuito MD21 de programación cultural en los distritos	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/02/2017	31/12/2018
Convocatoria de becas de investigación y formación artística	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	15/05/2018

Convocatorias de ayudas a la creación contemporánea y difusión de la creación artística, a espacios de programación cultural y a la organización de festivales y otros eventos culturales	D.G Programas y Actividades Culturales	Terminada	Ciudad	01/06/2016	31/12/2018
Convocatorias de ayudas a proyectos de residencia artística y a proyectos socioculturales de proximidad	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019
Diseño de políticas y actuaciones que estimulen el consumo cultural.	D.G Bibliotecas, Archivos y Museos	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/03/2019
El Ranchito. Programa de residencias de Matadero Madrid-AECID	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Arganzuela	01/09/2016	31/03/2019
Laboratorio de datos, Datalab	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Centro	04/05/2016	31/03/2019
Programa integral de apoyo al tejido cultural a través de la convocatoria de subvenciones y ayudas	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/01/2016	31/12/2018
Proyecto Europeo (H2020) DITOs Doing it Together Science	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2016	31/03/2019
Reconocimiento, visibilización y apoyo a creadores e iniciativas culturales de interés para la ciudad.	D.G Programas y Actividades Culturales	Iniciada	Ciudad	01/10/2016	31/03/2019

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Dinamización del consumo sostenible en Fuencarral - El Pardo	Coordinación Distrito Fuencarral - El Pardo	Terminada	Fuencarral-El Pardo	15/09/2017	15/09/2018
Incremento de las campañas tendentes a un consumo responsable.	Instituto Municipal de Consumo	Iniciada	Ciudad	15/06/2015	31/03/2019
Observatorio de las reclamaciones de consumo.	Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	18/01/2016	21/02/2019
Plan de Impulso del Consumo sostenible en la ciudad de Madrid.	Instituto Municipal de Consumo	Iniciada	Ciudad	01/10/2016	31/03/2019
Potenciación del estatus de 'Ciudad por el Comercio Justo' de Madrid.	Instituto Municipal de Consumo	Iniciada	Ciudad	13/06/2015	31/03/2019
Programa de formación de consumo.	Instituto Municipal de Consumo	Terminada	Ciudad	01/02/2015	31/01/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Mejorar la posición de Madrid entre las grandes ciudades globales**ESTRATEGIA** Madrid influye en el plano internacional

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Apoyo a la captación y celebración de grandes eventos en la ciudad de Madrid	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Colaboración con entidades y organismos externos nacionales e internacionales para la promoción internacional de Madrid.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/09/2015	31/03/2019
Colaboración con otras ciudades e instituciones.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Presencia de Madrid en Redes, Foros y Organismos internacionales.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/01/2017	31/03/2019
Refuerzo de las acciones de internacionalización y diversificación de la demanda turística internacional	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019

ESTRATEGIA**Madrid referente en gestión urbana sostenible e innovadora****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Desarrollo de proyectos y acciones para la proyección internacional de Madrid.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

13/06/2015

31/03/2019

Desarrollo de un plan integrado de comunicación y visibilidad de la gestión municipal urbana para la promoción internacional de Madrid.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

01/01/2016

31/03/2019

Identificación de buenas prácticas del Ayuntamiento susceptibles de ser presentadas como referente.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

01/06/2017

30/12/2018

Mejora del posicionamiento de la ciudad a través del seguimiento de los informes y rankings internacionales de ciudades elaborados por prescriptores externos.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

01/06/2015

31/03/2019

World Pride- Orgullo Mundial Madrid 2017

Coordinación General de la Alcaldía

Terminada

Ciudad

15/11/2016

30/07/2017

ESTRATEGIA**Refuerzo del posicionamiento de la ciudad de Madrid como destino turístico y apoyo a la comercialización del sector turístico madrileño****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Adecuación de los servicios de información y atención turística

Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.

Iniciada

Ciudad

24/05/2016

01/10/2018

Apoyo al desarrollo de actividades de dinamización turística sectorial y territorial (eventos, campañas, etc.).	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019
Incentivación y organización de actividades y eventos que contribuyan a la captación de turismo de compras y gastronómico.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	31/03/2019
Transición hacia un modelo digital de promoción de Madrid como destino turístico.	Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.	Iniciada	Ciudad	01/06/2015	31/03/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover la innovación en la ciudad de Madrid para su desarrollo

ESTRATEGIA Gestión de los espacios de innovación de la ciudad

ACTUACIÓN	IMPULSOR	SITUACIÓN	ÁMBITO TERRITORIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Fomento del intercambio de ideas, conocimiento y servicios a través de una red colaborativa.	D.G Comercio y Emprendimiento	Iniciada	Ciudad	01/07/2015	31/03/2019
Gestión de los centros de innovación de la ciudad.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/09/2016	31/03/2019
Puesta en marcha de La Nave.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	20/03/2016	01/12/2017

ESTRATEGIA**Impulso de Madrid como Ciudad Inteligente****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Difusión de las Actividades de Madrid en el Marco de la Ciudad Inteligente.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

31/05/2016

31/03/2019

Participación en las redes nacionales e internacionales de Innovación y de Ciudades Inteligentes.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

03/06/2015

31/03/2019

ESTRATEGIA**Promoción de la actividad de la innovación de la ciudad de Madrid****ACTUACIÓN****IMPULSOR****SITUACIÓN****ÁMBITO TERRITORIAL****FECHA DE INICIO****FECHA DE FIN**

Apoyo al desarrollo de proyectos innovadores y de base tecnológica.

D.G Comercio y Emprendimiento

Terminada

Ciudad

01/07/2015

31/12/2017

Fomento de la innovación mediante compra pública innovadora.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

01/04/2016

31/03/2019

Fomento de nuevas tecnologías en el pequeño comercio y la hostelería.

D.G Comercio y Emprendimiento

Iniciada

Ciudad

01/01/2016

31/03/2019

Impulso de la innovación y las nuevas tecnologías en la ciudad.

D.G Innovación y Promoción de la Ciudad

Iniciada

Ciudad

01/04/2016

31/03/2019

Promoción de la innovación abierta en las empresas de Madrid.	D.G Innovación y Promoción de la Ciudad	Iniciada	Ciudad	01/04/2016	31/03/2019
Proyecto de Mediación Administrativa (Madrid Ciudad de los Cuidados)	Gabinete de la Alcaldía	Terminada	Ciudad	19/04/2016	31/03/2019